DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov pro seniory Radkova Lhota – střecha na hlavní budově“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Antonín Papšík**

Se sídlem: Hošťálková 646, 756 22 Hošťálková

IČO: 73334162
DIČ: CZ8304275848

a

ZOWADA GROUP a.s.

Se sídlem: č.p. 1002, 739 92 Návsí

Zápis v OR: B 10823 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05092850
DIČ: CZ05092850

Zastoupený: Jaroslav Zowada, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 04. 05. 2026 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2026/00764/OI/DSM na realizaci stavby „Domov pro seniory Radkova Lhota – střecha na hlavní budově“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 22. 09. 2026 Dodatek č. 1.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna z laťování na záklop na sedlové střeše západ, ZL č. 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	67 135,83	0,00
2) Výměna krytiny u pultové střechy sever nad kuchyní, ZL č. 09 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	127 439,64	0,00
3) Vícepráce na sedlové střeše střed, ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	126 407,72	0,00
4) Vícepráce na zesílení krovu u sedlové střechy střed, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	44 307,00	0,00
5) Oprava půdních požárních zdí u sedlové střechy střed, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	18 589,60	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	**383 879,79**	**0,00**
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	**383 879,79**	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

   Cena díla podle čl. IV. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 12 % (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	9 516 000,00	1 141 920,00	10 657 920,00
Cena dle Dodatku č. 1	223 230,59	26 787,67	250 018,26
Cena dle Dodatku č. 2	383 879,79	46 065,57	429 945,36
Celková cena díla vč. Dodatků	**10 123 110,38**	**1 214 773,24**	**11 337 883,62**

   Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1–2 včetně DPH slovy: jedenáct milionů tři sta třicet sedm tisíc osm set osmdesát tři korun českých šedesát dva haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/…../2026 ze dne 26. 10. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Antonín Papšík

Jaroslav Zowada
člen představenstva ZOWADA GROUP a.s.