DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh – sportovní hala“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.

Se sídlem: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

Zapsaný: Sp. zn. C 21841 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zastoupený: Ing. Martinem Uličným, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 26. 07. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00859/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností pro akci „Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh – sportovní hala“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 01. 04. 2025 Dodatek č. 1.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy z důvodu zapracování požadavků architekta vykonávajícího autorský dohled a požadavků ČEZ Distribuce, a.s. na napojení stavby na distribuční soustavu.

3. V případě těchto změn se nejedná o podstatné změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně termínu plnění Smlouvy uvedeného v čl. IV. odst. 1. písm. d) Smlouvy, a to následovně:

   Čl. IV. odst. 1. písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

   d) Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného povolení
   do 7 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2026 ze dne 26. 10. 2026.

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
JUDr. Vladimír Lichnovský	**Ing. Martin Uličný**
1. náměstek hejtmana	jednatel