DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín – Rekonstrukce sociálního zázemí školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Elektropráce Spáčil s.r.o.**

Se sídlem: Olomouc – Nová Ulice, I. P. Pavlova 725/117, PSČ 779 00

Zápis v OR: Sp. zn. C 28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 26853639
DIČ: CZ26853639

Zastoupený: Tomášem Spáčilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 06. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín – Rekonstrukce sociálního zázemí školy“ č. 2024/00591/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení ve všech podlažích v objektu Sigmundovy střední školy strojírenské, příspěvková organizace (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 03. 10. 2024 Dodatek č. 1.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění ovládání pisoárových čidel v m. č. 1.59 VPC, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	6 408,15	0,00
2) ZTI, VPC + MNP, ZL č. 35 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	123 475,81	-4 247,10
3) Sanace poškozených výztuží stropu VPC, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	32 523,23	0,00
4) Příplatek za designové dveře VCP, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	8 000,00	0,00
5) Přemístění úklidové místnosti VPC+MNP, ZL č. 10 a Odpočet nerealizovaných položek v m.č. 1.30 MNP, ZL č. 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 724,13	-45 271,85
6) Hydroizolační stěrky MNP, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-91 254,83
7) Technická místnost ve 2.NP VCP+MNP, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	2 193,57	-20 165,10

8) D+M redukčního ventilu VCP, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	43 860,30	0,00
9) Návleková izolace potrubí VCP, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	24 387,87	0,00
10) Záměna vodovodních baterií v kabinetech VCP, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	30 081,50	-22 800,00
11) Umyvadlo s odkládací plochou a skříňkou VCP, ZL č. 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	10 213,50	-1 261,56
12) Změna dispozic sociálních zařízení v 1.NP MNP+VCP, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	2 107,58	-31 097,39
13) D+M rozvaděčů VPC, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	41 650,10	0,00
14) D+M pohybových čidel VPC, ZL č. 20 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	26 715,07	0,00
15) Nerezové ukončovací lišty VPC, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	155 143,30	0,00
16) Minerální podhled – dopočet VPC, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	9 841,93	0,00
17) Změna dispozice v m. č. 1.05b VPC, ZL č. 24 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	16 696,56	0,00
18) Změna okenních výplní v sociálních zařízeních MNP + VPC, ZL č. 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	57 960,00	-111 619,42
19) Malba vícevrstvá VPC, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	29 984,53	0,00
20) Instalační stěny WC VPC, ZL č. 27 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	32 645,80	0,00
21) Demontáž obložení stěny VPC, ZL č. 28 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	30 852,85	0,00
22) Drobné stavební práce VCP+MNP, ZL č. 29 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	76 415,95	-3 945,00
23) Odpočet nerealizovaných prací v místnosti č. 1.05a, 1.32, 1.34, 1.36 MNP, ZL č. 30 - 32 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-171 197,27
24) SDK opláštění VZT potrubí VPC, ZL č. 33 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 097,96	0,00
25) Doplnění opláštění stěn v místnostech 1.03 a 1.06 VPC, ZL č. 34 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	7 337,67	0,00
26) Úprava otopných těles VPC, ZL č. 36 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	12 809,50	0,00
27) Neprovedené práce MNP, ZL č. 37 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-61 773,61
28) Urinálové zástěny VPC, ZL č. 38 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	41 776,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	**830 902,86**	**-564 633,13**
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	**266 269,73**	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	11 230 967,23	2 358 503,12	13 589 470,35
Cena dle Dodatku č. 1	76 165,20	15 994,69	92 159,89
Cena dle Dodatku č. 2	266 269,73	55 916,64	322 186,37
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2	**11 573 402,16**	**2 430 414,45**	**14 003 816,61**

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: čtrnáct milionů tři tisíce osm set šestnáct korun českých šedesát jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany dohodly, že termín realizace víceprací dle ZL č. 13 a ZL č. 38 činí 15. 04. 2025.

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/…../2026 ze dne 26. 10. 2026.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Tomáš Spáčil
jednatel