DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity centra – PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r.o.**

Se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

Zápis v OR: C 27940 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 16. 04. 2026 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2026/00489/OI/DSM na realizaci stavby „PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity centra – PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 17. 09. 2026 Dodatek č. 1.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna ZTI – uchycení umyvadel, ZL č. 04 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	43 122,40	- 39 600,00
2) Nerealizace SDK opláštění, ZL č. 07a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 15 954,50
3) Zrušení kuchyňky, náhrada WC místnosti, ZL č. 07b (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	131 139,80	- 58 033,81
4) Změna VZT potrubí – instalační šachty, ZL č. 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	53 086,00	0,00
5) Olištování oken, ZL č. 09 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	124 893,00	0,00
6) Obklad šachet SDK, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	22 280,67	0,00
7) Změna elektroinstalací, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	174 917,46	- 419 826,42
Vícepráce a méněpráce celkem	**549 439,33**	**- 533 414,73**
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	**16 024,60**	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

   Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	27 856 556,08	5 849 876,78	33 706 432,86
Cena dle Dodatku č. 1	-418 473,63	-87 879,46	-506 353,09
Cena dle Dodatku č. 2	16 024,60	3 365,17	19 389,77
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2	**27 454 107,05**	**5 765 362,49**	**33 219 469,54**

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: třicet tři milionů dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých padesát čtyři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/…../2026 ze dne 26. 10. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:

Ing. Jaroslav Ševčík
jednatel