DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„OLÚ Paseka – Modernizace lůžkových oddělení pavilonu 2 v Moravském Berouně“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **OSBAU s.r.o.**

Se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

Zápis v OR: C 57221 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436

Zastoupený: Tomášem Hrtánkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 01. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „OLÚ Paseka – Modernizace lůžkových oddělení pavilonu 2 v Moravském Berouně“ č. 2024/03730/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební úpravy 1–4 podlaží stávajícího objektu Pavilonu 2 v Moravském Berouně (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 23. 01. 2025 Dodatek č. 1, dne 05. 08. 2025 Dodatek č. 2, dne 02. 02 2026 Dodatek č. 3, dne 09. 06. 2026 Dodatek č. 4 a dne 22. 09. 2026 Dodatek č. 5.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zabezpečení stropu půdy před zatečením do stavby, ZL 30 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	957 636,02	0,00
2) Hliníkové automatické vstupní dveře, ZL 40, ZL 41 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	4 524 856,90	- 3 319 221,59
3) Záměna svítidel, ZL 45 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 266 190,20	-1 837 619,49
4) Nová povrchová úprava fasády, ZL 50 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 536 428,03	-463 529,76
5) Změna počtu a otevírání oken na únikovém schodišti, ZL 54 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	320 515,40	-157 746,96
6) Doplnění elektroinstalace o zásuvky pro lednice, TV, orientační světla, ZL 62 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	96 505,44	0,00
7) Oprava zateplení stávající římsy, ZL 66 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	120 574,74	0,00
8) Změna skladby podlah ve 2. a 3.NP, ZL 67 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 641 677,35	-324 795,29
9) Výměna netěsného vnitřního potrubí TUV z PPR (polypropylen), ZL 68 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	567 095,15	0,00
10) Změna vedení trasy ústředního topení (ÚT) 1.NP, ZL 69 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	62 686,71	0,00
11) Změna bleskosvodu za typ s chráněným svodičem, ZL 71 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 861 700,65	-190 062,13
Vícepráce a méněpráce (celkem)	**14 955 866,59**	**-6 292 975,22**
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	**8 662 891,37**	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

   Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	98 500 000,00	20 685 000,00	119 185 000,00
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	270 060,00	56 712,60	326 772,60
Cena dle Dodatku č. 3	1 353 203,07	284 172,64	1 637 375,71
Cena dle Dodatku č. 4	847 767,53	178 031,18	1 025 798,71
Cena dle Dodatku č. 5	583 806,68	122 599,40	706 406,08
Cena dle Dodatku č. 6	8 662 891,37	1 819 207,19	10 482 098,56
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–6	**110 217 728,65**	**23 145 723,01**	**133 363 451,66**

   Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–6 včetně DPH slovy: jedno sto třicet tři milionů tři sta šedesát tři tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých šedesát šest haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/…../2026 ze dne 26. 10. 2026.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:	Za Zhotovitele
JUDr. Vladimír Lichnovský	**Tomáš Hrtánek**
1. náměstek hejtmana	jednatel