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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 27. 4. 2022 na realizaci stavby 

 

 
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“ 

      Část 4 - Gymnázium Jana Blahoslava, Přerov 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací 
Olomouckého kraje – V.“ 

ČÁST 4 – GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA, PŘEROV 

Popis změn 
Vícepráce 

v Kč 
bez DPH 

Méněpráce 
v Kč 

bez DPH 

1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 1-12, 
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Při předání staveniště byla zjištěna možnost napojení potrubí 
bezpečnostního přepad z nádrže do bližší vpusti dešťové 
kanalizace, tím dojde ke zkrácení potrubí DN 200. Dešťová 
kanalizace byla provedena v délce 74,2 m, v PD byla navržena 
délka dešťové kanalizace 83,697 m. Vodovod byl proveden v délce 
12,0 m, v PD byla navržena délka 5,5 m. Celková délka sítí se tedy 
oproti PD snížila o 2,997 m. Z toho důvodu byl snížen objem 
zemních prací – práce jsou odečteny.  

0,00 - 2 046,34 

2) Dešťová kanalizace – díl 4 – Vodorovné konstrukce – 
položka č. 18 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Viz. vysvětlení č. 1 - Celková délka sítí se snížila o 2,997 m. 
Z tohoto důvodu byl snížen objem lože pod potrubí – práce jsou 
odečteny.    

0,00 - 147,45 

3) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položky č. 22-
33, 46 (§ 222 odst. odst. 4 ZZVZ) 

Viz. vysvětlení č. 1 – Vodovod byl proveden v délce 12,0 m, v PD 
byla navržena délka 5,5 m. Délka byla zvýšena o 6,5 m – práce jsou 
přičteny.  

Dešťová kanalizace DN 150 byla realizována v délce 11,3 m, v PD 
byla navržena délka 5,854 m. Délka byla zvýšena o 5,446 m – práce 
jsou přičteny.  

Dešťová kanalizace DN 200 byla realizována v délce 62,9 m, v PD 
byla navržena délka 77,843 m. Délka byla snížena o 14,943 m – 
práce jsou odečteny.  

Při předání staveniště byla zjištěna nutnost napojení svodů budovy 
v počtu 3 ks, dle SOD jsou 2 ks. Práce jsou přičteny.  

Z důvodu údržby a revize dešťové kanalizace osadil zhotovitel 1x 
plastovou RŠ DN 315 na soutočné místo. Práce navíc jsou přičteny.  

+ 9 635,56 - 6 873,78 

Vícepráce a méněpráce celkem + 9 635,56 - 9 067,57 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  + 567, 99 

 

 
Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.  
 
Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy. Způsob výpočtu 
ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit: 
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Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena za dílo dle smlouvy 665 745,93 139 806,65 805 552,58 

Změna ceny dle dodatku č. 1 567,99 119,27 687,26 

Celková cena smlouvy 
včetně dodatku č. 1  

666 313,92 139 925,92 806 239,84 

 
Celkem cena díla dle smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH 
slovy: osm set šest tisíc dvě stě třicet devět korun českých osmdesát čtyři haléře.  
 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 
 

V. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí 
Objednatel. 
 

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje 
č. UR/xx/yy/2022 ze dne ……… 2022. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Přílohy dodatku: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 

 

 Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
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……………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman Olomouckého kraje 

……………………………….. 
Ing. ZDENĚK ČEVELA 

jednatel společnosti ČAK CZ, s.r.o. 

 ……………………………….. 
JAROSLAV ROSYPAL 

jednatel společnosti JR stavby CZ, s.r.o. 
 


