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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 27. 4. 2022 na realizaci stavby 

 

 
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“ 

 
Část 3 - Centrum Dominika Kokory - objekt Dřevohostice 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



mailto:m.vrbkova@kr-olomoucky.cz
mailto:o.cisarova@olkraj.cz


mailto:reli@cakcz.cz


 

Strana 4 (celkem 5) 

Dílo je realizováno v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových 
organizací Olomouckého kraje V.“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014122, 
spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí. 

III. 
 

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem mění původní zařazení položky   

4) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – 
položka č. 60 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

V průběhu realizace bylo zjištěno, že chodník je kompletně 
podbetonován vyztuženým betonem v mocnosti 10 – 20 cm 
(průměrně 15 cm). Bylo rozhodnuto, že pro vrácení do původního 
stavu bude chodník opět podbetonován v mocnosti 10 cm – práce 
jsou přičteny.  

vícepráce 
+ 4 580,60 

méněpráce 
- 0,00 

 
na nové: 

4) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – 
položka č. 60 (§ 222 odst. 5  ZZVZ) 

V průběhu realizace bylo zjištěno, že chodník je kompletně 
podbetonován vyztuženým betonem v mocnosti 10 – 20 cm 
(průměrně 15 cm). Bylo rozhodnuto, že pro vrácení do původního 
stavu bude chodník opět podbetonován v mocnosti 10 cm – práce 
jsou přičteny.  

vícepráce 
+ 4 580,60 

méněpráce 
- 0,00 

 
Ostatní ustanovení čl. III. dodatku č. 1 se nemění.  
 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn. 

V. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí 
Objednatel. 
 

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje 
č. UR/……………/2022 ze dne …………. 2022. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
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 Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

……………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman Olomouckého kraje 

……………………………….. 
Ing. ZDENĚK ČEVELA 

jednatel společnosti ČAK CZ, s.r.o. 
 

          ……………………………….. 
JAROSLAV ROSYPAL 

jednatel společnosti JR stavby CZ, s.r.o. 
 


