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1. Úvod 

Tento dokument zpracovává záměr realizace projektu „Digitální mapa veřejné správy“ (DMVS) 
Olomouckého kraje. Specifikuje jeho cíle a zasazuje jej do strategického rámce. Je podkladem 
pro rozhodování zodpovědných pracovníků územních samosprávných celků o realizaci projektu 
a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, výzvy č. 8 – Rozvoj služeb 
eGovernmentu v krajích, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

 

Projekt DMVS pro Olomoucký kraj obsahuje povinné projekty Účelová katastrální mapa, 
Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a nepovinný projekt Digitální 
technická mapa v souladu s typizovanými projektovými záměry a v souladu se strategií MV ČR 
Smart Administration. 

1.1. Návaznost na typizované projekty 

V rámci procesu zavádění principů eGovernment do oblasti veřejné správy vyvstává potřeba 
mít v co nejkratší době k dispozici co největší množství dat za celého území ČR v digitální 
podobě. 

Klíčové subjekty veřejné správy navrhly vybudovat ve vzájemné spolupráci vybraných 
centrálních a samosprávných orgánů a za koordinace Ministerstva vnitra tzv. digitální mapu 
veřejné správy (dále jen DMVS).  

 

Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. 

typizovaných projektů. Typizovanými projekty DMVS jsou: 

 Účelová katastrální mapa (ÚKM), 

 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP), 

 Digitální technická mapa (DTM). 

Typizované projekty by měly být realizovány kraji s využitím finančních prostředků 

Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

1.2. Účel projektu a datum zpracování 

Studie proveditelnosti je zpracovávaná za účelem: 

 specifikace záměru realizace projektu „Digitální mapa veřejné správy“ (DMVS) 
Olomouckého kraje, 

 prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána technicky nejlepší a ekonomicky 
nejvýhodnější varianta,  

 prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

 prokázání opodstatněnosti jednotlivých výdajů včetně jejich ceny, 

 prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po 
ukončení realizace projektu. 

Studie proveditelnosti je zpracovávána k 30.7.2010. 
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1.3. Informace o předkladateli projektu 

Název organizace: Olomoucký kraj 

IČ: 60609460 

DIČ: CZ60609460 

Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Telefon: +420 585 508 111 

Fax: +420 585 508 813 

E-mail: posta@kr-olomoucky.cz 

Web: http://www.kr-olomoucky.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šafránek 

 

1.4. Informace o investorovi 

Název organizace: Olomoucký kraj 

IČ: 60609460 

DIČ: CZ60609460 

Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Telefon: +420 585 508 111 

Fax: +420 585 508 813 

E-mail: posta@kr-olomoucky.cz 

Web: http://www.kr-olomoucky.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šafránek 

 

1.5. Informace o zpracovateli studie 

Název organizace: EUNICE CONSULTING a.s. 

IČ: 27073301 

DIČ: CZ27073301 

Adresa: Belgická 642/15, 120 00 Praha 2 

Telefon: +420 222 511 884 

Fax: +420 222 519 871 

E-mail: info@eunice.cz 
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Web: www.eunice.cz 

Kontaktní osoby: Bc. Michal Vrba, předseda představenstva 

1.6. Cílové skupiny projektu 

Cílovými skupinami projektu ÚKM jsou: 

 krajské úřady,  

 obce,  

 organizace zřizované a zakládané krajem a obcemi, 

 veřejnost. 

 

Cílovými skupinami projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP jsou: 

 úřady územního plánování, 

 krajské úřady,  

 poskytovatelé údajů o území,  

 veřejnost. 

 

Cílovými skupinami projektu DTM jsou: 

 správci a provozovatelé sítí, 

 územní samospráva,  

 státní správa (stavební úřady, orgány státní správy na úseku životního prostředí, 
dopravy, úřady územního plánování, pozemkové úřady,…),  

 složky IZS,  

 geodeti, projektanti, 

 veřejnost. 
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2. Rekapitulace výsledků studie 

Studie proveditelnosti Digitální mapy veřejné správy poskytuje podklady k rozhodnutí 
samosprávy Olomouckého kraje o tom, zda projekt digitální mapy veřejné správy (DMVS) 
bude nebo nebude realizován, a v případě realizace také o tom, které části (vrstvy) DMVS 
budou zařazeny do realizovaného projektu. Diskuse probíhá zejména nad digitální technickou 
mapou (DTM) – zda zejména kvůli vysokým provozním nákladům tuto vrstvu do projektu 
DMVS zařadit nebo ne. 

Studie proveditelnosti popisuje současný stav a návrhy dalšího postupu v oblasti DMVS. Jedna 
z vrstev DMVS – účelová katastrální mapa (ÚKM) je již na území kraje pořízena, v rámci 
investiční fáze projektu bude na celém území aktualizována. Na tom území, na kterém není 
jiný typ katastrální mapy (DKM, KMD), je ÚKM vhodný podklad pro zobrazování dat ze 
vznikajícího základního registru územních identifikací, adres a nemovitostí.  

Data pro další vrstvu DMVS – územně analytické podklady (ÚAP) – jsou vytvářeny na základě 
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a navazující vyhlášky (vyhláška č. 500/2006 Sb.). 
ÚAP vytvářejí za své správní obvody obce s rozšířenou působností a kraj za území kraje. Pro 
uživatele ÚAP – laickou i odbornou veřejnost, projektanty, orgány územní samosprávy i státní 
správy bude značně výhodné, když data celého kraje budou k dispozici na jednom místě – na 
geoportálu. Tento geoportál umožní i publikaci dat ÚKM. 

Digitální technická mapa (DTM) je další vrstvou DMVS. Dlouhodobě je budována v některých 
obcích kraje. V průběhu předinvestiční fáze projektu se však prozatím nenašel dostatečný 
počet partnerů, kteří by vytvoření celokrajské jednotné DTM podporovali a zároveň se chtěli 
podílet na financování provozu. Vytvoření a udržování aktuální a úplné DTM na území kraje je 
velmi významnou a potřebnou veřejnou službou, která je využitelná v mnoha oblastech 
veřejné správy i soukromého sektoru. Vzhledem k vysokým provozním nákladů a vzhledem 
k nedostatku partnerů pro financování provozní fáze, tedy vzhledem k tomu, že by velkou část 
těchto nákladů musel nést rozpočet krajského úřadu, realizaci vrstvy DTM v rámci DMVS kraje 
prozatím nedoporučujeme. V dalším textu této kapitoly - rekapitulace výsledků studie, již není 
o vrstvě  DTM uvažováno. 

Projekt DMVS lze realizovat v rámci výzvy IOP č. 08. Pro podporu realizace projektů ÚKM a 
ÚAP, který je nazván Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP, byly připraveny pod koordinací 
Ministerstva vnitra typizované projektové záměry, na jejichž vytváření se vedle odborníků 
v oblasti GIS podíleli i zástupci Asociace krajů ČR. V těchto dokumentech jsou popsány činnosti 
související s realizací obou projektů. Součástí typizovaného projektového záměru pro ÚKM je 
také příloha, která obsahuje pravidla pro tvorbu ÚKM definovaná ČÚZK. Investiční fáze obou 
projektů mohou být z prostředků IOP dotovány až do výše 10 mil. Kč pro každý projekt. 
Dalších 15% musí spoluinvestovat kraj.  

V rámci investiční fáze projektu lze pořídit a implementovat SW pro podporu DMVS (tedy 
vytvořit informační systém digitální mapy veřejné správy – IS DMVS). Ve studii navrhujeme, 
aby tento systém byl rozdělen na dvě nezávislé, efektivně spolu komunikující části – 
subsystémy: subsystém pro správu a aktualizaci DMVS a subsystém pro publikaci DMVS. Navíc 
doporučujeme, aby systém pro aktualizaci a správu DMVS umožňoval vzdálenou 
plnohodnotnou aktualizaci po internetu, kterou mohou provádět jak zástupci ORP, tak 
pověřené externí subjekty. 

Cenu subsystému pro správu a aktualizaci DMVS odhadujeme na 1 500 000 Kč s roční 
podporou 300 000 Kč, cenu systému pro publikaci DTM na 4 500 000 Kč s roční podporou 
900 000 Kč (všechny ceny uváděné v této kapitole jsou včetně DPH). 

V investiční fázi projektu je nutné také sjednotit stávající datové zdroje, zkonsolidovat datový 
fond a provést migraci do centrálního krajského úložiště.  

Po diskusi se zástupci územní samosprávy zahrnuje studie možnost, že stávající data DMVS 
(zejména vrstvy ÚAP) budou v obcích existovat nadále: pokud obce budou chtít, budou svoje 
data dále spravovat ve svých systémech a budou kraji – krajskému úložišti DMVS – poskytovat 
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data. Nastavení pravidel a vytvoření SW pro podporu vzájemné komunikace obce – kraj je 
také předmětem investiční fáze projektu DMVS.  

Cenu externě provedené konsolidace datového fondu a migrace dat ÚAP a ÚKM do krajského 
úložiště odhadujeme na 2 036 000 Kč. 

V rámci investiční fáze projektu bude také aktualizována ÚKM, což je činnost, kterou ukládá 
typizovaný projektový záměr. Podle tohoto dokumentu musí aktualizace probíhat alespoň 
dvakrát ročně do té doby, než bude spuštěn registr územních identifikací, adres a nemovitostí 
a než bude správa ÚKM převzata do péče ČÚZK. Ve studii je plánováno šest běhů aktualizace 
ÚKM v celkových nákladech 7 200 000 Kč. 

Zásadním problémem projektu je jeho provozní fáze - zajištění provozu DMVS a tím 
udržitelnosti projektu, což je podmínkou pro získání dotace. Protože projekt nebude mít žádné 
příjmy, a také žádné partnery, kteří by se podíleli na financování provozu, musí být provoz 
hrazen z krajského rozpočtu. Roční náklady na provoz se skládají z těchto položek: 

 náklady na externí aktualizaci dat a SW podporu systému pro správu a publikaci DMVS 
ve výši 1 200 000 Kč  

 zajištění provozu IS DMVS pracovníky krajského úřadu – mzdové náklady ve výši 
850 000 Kč, 

celkem ve výši 2 050 000 Kč.  

Náklady na investiční i provozní fázi budou pravděpodobně nižší, než jsou výše uvedené 
odhady. Důvodem je už to, že odhady jsou provedeny na horní hranici předpokládaných 
nákladů. Ke snížení dojde pravděpodobně také pod tlakem výběrových řízení. Významné 
snížení nákladů ovšem s sebou nese také významné riziko: pod tlakem snižování nákladů 
může dojít obecně k nekvalitní práci, která způsobí, že jak systém DMVS, tak i obsah jeho 
datového úložiště nebudou kvalitní. Paradoxně tak může tlak na snižování nákladů s cílem 
udržet projekt v provozu vést k jeho neudržení: nekvalitní, neaktuální data DMVS povedou 
k postupnému odstupování partnerů od projektu, k nevyužívání systému a k jeho zániku. 

Celkové náklady projektu na jeho investiční fázi a pět let provozní fáze činí 29 050 000 Kč. 
Pokud se Olomoucký kraj rozhodnutím volených zástupců rozhodne takto velký projekt 
realizovat, je nezbytné věnovat velkou péči způsobu realizace a výběru dodavatele, a také 
monitorování a vyhodnocování provozu systému.  

Vyslovení doporučení, zda projekt DMVS Olomouckého kraje realizovat nebo ne, má dva 
aspekty. Z čistě finančního hlediska, z výsledků finanční analýzy nelze projekt doporučit. 
Realizace DMVS má však velké, obtížně vyčíslitelné přínosy, například z oblasti krizového řízení 
a integrovaného záchranného systému. Zde může potřebná včasná a kvalitní informace 
zachránit majetek a dokonce i lidský život. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi prospěšné 
integrovat stávající systémy ORP a dalších obcí, které obsahují části DMVS na území kraje. 
Vytvořit krajskou DMVS, povýšit ji na kvalitativně vyšší úroveň, rozšířit ji na celé území kraje 
a fixovat ji v tradičně technicky zdatné veřejnosti, mezi podnikatelskými subjekty a na úřadech 
působících na území Olomouckého kraje. 
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3. Současný stav a historie projektu 

3.1. Strategie a cíle projektu 

Strategický rámec vychází ze strategie stanovené v dokumentech Efektivní veřejná správa 
a přátelské veřejné služby a Strategie implementace eGovernment v území a projektem 
Technologická centra (TC). 

 

Rámec je dán také: 

 směrnicí INSPIRE, která si klade za cíl vytvořit jednotný evropský legislativní rámec pro 
vybudování evropské infrastruktury prostorových informací, 

 požadavky novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, 

 návazností na Základní registry veřejné správy. 

3.1.1. Strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“  

Strategický dokument „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Strategie 
realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále jen „Smart Administration“) je 
základním rámcem pro modernizační a informatizační aktivity ve veřejné správě České 
republiky pro období 2007-2015.  

Projektový záměr Digitální mapa veřejné správy (DMVS) se dotýká následujících specifických 
cílů strategie:  

 Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu 
a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační 
re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a re-designing 
kompetencí a funkcí). 

 Zajistit odpovídající využívání informačních komunikačních technologií (ICT), vytvořit 
centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány 
veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným 
v těchto registrech. 

 Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro 
spolupráci různých úrovní veřejné správy.  

 Prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným 
službám prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci 
procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou 
elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje 
interní procesy veřejné správy s využitím ICT. 

 Vybudovat síť kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT (univerzálního asistovaného 
místa služeb pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit 
veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené 
v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech 
řízení, která jsou s danou osobou či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci 
vedena). 

3.1.2. Strategie implementace eGovernment v území  

Strategie zohledňuje požadavky obcí s rozšířenou působností na zajištění eGovernment služeb 
v kraji a aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci Integrovaného operačního programu 
a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zveřejněných MV ČR, především pak:  

 „Vzdělávání v eGON centru Olomouckého kraje“ – období 1.6.2010 – 31.5.2012, rozpočet 
2,710 mil. Kč; spolufinancování OPLZZ, výzva č.40, 
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 „Projektové a procesní řízení v Olomouckém kraji“ – období 1.4.2010 – 31. 3. 2013, 
rozpočet 15 mil. Kč, spolufinancování OPLZZ, výzva č.42, 

 „Účelová a katastrální mapa“ – realizace v roce 2008; rozpočet 6 mil. Kč, hrazeno 
z rozpočtu kraje, 

 „Aktualizace UKM“- realizace v roce 2009, rozpočet 1,5 mil. Kč, hrazeno z rozpočtu kraje. 

3.1.3. Technologická centra  

Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, 
která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají 
výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Z pohledu umístění v 
hierarchii veřejné správy, se eGON centra dělí na eGON centra na úrovni obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností (ORP) a na krajských úřadech. Ve vztahu k typizovanému projektu 
Účelové katastrální mapy budou Technologická centra určena zejména k provozu systémů:  

 spisových služeb včetně potřebných datových úložišť a datových schránek ve vazbě na 
implementaci zákona 300/2008, 

 vzorových projektových záměrů samospráv jako je projekt Účelová katastrální mapa, 

 systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst 
a obcí. 

3.1.4. INSPIRE  

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) je iniciativou 
Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit 
evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových 
informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat 
zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. 
Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných 
prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních 
členských států.  
Základní principy INSPIRE:  

 data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje 
nejefektivněji,  

 možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha 
uživateli a aplikacemi,  

 prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími 
úrovněmi,  

 prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití,  

 snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití 
pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.  

 

Směrnice INSPIRE vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ 
pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.  
V současné době probíhá fáze transpozice, která začala schválením směrnice a bude trvat po 
dobu dvou let. Během nich musí být směrnice transponována do národní legislativy (viz novela 
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí) a současně musí 
vzniknout implementační plán, jak splnit do roku 2013 požadavky, které na nás klade text 
směrnice.  

 Implementace směrnice definuje konkrétní způsob, jak naplnit všechny požadavky 
kladené přijetím směrnice a bezprostředně navazuje na její transpozici. Lhůta pro 
implementaci směrnice v oblasti metadat je v případě příloh I a II dva roky a v případě 
přílohy III pět let od 24. 12. 2008; v oblasti poskytování dat je dva roky pro datové 
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soubory rozsáhle přepracované, pro ostatní data sedm let od přijetí prováděcích pravidel, 
pro přílohy I a II budou vydána prováděcí pravidla 24. 12. 2010 a pro přílohu III se 
předpokládá jejich schválení 24. 12. 2013; v oblasti síťových služeb byla schválena 
pravidla pro vyhledávací a prohlížecí služby 9. 11. 2009, pro stahovací a transformační 
služby 14. 12. 2009. 

3.1.5. Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu DMVS je zajistit garantované jednotné digitální vektorové mapové 
podklady pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, včetně následné 
správy užitých digitálních vektorových podkladů.  

Zpřístupněním jednotných, aktuálních, garantovaných digitálních mapových podkladů 
subjektům veřejné správy, podnikatelským subjektům i občanům bude významným způsobem 
podpořena elektronizace těch agend veřejné správy, které pracují s prostorovými daty, a bude 
také podpořena transparentnost výkonu veřejné správy. Budou rozšířeny možnosti pro další 
optimalizaci služeb veřejné správy. 

Základní cíl projektu ÚKM: 

 Vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy 
pokrývající území kraje, na kterém je katastrální mapa vedena na plastové fólii ve správě 
KÚ. 

Základní cíle projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP: 

 Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů 
o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn 
v území. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území 
dle směrnice INSPIRE. 

 Vytvoření metainformačního systému správy pasportů údajů o území a evidence 
poskytovaných dat. 

 Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a kraje. 

Základní cíl projektu DTM: 

 Efektivní správa DTM (finanční, procesní, personální, technologická synergie mezi státní 
správou, územní samosprávou a správci inženýrských sítí). 

3.2. Návaznost na eGovernment strategii kraje 

Strategii eGovernment schválila Rada Olomouckého kraje svým usnesením číslo 
UR/41/54/2010 ze dne 3. 6. 2010. Rozhodnutí o přípravě projektu a finanční  rozdělení 
prostředků bylo uskutečněno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/45/43/2010 ze dne 
19. 8. 2010. 

Rozhodnutí o podpoře projektů „Digitalizace a ukládání...“ včetně DMVS (názvy se postupně 
upravovali dle aktuálního znění výzvy) a přípravy projektů byly rozhodnuty postupně 
usneseními UR/57/33/2007, UZ/20/60/2007, poslední pak usneseními UR/12/47/2009 ze dne 
7.5.2009 a UZ/6/43/2009 ze dne 29.6.2009. 

Strategie definuje priority Olomouckého kraje v rozvoji eGovernment služeb, navrhuje další 
postup a časový harmonogram realizace jednotlivých kroků, včetně organizačního zajištění 
jednotlivých fází realizace. 
Studie proveditelnosti DMVS Olomouckého kraje na strategii eGovernmentu v Olomouckém 
kraji navazuje a upřesňuje ji zejména v rovině: 
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 požadavků na služby realizované projektem DMVS, 

 technického návrhu, 

 variant řešení, 

 nároků na finanční a lidské zdroje. 
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3.3. Návaznost na centrální projekty a služby 

Projekt DMVS Olomouckého kraje souvisí s následujícími centrálními projekty. 

3.3.1. Základní registry veřejné správy  

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) je ve stádiu přípravy v rámci tvorby 
všech základních registrů (ZR). Z hlediska řešeného projektu jsou podstatné tyto skutečnosti:  

 nad DMVS budou zobrazovány územní prvky a územně evidenční jednotky z RUIAN,  

 krajské geoportály budou využívat data RUIAN,  

 není známa detailní architektura RUIAN.  

 

Mezi krajskou infrastrukturou a RUIAN se předpokládá sdílení prostorových dat založené na 
službách:  

 vyhledávacích,  

 prohlížecích,  

 stahování dat. 

3.3.2. Národní geoportál INSPIRE 

V České republice byla směrnice INSPIRE transponována zákonem č. 380/2009 Sb., který 
novelizuje zákon o přístupu k informacím o životním prostředí č. 123/1998 Sb. a je prováděn 
vyhláškou. 

Ministerstvo životního prostředí touto novelou plánuje zřídit Národní geoportál INSPIRE, který 
bude široké veřejnosti zpřístupňovat prostorová data týkající se alespoň jednoho z témat příloh 
INSPIRE. 

3.3.3. Informační systém DMVS 

Projekt Informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) byl připraven k realizaci 
v gesci Ministerstva vnitra z výzvy IOP č. 07. Strategickým cílem projektu je vytvořit podmínky 
a předpoklady pro efektivní využívání dat DMVS, tedy zajistit potřebné výstupy, související 
s příslušnými procesy a agendami veřejné správy. Snahou je: 

 vytvořit prostředí, ve kterém bude možno, na základě dostupných datových sad 
a poskytovaných služeb subjekty veřejné správy a partnery (typicky správci inženýrských 
sítí), generovat podklady pro rozhodování v agendách veřejné správy; tyto podklady 
budou připraveny na základě poptávky jednotlivých agend (rozborem právních předpisů), 

 poskytovat tyto podklady formou georeportů (dostupných například prostřednictvím 
Czech POINT nebo zasláním do datových schránek) a služeb, které bude možno začlenit 
do příslušných agend veřejné správy, 

 vybudovat informační systém jako otevřený, tzn. jako modelovací nástroj, který bude 
připraven realizovat další požadavky veřejné správy, ať už vyplývající z nových 
požadavků legislativy, nebo z požadavků dostupnosti dalších služeb. 
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3.4. Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu 

3.4.1. Vývoj projektu 

 Polovina roku 2008 – dlouhodobá potřeba řešit problematiku digitalizace map ve veřejné 
správě dospěla ke konsensu na podporu těchto témat mezi kraji na půdě subkomise 
informatiky Grémia ředitelů Asociace krajů ČR. 

 Duben 2009 - na základě Memoranda k DMVS vznikl při Ministerstvu vnitra ČR Projektový 
tým DMVS, v kterém jsou zastoupeni zástupci signatářů Memoranda.  

 2009 – 2010 – postupně vznikly Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti DMVS – ÚKM, 
DTM a ÚAP; V týmech jsou zastoupeni odborníci na danou problematiku z různých 
oblastí. Práce ve skupinách byla přizpůsobena potřebě připravit během několika týdnů 
projekt, který bude moci být vyhlášen v rámci výzvy. Projekt dává základní rámec, na 
kterém panuje shoda mezi AK ČR, správci inženýrských sítí, MMR a MV ČR. Některé 
okruhy problémů zatím nemohly být vyřešeny (např. legislativa ve vztahu 
k vymahatelnosti aktualizace DTM v rámci stavebního řízení, dopad INSPIRE). 

 

Olomoucký kraj si uvědomuje, že implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz 
a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací 
a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd.  
V rámci této snahy budou podpořeny i aktivity v rámci digitální mapy veřejné správy pomocí 
využití prostředků ze strukturálních fondů. Tato snaha byla vyjádřena v Programu rozvoje 
územního obvodu Olomouckého kraje 2008, Priorita 4 Rozvoj dopravní a informační 
infrastruktury včetně návazných funkcí, 4.4. Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
v soukromé a veřejné sféře a podpořena souhlasy ROK/ZOK (rada/zastupitelstvo Olomouckého 
kraje) s přípravou jednotlivých částí projektů, vč. eGovernment strategie. „eGovernment 
strategie Olomouckého kraje“ byla schválena v ROK Rozhodnutím UR/41/54/2010  ze dne 
3.6.2010. Usnesení ROK č. UR/45/43/2010 ukládá ROK předložit projektovou žádost „Rozvoj 
služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“  do výzvy č. 08 Integrovaného operačního 
programu. 

 

3.4.2. Současný stav projektu 

Informace o současném stavu projektu v Olomouckém kraji je rozdělena podle jednotlivých 
typizovaných projektů. 

3.4.2.1 Účelová katastrální mapa 

Realizaci Účelové katastrální mapy řeší Olomoucký kraj ve spolupráci s katastrálním úřadem 
pro Olomoucký kraj. Aktualizace ÚKM se týká katastrálních území, která nemají DKM nebo 
KMD. 

Další údaje o aktualizaci ÚKM: 

Zpracovatel Společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o. - doposud jediný 
vítěz výběrových řízení na aktualizaci ÚKM 

Frekvence aktualizace 1 x ročně 

Aktualizace proběhla 2008, 2009 

Cena aktualizace za rok 1 200 000,- Kč 
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Katastrální pracoviště 
aktualizovaných katastrálních 
území 

Olomouc 

Jeseník 

Hranice 

Prostějov 

Přerov 

Šumperk 

Celkový počet parcel ÚKM 450 000 

Počet vektorizovaných 
katastrálních území 

v roce 2008: 421 (katastrální území, která nemají DKM 
nebo KMD + 22 katastrálních území, která mají DKM 
pouze z části) 

v roce 2009: 399 (katastrální území, která nemají DKM 
nebo KMD) 

 

3.4.2.2 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

 Územně analytické podklady Olomouckého kraje byly pořízeny v souladu s § 26-29 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a v souladu s § 4-5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. 

 Zpracovatelem ÚAP kraje byl Institut regionálních informací (IRI), který vytvořil a 
spravuje portál ÚAP Olomouckého kraje - http://www.iri.cz/kr-olomoucky/uap/;  
V současné době je zpracovatelem ÚAP kraj. 
Prezentace grafických dat (výkresy pro tematické kategorie) je k zobrazení na mapovém 
serveru postaveném na technickém řešení Intergraph ČR. 

 Současně byly v roce 2008 v souladu s výše uvedeným zákonem a vyhláškou vytvořeny 
ÚAP jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP). 

 Aktualizace územně analytických podkladů se provádí v souladu s § 28 stavebního 
zákona: „Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě 
nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.“ 
Do konce roku 2010 proběhne 1. aktualizace jednotlivých ORP a do poloviny roku 2011 
proběhne 2. Aktualizace ÚAP Olomouckého kraje. 

 Olomoucký kraj spolupracuje v rámci své působnosti s ORP zejména na úrovni metodické 
podpory a na úrovni výměny dat. S většinou ORP byly podepsány smlouvy o bezplatné 
spolupráci, zajišťující bezplatnou výměnu dat mezi krajem a ORP, které by měly vést 
k zefektivnění celého procesu. 

 Krajem byl poskytnut datový model od firmy T-Mapy, který je využíván při aktualizaci 
ÚAP. V zakázkách od ORP je vyžadována kompatibilita s DM a SW kraje. Paralelně 
probíhá aktualizace datového modelu, pro účely mapového portálu je připravena také 
kompletní sada symbologie.  

 V rámci Odboru strategického rozvoje byly realizovány projekty „Sjednocení v oblasti 
digitálního zpracování územně plánovací dokumentace“ a „Datový model pro pořízení 
územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a územně analytických 
podkladů Olomouckého kraje“. Tyto projekty by měly sjednotit zpracování územních 
plánů a tvorbu územně analytických podkladů v rámci participujících obcí a krajů, a to 
s ohledem na snadnou výměnu dat, návaznost jednotlivých ÚP a jejich následnou správu 
v GIS. 
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 V roce 2007 byla realizována studie „Projekty GIS související s ÚAP a ÚPD“ jejímž cílem 
bylo poskytnutí podkladů pro vedení Olomouckého kraje pro rozhodnutí o způsobu řešení, 
poskytnout základní informace o možnostech technického řešení a stanovit finanční 
rámec řešení informačního systému v následujících oblastech: 

 informační systém pro vytváření a aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) 
a územních plánů (ÚP) 

 sjednocení dat územních plánů a sjednocení geografických informačních systémů 
(GIS) obcí s rozšířenou působností (ORP) 

 distribuční portál pro data ÚAP a ÚP 

 portál pro sběr dat ÚAP a ÚP 

 Předpokládá se, že součástí portálu ÚAP budou nástroje územně plánovací dokumentace 
(ÚPD), které budou sloužit pro zveřejňování dokumentace, zveřejňování 
georeferencovaných rastrů a budou poskytovat odkazy na jednotlivé územní plány. 

 Následující tabulka obsahuje seznam jednotlivých ORP včetně kontaktů a informací 
souvisejících s ÚAP. 
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Přehled ORP Olomouckého kraje 

 kontakty   

ORP 
GIS/IT 
email 

UP/UAP - referent 
email 

vedoucí ODD UP 
email 

Používaný GIS Možný zp ůsob 
zpracování ÚAP 

MM Olomouce 

Mgr. Miloslav Dvořák 

Miloslav.Dvorak@olomouc.
eu 

 Maňáková  Lea Mgr.  

lea.manakova@olomouc.eu 

Ing. arch. Jana Křenková 

jana.krenkova@olomouc.eu 

ArcGIS - ArcView vlastními prostředky 

MM Přerova 

Ing. František Šaněk 

frantisek.sanek@mu-
prerov.cz 

Mgr. Jiří Janalík 

jiri.janalik@mu-prerov.cz 

Ing. Lenka Škubalová 

lenka.skubalova@mu-prerov.cz 

ArcGIS – ArcINFO vlastními prostředky 

MU Hranice 
  

  

Mgr. Gabriela Lesáková 

gabriela.lesakova@mesto-
hranice.cz 

Ing. Dagmar Čabalová 

dagmar.cabalova@mesto-
hranice.cz 

ArcGIS - ArcView vlastními prostředky 

MU Jeseník  
Mgr. Ondřej Hanulík 

ondrej.hanulik@mujes.cz 

Ing. Ladislav Cabadaj  

ladislav.cabadaj@mujes.cz  

Geostore, ArcGIS – 
ArcView 

vlastními prostředky 

MU Konice 
  

  

Ing. Eva Popelková 

eva.popelkova@konice.cz,  

Ing. Tomáš Němec 

tomas.nemec@konice.cz 

MISYS UAP externě 

MU Lipník nad 
Bečvou 

  

  

Monika Ličková 

lickova@mesto-lipnik.cz 

Ing. Zuzana Dlesková 

dleskova@mesto-lipnik.cz 

ArcGIS externě 

MU Litovel 
Pavel Ženožička  

zenozicka@mestolitovel.cz 

Jana KONSTATSKÁ 

konstatska@mestolitovel.cz  

Ing. Ludmila Šmakalová 

smakalova@mestolitovel.cz 

nemá SW vybavení externě 

MU Mohelnice 
  

  

  

  

Ing. arch. Jarmila Filipová 

filipovaj@mohelnice.cz 

nemá SW vybavení externě 

MU Prostějov 
  

  

Ing. Václav Lužný 

vaclav.luzny@prostejov.eu 

Ing. Nováková 

ivana.novakova@mestopv.cz 

Geostore, ArcGIS – 
ArcView 

vlastními prostředky 

MU Šternberk 

Ing. Roman Sobkuliak  

sobkuliak@sternberk.cz 

Bc. Eva Keclíková, Ing. Martina 
Davidová 

keclikova@sternberk.cz; 
davidova@sternberk.cz 

Ing. Robert Černocký 

cernocky@sternberk.cz 

GISEL externě 
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MU Šumperk  
Mgr. Abdulla AZZANI, Ph.D. 

Abdulla.Azzani@musumperk.cz      

Kašparová Ivana, Ing. 

ivana.kasparova@musumperk.cz 

Geostore vlastními prostředky 

MU Uničov 
  

  
 

Ing. Urbášková Renáta 

rurbaskova@unicov.cz 

MISYS UAP externě 

MU Zábřeh  
Ing. arch. Václav Apl 

apl@muzabreh.cz 

Ing. arch. Václav Doležal  

dolezal@muzabreh.cz 

ArcGIS – ArcINFO vlastními prostředky 
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Využívání GIS v ORP Olomouckého kraje 

Přehled ORP ve vztahu ke GIS a možnému způsobu aktualizace ÚAP 

Počet ORP ORP aktivně využívající 
GIS – aktualizace ÚAP 
možná vlastními 
prostředky 

ORP mající GIS – 
aktualizace ÚAP možná 
pouze externě 

ORP nemající GIS 
vybavení – aktualizace 
ÚAP možná pouze 
externě 

13 7 (54%) 4 (31%) 2 (15%) 

 

Z 13 ORP jich 7 využívá GIS aktivně a mají zajištěny samostatné pracovníky na zpracování 
ÚAP. 4 ORP GIS mají, nicméně uvedený SW slouží převážné jako nástroj pro zobrazení 
geografických dat. Tyto ORP nejsou dostatečně personálně zajištěny a zpracování ÚAP probíhá 
externě. Zbývající 2 ORP vlastní GIS nemají a zpracování ÚAP probíhá pouze externě. 

 

 

obr. 1 – Využívání GIS v ORP Olomouckého kraje 
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3.4.2.3 Digitální technická mapa 

 V současné době existuje Digitální technická mapa pouze ve městech Olomouc a Přerov. 

 Olomoucký kraj neregistruje zvýšený zájem ze strany obcí nebo stavebních úřadů. Zájem 
o realizaci mají správci sítí a složky integrovaného záchranného systému. 

 Hlavním problémem je nedostatek dat a vysoká cena udržitelnosti. 

 Olomoucký kraj je součástí skupiny krajů, které jednají o jednotné Digitální technické 
mapě. 

3.5. Charakteristika projektu 

Projekt DMVS je charakterizován základními údaji o projektu (název, popis, garant, doba 
realizace a udržitelnosti, rozpočet), lokalitou, účelem projektu, klíčovými aktivitami, 
předpokládanými výstupy, očekávanými přínosy a indikátory projektu. 

3.5.1. Základní údaje o projektu 

Název:  

 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS) 

Popis projektu:  

Projekt Digitální mapa veřejné správy (DMVS) je jedním z témat podporovaných v rámci 
vyhlášené Výzvy č. 8 z Integrovaného operačního programu (IOP) určené na Rozvoj služeb 
eGovernmentu v krajích. Zastřešuje projekty v oblasti prostorových informací, jejichž smyslem 
je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných prostorových dat pro veřejnou správu 
a veřejnost. Podrobněji viz kapitola 3.8.2. 

 
DMVS zahrnuje tři typizované projekty: 

 Účelová katastrální mapa (ÚKM) - ÚKM je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu 
vektorového obrazu KM umístěného v S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území 
v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) 
a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Základním cílem projektu je vytvořit 
a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem KM pokrývající území kraje, na 
kterém je KM vedena na plastové fólii. 

 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) – cílem tohoto 
typizovaného projektu je vytvoření předpokladů pro zefektivnění procesů při poskytování 
údajů o území, zejména údajů v digitální podobě, vytvoření nástrojů pro ukládání 
a správu údajů o území, včetně správy metadat, dále založení systematické správy 
pasportů údajů o území jako jednoho z východisek pro tvorbu metainformací ve smyslu 
směrnice INSPIRE a zpřístupnění ÚAP obcí s rozšířenou působností a krajů v rozsahu 
a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 Digitální technická mapa (DTM) – cílem DTM je především zajistit efektivní správu 
příslušných datových vrstev (po stránce finanční, procesní, personální, technologické), 
jedná se o nastavení principů tvorby, aktualizace a sdílení DTM, nikoli o pořízení vlastních 
dat DTM. Pojem takto definované mapy (DTM) zavádí do právního řádu České republiky 
novela zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, která zmocňuje ČÚZK ke stanovení 
jejího základního obsahu v prováděcí vyhlášce a je součástí novely zákona o právu na 
informace o životním prostředí. DTM je také zmíněna v zákoně č. 183/2006 Sb., 
o územním plánovaní a stavebním řádu, kde je uváděna - v případě, že existuje - jako 
přípustný podklad pro pořizování ÚAP. 

Garant projektu:  

 Olomoucký kraj 
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Doba realizace investiční části: 

 2011  

Doba udržitelnosti: 

 5 let od ukončení investiční fáze 

Rozpočet projektu: 

 Celkový rozpočet investiční a provozní fáze projektu DMVS zahrnující všechny vrstvy 
DMVS včetně DTM činí 71 875 000,- Kč s DPH  

 Celkový rozpočet investiční a provozní fáze projektu DMVS zahrnující vrstvy ÚKM a ÚAP 
(bez vrstvy DTM) činí 29 050 000,- Kč s DPH 

Podrobněji viz kapitola 11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze. 

3.5.2. Lokalita 

Projekt DMVS Olomouckého kraje bude realizován v budově Krajského úřadu Olomouckého 
kraje v prostorách Technologického centra na adrese Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 

3.5.3. Účel projektu 

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – se zaměřuje na modernizaci územní 
veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní 
úrovni, optimalizaci procesů v rámci orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické 
komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility 
informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma 
prostřednictvím internetu. 

3.5.4. Klíčové aktivity 

 Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních 
registrů pro potřeby územní veřejné správy, 

 Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních 
postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. 

3.5.5. Předpokládané výstupy 

3.5.5.1 Účelová katastrální mapa 

 ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. 

 Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně (do doby 
dokončení RÚIAN), po dobu udržitelnosti projektu. 

 Pořízení PK stavu jako volitelného doplňku ÚKM. 

3.5.5.2 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

 Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci 
a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. 

3.5.5.3 Digitální technická mapa 

 DTM na území kraje. 

 Vyhledávací a prohlížecí služby a služby pro stahování dat. 
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3.5.6. Očekávané přínosy 

3.5.6.1 Účelová katastrální mapa 

 Je podkladem pro vytvoření jednotného referenčního podkladu s obsahem KM jako 
součásti DMVS využitelného pro agendy veřejné správy, nad kterou se budou zobrazovat 
územní prvky a územně evidenční jednotky z RUIAN. 

 Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS. 

 Tím, že bude v rezortu ČÚZK vedena jako orientační mapa parcel v souladu s vyhláškou, 
je akceptovatelným referenčním podkladem pro oblast ÚP. 

3.5.6.2 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

 Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. 

 Vytvoření a efektivní správa databází informací o území. 

 Vytvoření metadatového systému.  

 Zpřístupnění výstupů ÚAP. 

 Standardizace. 

3.5.6.3 Digitální technická mapa 

 Vytvoření DTM jako podkladu pro agendy veřejné správy, mezi které patří např. územní 
plánování, správa a údržba majetku, plánování investic. 

 Efektivní správa a údržba DTM na bázi partnerství mezi státní správou, územní 
samosprávou a správci inženýrských sítí (synergie vynaložených prostředků). 

 Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS. 

 Je jednou ze složek DMVS, nad kterou lze zobrazovat územní prvky a územně evidenční 
jednotky z RUIAN. 

 Infrastruktura vybudovaná v rámci projektu pomůže obcím naplnit požadavky INSPIRE 
v oblasti DTM. 

3.5.7. Indikátory 

 Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat (indikátor 150114 – 
Nově plně elektrizované agendy místní veřejné správy). 

 Funkční geoportál DMVS poskytující sadu služeb nad ÚKM a ÚAP (indikátor 150200 - 
Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy). 

3.6. Varianty řešení 

Jedním z požadavků na studii proveditelnosti je zohlednění variant správy DMVS. Základními 
variantami jsou buď outsourcing, nebo správa vlastními silami krajského úřadu. 

V kapitole 7.3.3 Varianty umístění komponent jsou diskutovány čtyři varianty řešení, které 
zahrnují jednak obě základní varianty, jednak další dvě přechodné varianty, které 
předpokládají částečný outsourcing. 

 Varianta A – outsourcing aktualizace a správy a outsourcing publikace dat 

 Varianta B – outsourcing aktualizace a správy dat 

 Varianta C – outsourcing aktualizace dat 

 Varianta D – zabezpečení aktualizace, správy i publikace dat silami krajského úřadu 

Po analýze výhod a nevýhod jednotlivých variant, byla doporučena varianta C - outsourcing 
aktualizace dat. Správa a publikace dat by měly být zabezpečeny krajským úřadem. 
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3.7. Etapy projektu 

Harmonogram projektu lze rozdělit do 3 etap. 

1. Přípravná etapa – zahrnuje vytvoření studie proveditelnosti, její schválení a výběr 
dodavatele/ů systému DMVS 

2. Realizační etapa – dodávka systému pro správu a publikaci DMVS včetně nasazení do 
pilotního provozu, konsolidace dat ÚAP případně DTM a aktualizace dat ÚKM 

3. Provozní etapa – období po nasazení systému do rutinního provozu 

3.8. Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP 

Projekt DMVS je plně v souladu s Integrovaným operačním programem - Zavádění ICT 
v územní veřejné správě.  Cílem je zavést služby elektronické veřejné správy, vytvořit systém 
bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům veřejné správy i občanům k těmto 
datům. 
Výzva k realizaci studie proveditelnosti DMVS je součástí Výzvy v rámci oblasti intervence 2.1 - 
Zavádění ICT v územní veřejné správě obsahující 6 dílčích oblastí: 

 Technologické centrum kraje 

 Digitální mapa veřejné správy 

 Elektronická spisová služba 

 Datové sklady a nástroj Business Inteligence 

 Digitalizace a ukládání 

 Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 

3.8.1. Technologická centra  

 Viz kapitola 3.1.2 

3.8.2. Digitální mapa veřejné správy (DMVS) 

Projekt „Digitální mapa veřejné správy“ (DMVS) zastřešuje projekty v oblasti prostorových 
informací, jejichž smyslem je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných prostorových dat 
pro veřejnou správu a veřejnost. Rozhodnutí o vytvoření a nastavení principů aktualizace 
DMVS bylo učiněno podepsáním Memoranda o spolupráci mezi MV, MŽP, MMR, MZe, ČÚZK, 
SMO, AK (Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS). 
Strany se shodly na účelnosti a prospěšnosti záměru vybudovat (jako rychlé řešení nepříznivé 
situace v oblasti prostorových dat) digitální mapové dílo sestavené z tematických vrstev: 

 digitálních ortofotomap,  

 katastrálních map (existujících DKM, KMD a KM-D),  

 ÚKM,  

 DTM, vytvořených v rámci činnosti samospráv a správců sítí.  

3.8.3. Elektronická spisová služba 

Cílem projektu je pořízení, či upgrade spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 
499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zajistit její údržbu 
a provozování pro kraj a organizace kraje. Základní HW komponenty vytváří projekt 
Technologická centra kraje. Na projekt elektronické spisové služby navazuje projekt 
Digitalizace a ukládání dokumentů. 
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3.8.4. Datové sklady a nástroj Business Inteligence 

Jedná se o zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu krajské veřejné správy, integraci 
dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti a výtěžnosti dat, zkvalitnění rozhodovacích procesů 
v krajích a procesů podporujících a směřujících k rozvoji regionu. Datový sklad (DS) 
představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná 
uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Data jsou ukládána s ohledem na co nejlepší 
a nejrychlejší provádění složitých dotazů a jejich následnou analýzu a vizualizaci. Předpokládá 
se vazba na řešení projektu Centrálního datového úložiště pod gescí ČSÚ – jenž je jedním 
z centrálních projektů „Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR 
v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní 
identifikace, adres a nemovitostí a na další základní registry veřejné správy, které byly 
schváleny usnesením vlády.“ Součástí systému bude metadatový systém a znalostní báze, jako 
předpoklad koordinace výstavby decentralizovaných datových fondů. Dílčí řešení obsahují: 

a) základní datový sklad kraje, 

b) data - další možná datová tržiště, 

c) software - transformační mechanismy a analytická vrstva - nestrukturovaná data a nástroje 
kvality a 

d) software - prezentační vrstva a další nástroje BI - pokročilé nástroje. 

 

3.8.5. Digitalizace a ukládání 

cílem je vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních 
samospráv. Vytvoření a udržování zejména SW nástroje pro digitalizaci a ukládání dat 
a dokumentů na území kraje jako službu KrÚ, organizacím kraje, městům a obcím a jejich 
organizacím a v definovaném rozsahu jako veřejnou informační službu, jeho dílčí řešení 
obsahují: 

a) Krajská digitální spisovna (KDS) 

b) Krajský digitální depozitář (KDR) 

c) Krajské digitální úložiště (KDU) 

d) Krajská digitalizační jednotka 

e) Digitalizované a uložené dokumenty 

3.8.6. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 

Projekt řeší problematiku vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro 
zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně. Cílem projektu je 
tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy 
vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu je 
úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na 
Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho 
uceleného informačního celku. 

3.9. Návaznosti na další projekty žadatele 

Jedná se zjm o tyto projekty žadatele: 

 

� Účelová a katastrální mapa“ 2008;  rozpočet kraje 6mil. 
 

� „Aktualizace UKM“ 2009 , rozpočet kraje 1,5mil 
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� Vzdělávání v eGON centru Olomouckého kraje   

 Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacího programu, jež zajistí vzdělávací potřeby 
vyplývající z implementace e-Governmentu do veřejné správy při dodržení podmínek daných 
závaznými vzorovými vzdělávacími programy. Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím 
školitelů v "eGONcentru" kraje a bude určeno pro osoby dotčené implementací e-Governmentu 
tj. zaměstnance Olomouckého kraje zařazené do Krajského úřadu, volené zastupitele 
a zaměstnance příspěvkových organizací.  

Předpokládaná doba realizace:  1.6.2010 – 31.5.2012  

rozpočet:     2,710mil. 

spolufinancování:   OPLZZ, výzva č.40. 
 

� Projektové a procesní řízení v Olomouckém kraji 

Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení a administrace projektů připravovaných a 
realizovaných Olomouckým krajem, dále na zpracování koncepčních dokumentů potřebných 
pro úspěšné plánování rozvoje území Olomouckého kraje a také na rozvoj zaměstnanců 
Krajského úřadu Olomouckého kraje v těchto oblastech. Jednou z aktivit projektu Rozvoj 
projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Olomouckého kraje je 
i rozvoj projektového řízení.  

Předpokládaná doba realizace:  1.4.2010 – 31. 3. 2013   

rozpočet:     15mil.,  

spolufinancování:    OPLZZ, výzva č.42. 
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4. Analýza poptávky a koncepce marketingu 

Kapitola řeší analýzu nabídky a poptávky DMVS a je podkladem pro vytvoření návrhové 
koncepční části marketingu. Analýza slouží jako vstup pro marketingovou strategii, 
marketingový mix a popis koncepce odbytu. 

4.1. Analytická část 

Pro analýzu poptávky je nutné znát cílové skupiny projektu, které jsou uvedeny v kapitole 1.6. 

4.1.1. Analýza poptávky výstupů projektu  

Při analýze poptávky služeb DMVS byly zohledňovány tyto aspekty: 

 Studie „Projekty GIS související s ÚAP a ÚPD“ z roku 2007 realizovaná firmou Berit, a.s. 
(viz kapitola 3.4.2.2) 

 Typizovaný projektový záměr ÚKM popsaný v dokumentu MV ČR „Účelová katastrální 
mapa – Typizovaný projektový záměr“. 

 Typizovaný projektový záměr ÚAP popsaný v dokumentu MV ČR „Nástroje pro tvorbu 
a údržbu územně analytických podkladů – Typizovaný projektový záměr“. 

 Typizovaný projektový záměr DTM popsaný v dokumentu MV ČR „Digitální technická 
mapa – Typizovaný projektový záměr“. 

 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního 
programu, výzvy č. 8 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, oblast podpory 2.1 - 
Zavádění ICT v územní veřejné správě, včetně souvisejících příloh. 

 

Poptávka na realizaci digitální mapy veřejné správy je zaměřena na: 

 Vytvoření jednotného mapového podkladu – digitální vektorové mapové dílo s obsahem 
katastrální mapy pokrývající území kraje 

 Poskytnutí náhledu do mapových děl pro cílové skupiny a poskytování digitálních 
mapových podkladů. Toto poskytování je povinností na základě Směrnice INSPIRE. Jedná 
se zejména o: 

 Poskytování prostorových dat a metadat z vlastního internetového rozhraní 
s využitím služeb založených na prostorových datech 

 Předávání prostorových dat a metadat 

 Propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně 
tematickém kontextu, včetně optimalizace veřejné správy. 

 

Z příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP je příjemce (zřizovatel) 
povinen plnit další vyplývající nařízení o propagaci:  

„Příjemce je povinen provádět propagaci projektu v souladu s Nařízením Komise (ES) 
č. 1828/2006. Majetek nakoupený z dotace musí být označen v souladu s pokyny uvedenými 
v Příručce pro žadatele a příjemce.“ 

Závazná pravidla týkající se propagace projektu jsou uvedena v příručce pro žadatele v příloze 
č. 3 – Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření.  
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4.1.2. Definice nabídky výstupů projektu (poptávkové řízení) 

Definice nabídky výstupů vychází z výstupů definovaných v jednotlivých typizovaných 
projektových záměrech, ze současného stavu projektů a z poptávky cílových skupin. 

 

Nabídka výstupů projektu Účelová katastrální mapa (ÚKM) zahrnuje: 

 ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. 

 Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně, do doby 
dokončení RUIAN, po dobu udržitelnosti projektu. 

 Poskytování dat ÚKM a mapových služeb ÚKM kraje pro potřeby cílových skupin 

 

Nabídka výstupů projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) 
zahrnuje: 

 Jednotný datový sklad ÚAP včetně nástrojů pro správu a aktualizaci dat ÚAP 

 Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci 
a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. 

 Klienta pro aktualizaci dat ÚAP v prostředí mimo krajský úřad. 

 

Nabídka výstupů projektu Digitální technická mapa (DTM) zahrnuje: 

 Poskytování dat DTM kraje pro potřeby cílových skupin projektu 

 Jednotný datový sklad DTM včetně nástrojů pro správu, aktualizaci a publikaci dat DTM 

 Konsolidaci dat DTM 

4.2. Návrhová koncepční část 

Na základě výše uvedené analýzy byl stanoven hlavní cíl projektu – realizovat digitální mapu 
veřejné správy Olomouckého kraje v rozsahu vymezeném poptávkou po výstupech projektu. 

Návrh marketingu vychází z výsledků analytické části. 

4.2.1. Marketingová strategie 

Cílem marketingové strategie je popsat způsob dosažení výše uvedených cílů pro definované 
segmenty zákazníků. 

Marketingová strategie bude zaměřena zejména na pravidelné informování cílových uživatelů 
o průběhu projektu s cílem zajištění jejich technologické připravenosti k využívání výsledných 
služeb projektu. 

Zabezpečení, vhodná infrastruktura a architektura systému poskytujícího služby bude splněna 
umístěním projektu v rámci Technologického centra kraje. 

4.2.2. Marketingový mix 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 
distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků 
na cílovém trhu“.1 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby 
vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných:  

                                           
1 KOTLER, P. – ARMSTRONG, G., Marketing: Grada Publishing 2004, překlad šestého vydání) 
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1. Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu, ale také další faktory, které 
z pohledu uživatele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. 

2. Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba 
poskytuje). 

3. Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat (služba poskytovat), včetně 
dostupnosti a dopravy. 

4. Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozvědí. 

 

4.2.2.1 Produkt 

Produktem je: 

 sada služeb DMVS poskytujících garantované jednotné digitální vektorové mapové 
podklady pro jednotlivé cílové skupiny (blíže definovány v kapitole 1.6). Udržitelnost 
navrženého řešení je předpokládána minimálně po dobu 60 měsíců. Pravidla 
o poskytování a garantování služeb budou součástí smluv mezi poskytovatelem služeb 
a jejich konzumentem. 

4.2.2.2 Cena 

Přístup ke službám DMVS bude pro cílové skupiny poskytován zdarma. 

Pro projekční a architektonické kanceláře a další subjekty komerční sféry bude umožněno 
využívat výstupy na základě uhrazení poplatku spojeného s náklady na vyhotovení. 

Podmínkou pro čerpání dotací z EU na projekt DMVS, je jeho neziskovost, proto nesmí 
stanovená cena převýšit skutečnou cenu za vyhotovení. 

4.2.2.3 Místo 

Všechny produkty a služby DMVS budou dostupné prostřednictvím Internetu. Budou tedy 
dostupné z každého místa s připojením na internet. 

4.2.2.4 Propagace 

Cílem propagace je vyvolat zájem u potenciálního zákazníka využívat služby DMVS. 

Propagace bude zajišťována v rámci jednotlivých subjektů následovně: 

Krajský úřad 

Klíčové prostředky propagace DMVS jsou předpokládány: 

 Intranet - obsahující základní údaje o projektu budování a implementace služeb. 

 Interní jednání, meetingy, workshopy - kde budou předávány aktuální informace 
o DMVS, o jejich rozšiřování apod. 

Obce a organizace 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb DMVS obcím a organizacím jsou 
předpokládány: 

 Kampaň - oslovení obcí a organizací cílenou nabídkou. 

 Osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky - kde budou předávány aktuální informace 
o DMVS, o jejich rozšiřování apod. 

 Zpřístupnění aktuálních informací o stavu projektu na webovém portálu kraje 

 Publikování v odborných časopisech zaměřených na veřejnou správu 

Stát 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb DMVS státu jsou předpokládány: 
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 Jednání s MV ČR. 

 Webový portál MV ČR - zveřejnění informací o projektu, případové studie, apod. 

 Prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích (např. konference 
ISSS). 

 Publikování v tisku, odborných časopisech. 

Občané 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb DMVS občanům jsou předpokládány: 

 Webový portál Olomouckého kraje - zveřejnění informací o projektu, nabídka služeb 
apod. 

 Publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu a poskytovaných 
službách občanům. 

Další organizace v regionu 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb DMVS dalším organizacím v regionu jsou 
předpokládány: 

 Webový portál Olomouckého kraje - zveřejnění informací o projektu, nabídka služeb 
apod. 

 Prezentace a aktivní účast na odborných přednáškách a konferencích za účelem 
prezentace služeb DMVS. 

 Publikování v odborných časopisech zaměřené na vybraný sektor. 

EU 

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření jsou uvedena v příloze č. 3 
příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory. 

4.2.3. Koncepce odbytu 

Projekt DMVS je řešen za účelem vytváření dat ÚKM, ÚAP a DTM a jejich poskytování cílovým 
skupinám uživatelů (viz kapitola 1.6).  

Předpokládá se, že vybrané skupiny uživatelů budou mít větší přístup k datům pro účely 
editace a budou registrovanými uživateli (tj. uživateli s definovanými právy v systému 
přístupových oprávnění). Ostatní skupiny uživatelů budou mít přístup pouze na čtení. 

Odhadovaný počet registrovaných uživatelů2 je následující: 

 

Organizace Počet uživatel ů 

KrÚ Olomouc 26 

Pozemkové úřady (5) 5 

Katastrální úřady (6) 6 

Stavební úřady (39) 39 

ORP (13) 26 

POU (20) 20 

                                           
2 Jedná se skutečně o odhad počtu uživatelů, kteří budou vstupovat do systému aktivně a nebudou pouze „hosty“s 
právy pro čtení. Pokud myslíte, že jsou počty zcela mimo realitu a není možné je takto odhadovat, navrhujeme tabulku 
vypustit. 
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Provozovatelé sítí 4 

Projektanti pro kraj a ORP 15 

  

Za účelem poskytování služeb DMVS bude s jednotlivými jeho zákazníky sepsána smlouva 
o podmínkách jejich čerpání, včetně specifikace odpovědnosti za jejich poskytování. 

Autor: EUNICE CONSULTING a.s. 
Platnost od: 4.10.2010 
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5. Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti 

V rámci této kapitoly jsou popsány hmotné dodávky potřebné pro systém DMVS, základní 
požadavky, parametry a kritéria výzev veřejných zakázek pro realizaci projektu DMVS. 

5.1. Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek 
potřebných k provozování služeb 

Pro správu a publikaci dat DMVS je nezbytné zajistit v rámci projektu potřebné SW vybavení: 

 Systém pro správu ÚAP a ÚKM 

 Systém pro publikaci ÚAP a ÚKM 

 Rozšíření systému pro správu vrstvy DTM (v případě realizace DTM) 

 Rozšíření systému pro publikaci vrstvy DTM (v případě realizace DTM) 

 

Příklad specifikace HW a SW vybavení je podrobněji uveden v kapitole 7.3.4. Předpokládáme, 
že specifikované prostředky nebo prostředky obdobné budou pořízeny na náklady projektu TC.  

Realizace projektu DMVS může vytvořit nové požadavky na rozšíření kapacit TC Olomouckého 
kraje v případě, že budou SW a HW prostředky uvažované v rámci TC nedostatečné. 

 

V rámci projektu DMVS budou dále realizovány tyto dodávky: 

 Konsolidovaná data ÚAP 

 Konsolidovaná data DTM (v případě realizace DTM) 

 Aktualizovaná data ÚKM 

 

Pro naplnění požadavků daných typizovanými projekty je nutnou součástí projektu 
metainformační systém odpovídající směrnici INSPIRE (viz také Cíle projektu v kapitole 3.1.5 
a Návrh modulů podporujících procesy 7.3.1.3). V současnosti Olomoucký kraj využívá svůj 
metainformační systém, jehož data budou zachována (budou migrována do nového systému). 

5.2. Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií Výzvy 
veřejné zakázky na realizaci projektu 

Výběrová řízení veřejných zakázek budou realizována v souladu se:  

 „Závazným postupem pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
(ne)spadajících pod aplikaci zákona č.137/2006sb. o veřejných zakázkách, 
s programovém období 2007-2013" 

 směrnicí č. 3/2006 Olomouckého kraje o zadávání veřejných zakázek 

V přípravné fázi projektu DMVS Olomouckého kraje proběhlo na základě výzvy v rámci oblasti 
intervence 2.1 -Zavádění ICT v územní veřejné správě výběrové řízení na realizaci Studie 
proveditelnosti 6 dílčích oblastí (viz kapitola 3.8), z nichž jednou je oblast Digitální mapa 
veřejné správy. Tato veřejná zakázka je realizována v souladu s pravidly uvedenými výše 
v odrážkách, jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

Projekt DMVS Olomouckého kraje bude realizován v souladu s výše uvedenými pravidly, 
vzhledem k výši zakázky bude řešen jako nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení. 

Podklady pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky a kvalifikační předpoklady jsou uvedeny 
v kapitolách 7.4.1.6, 7.4.2.6, 7.4.3.6. 

Autor: EUNICE CONSULTING a.s. 
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6. Lokalita a okolí 

6.1. Umístění projektu   

Poloha kraje 

Olomoucký kraj se nachází ve severovýchodní části České republiky. Na východě sousedí 

s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě 

s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem a tvoří hranici s Polskem.  

 

Obrázek 1 Správní členění Olomouckého kraje 

 

Sídlo Krajského úřadu je v budově na adrese: 

Olomouc 

Žilinská 7 

779 00 Olomouc 
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6.2. Životní prostředí v jeho okolí  

(dopad projektu na životní prostředí – popis veškerých kladných i negativních vlivů, které 
plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách a v provozní fázi) 

Předpokládaný dopad projektu na životní prostředí nebude po jeho realizaci negativní. Projekt 
proto nevyžaduje odborné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zda je realizován 
v chráněné oblasti, v oblasti zranitelné nitráty, v ochranném pásmu vod, na území vymezeném 
NATURA 2000 apod. 
V první předinvestiční etapě nebude docházet k negativnímu ani pozitivnímu vlivu na životní 
prostředí. V investiční etapě nebudou prováděny žádné závažné stavební úpravy. Tím pádem 
nebude docházet k překračování požadované meze hlučnosti a k znečišťování životního 
prostředí. V poinvestiční provozní etapě  neočekáváme žádné negativní vlivy na životní 
prostředí. 

 

6.3. Stav technické infrastruktury  

 
Stav současné  technické infrastruktury Olomouckého kraje je popsán ve Studii proveditelnosti 
pro projekt „Technologické centrum Olomouckého kraje“. 
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7. Technické řešení 

7.1. Principy návrhu 

Pro vymezení technického řešení jsme zvolili následující postup: 

 v kapitole 7.2 jsme vymezili požadavky na řešení jednotlivých projektů DMVS 

 v kapitole 7.3 popisujeme společné řešení IS DMVS, které vychází z uvedených 
požadavků; v této kapitole jsou popsány ty procesy a další prvky řešení, které jsou všem 
třem projektům DMVS společné 

 v kapitole 7.4 jsou uvedeny další náležitosti studie, které se pro jednotlivé projekty 
DMVS liší 

Pro vymezení konceptu řešení v kapitole 7.3 jsme zvolili konceptuální model informačního 
systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), tedy systému, který zabezpečí prvotní 
naplnění datového úložiště daty ze všech, správu dat včetně aktualizace a publikace dat. 

Nejdříve prezentujeme model procesů, které budou podporovány IS DMVS. Procesy jsou 
dokumentovány aktivitními diagramy a popisem. Příklady všech diagramů s vysvětlivkami jsou 
uvedeny v závěru této kapitoly.  

Podpora procesů je realizována pomocí modulů, což jsou samostatné části programového 
vybavení IS DMVS. Popisujeme jejich funkčnost a tabulkou jejich vztah k procesům. 

Další částí návrhu je návrh architektury řešení, který dokumentujeme komponentním 
digramem a popisem komponent. Dále prezentujeme variantní návrh rozmístění komponent 
systému mezi správce DMVS a pracoviště krajského úřadu. 

Návrh datového modelu a návrh obsahu jednotlivých vrstev DMVS je předmětem další 
kapitoly. Pro ÚKM je datový model dán pravidly podle přílohy 2, datový model ÚAP vychází 
z legislativy a zohledňuje stávající model ÚAP platný pro Olomoucký kraj. Datový model 
a obsah DMT vychází z připravované vyhlášky ČÚZK. 

Samostatným problémem je prvotní naplnění systému daty a konsolidace datového fondu. 
Jedním z důležitých principů je možnost zachování stávajících systémů na obcích a nastavení 
vzájemné komunikace mezi krajem a obcemi. 

Do návrhu konceptuálního modelu IS DMVS jsou promítnuty požadavky na řešení, 
identifikované v TPZ a v průzkumech prováděných na krajském úřadě, v obcích a mezi správci 
síti. Do návrhu jsou promítnuty závěry PRT DMVS při MV ČR a jednotlivých subtýmů pro ÚKM, 
ÚAP a DTM. Návrh konceptuálního modelu je podkladem pro zadání technické části výběrového 
řízení. 

Autor: EUNICE CONSULTING a.s. 
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Příklad aktivitního diagramu3 

 

act P říklad aktiv itního diagramu

proces/aktiv ita Aexterní prv ek
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datové úložišt ě

kompozitní 
proces/aktiv ita
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interní proces/aktiv ita 
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Příklad komponentního diagramu 

 

cmp P říklad komponentního diagramu

Systém

komponenta 1 komponenta 2

externí komponenta

interface

komunikace

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Diagramy jsou vytvářeny v jazyku UML s podporou CASE Enterprise Architect. 
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7.2. Požadavky na řešení DMVS 

7.2.1. Požadavky na řešení ÚKM 

P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

1 Vytvořit ÚKM na území kraje, kde dosud není 
DKM, KM-D, KMD 

TPZ, str. 6 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

2 Vybudovat datové úložiště ÚKM naplněné 
ÚKM pokrývající celé území kraje 

TPZ, str. 7 Návrh architektury 
systému 

3 Uzavřený smluvní vztah na aktualizaci ÚKM TPZ, str. 7 Návrh organizačního 
modelu 

4 Aktualizovaná ÚKM do okamžiku spouštění 
RÚIAN 

TPZ, str. 7 Návrh organizačního 
modelu 

5 Technické podmínky prací se budou 
přiměřeně řídit příslušnými ustanoveními 
předpisů platných pro přepracování 
katastrálních map (vyhláška č. 26/2007 Sb., 
zákon č. 265/1992 Sb., zákon č. 344/1992 
Sb., Návod pro obnovu katastrálního operátu 
a převod ze dne 20.12.2007, č.j. ČÚZK 
6530/2007-22, Pokyny č. 32 ČÚZK ze dne 
28. 4. 2004 č.j. 1014/2001-22 pro skenování 
katastrálních map a grafických operátů 
dřívějších pozemkových evidencí, vše ve 
znění pozdějších dodatků) 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

6 Obsah ÚKM je stanoven v TPZ TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

7 Metadata podle INSPIRE budou pořízena za 
datový soubor ÚKM, tento záznam bude 
v průběhu aktualizace ÚKM aktualizován  

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

8 ÚKM bude prostorově referencována do S-
JTSK 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

9 ÚKM bude respektovat vektorové obrazy 
hranic katastrálních území, zpracovaných 
ČÚZK, což zajistí bezešvou ÚKM 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

10 ÚKM bude v oblastech navazujících na DKM 
nebo KMD přizpůsobena průběhům 
katastrálních hranic z DKM nebo KMD 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

11 KM-D nebudou v bezešvém souladu s ÚKM TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

12 Na žádost obce lze převést do datového 
úložiště ÚKM vektorovou katastrální mapu 
obce tam, kde je katastrální mapa vedena na 
plastových fóliích. Musí se převést do 
datového modelu ÚKM a dodržet bezešvost. 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

13 Pro předávání dat z resortu ČÚZK bude 
využit formát NVF, mapové služby a rastrový 
formát CIT 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 
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P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

14 Pro naplnění datového skladu ÚKM v resortu 
ČÚZK bude využit formát NVF 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

15 Součástí díla bude technická zpráva TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

16 Výsledná data budou členěna v adresářové 
struktuře podle okresu a k. ú. 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

 

7.2.2. Požadavky na řešení ÚAP 

P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

1 Zefektivnění procesů při poskytování údajů 
o území  

TPZ, str. 4 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

1 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu 
sledovaných jevů a údajů o území 

TPZ, str. 4 Návrh modulů IS DMVS 

2 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu 
metadat o sledovaných jevech a údajích 
o území 

TPZ, str. 4 Návrh modulů IS DMVS 

3 Založení systematické správy pasportů 
o území 

TPZ, str. 4 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

4 Zajištění přímé vazby na DTM a převzetí 
odpovídajících standardů tohoto projektu 

TPZ, str. 4 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

5 Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí 
a krajů 

TPZ, str. 4 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

6 Existence služeb vyhledávacích a prohlížecích 
a služeb stahování dat 

TPZ, str. 5 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

7 Datový sklad bude postaven na bázi relační 
databáze 

TPZ, str. 14 Návrh architektury 
systému 

8 V datovém skladu budou geometrické 
vlastnosti dat uloženy dle standardu OGC 
Standard Features Specification for SQL 

TPZ, str. 14 Návrh architektury 
systému, návrh modulů 
IS DMVS 

9 Datový sklad zajistí plné verzování obsahu 
(historie) včetně vazeb na metadata 

TPZ, str. 14 Návrh architektury 
systému, návrh modulů 
IS DMVS 

10 Datový sklad bude mít nástroje pro kontroly 
nutné pro čištění a konsolidaci dat 

TPZ, str. 14 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

11 Datový sklad bude naplněn prvotním 
importem dostupných dat. Import bude 
proveden v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 
Sb. (sledované jevy, vrstvy) 

TPZ, str. 14 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

12 Výstupy z datového skladu budou využity 
jako podklady pro tvorbu DTM 

TPZ, str. 14 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

13 Datový sklad bude využit pro správu 
zdrojových dat 

TPZ, str. 14 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

14 Z datového skladu budou vytvářeny výstupy TPZ, str. 14 Návrh procesů 
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P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

pro pořizovatele ÚAP a pro projektanta 
územně plánovací dokumentace 

podporovaných IS DMVS 

15 Součástí systému je registr uživatelů TPZ, str. 14 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

16 Systém řízení přístupových práv bude řídit 
přístup k datům, metadatům a pasportům 

TPZ, str. 14 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

17 ÚAP budou zobrazovány a aktualizovány nad 
základním referenčním mapovým podkladem, 
který tvoří ÚKM, ortofotomapa a DTM. a nad 
ostatními referenčními podklady, nad kterými 
byly ÚAP pořízeny 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

18 Editace dat bude probíhat vzdáleně TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

19 Pokud jsou správcem a editorem různé 
subjekty, je nutné zabezpečit schvalování 
editovaných dat správcem. Výsledek 
schvalovacího procesu se eviduje 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

20 Aplikace pro aktualizaci dat komunikuje 
s aplikačním serverem prostřednictvím 
internetu 

TPZ, str. 15 Návrh architektury 
systému, návrh modulů 
IS DMVS 

21 Aplikace pro aktualizaci dat umožňuje 
současný přístup k datovému skladu, k 
vektorovým a rastrovým souborům a 
k veřejně přístupným WMS zdrojům 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

22 Funkcionalita aplikace pro aktualizaci dat 
umožňuje práci s grafickými objekty, jako 
např. konstrukce bodových, liniových, 
polygonálních objektů, složených objektů 
(buněk), textů, změna objektů ve smyslu 
kopírování, přesun, změna velikosti, přidání 
nebo odebrání vrcholů, změna velikosti a 
fontu textů 

TPZ, str. 15 Návrh modulů IS DMVS 

23 Aplikace pro aktualizaci dat umožňuje 
založení a aktualizace pasportu o území 
(v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 
s automatickým promítnutím změn do 
metadat 

TPZ, str. 15 Návrh modulů IS DMVS 

24 Aplikace pro aktualizaci dat podporuje 
workflow (založení žádosti o schválení 
provedených změn s automatickým zasláním 
mailu správci datového skladu a zástupci 
krajského úřadu, vyjádření správce datového 
skladu s možností prohlédnutí změn 
provedených uživatelem, zapracování změny 
správcem datového skladu  

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

25 Součástí řešení je auditní systém, 
zaznamenávající operace, které jsou 
v systému prováděny 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

26 Ke sledovaným jevům a údajům o území TPZ, str. 15 Návrh procesů 
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P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

budou spravována metadata v souladu se 
směrnicí INSPIRE, a to pro každý údaj o 
území samostatně 

podporovaných IS DMVS 

27 Práce s metadaty a pasporty je řízena 
přístupovými právy. 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

28 Možnost změny metadat a pasportů má 
pouze autor (poskytovatel, vlastník) nebo jím 
pověřená osoba/subjekt 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

29 Systém umožní poskytovateli údajů o území 
elektronické vyplnění pasportu 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

30 Systém musí disponovat funkcionalitou 
verzování metadat 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

31 Zpřístupnění metadat a databáze údajů o 
území probíhá pomocí vyhledávacích služeb 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

32 Prohlížecí služby budou zobrazovat 
předdefinované mapové kompozice v rozsahu 
výkresů hodnot území, limitů využití území, 
záměrů na provedení změn v území, 
problému k řešení v územně plánovacích 
dokumentacích 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

33 Minimální seznam rolí (profilů) pro prohlížení 
dat je veřejnost, orgán veřejné správy 
(„neposkytovatel“ údajů o území) a 
poskytovatel údajů o území. V rámci role je 
omezen rozsah řešení, a to z pohledu 
atributů, vrstev i rozsahu území a 
funkcionality 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

34 Prohlížecí služby umožní výběr jevů ÚAP na 
parcele a v rámci obce a zobrazit připojené 
dokumenty k jevu, zařazení prvku do jevu, 
informace z pasportní karty a metadata 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

35 Stahování a výdej dat bude realizován 
formou služeb nebo dávkovým exportem. 

TPZ, str. 17 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

36 Pro stahování dat formou služeb musí být 
zajištěna přístupnost, v případě exportu data 
ke stažení (časově omezenému) 

TPZ, str. 17 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

37 Výběr dat probíhá z prezentačního modulu 
pomocí správního území, buferrem (obalovou 
zónou), obdélníkem, je možné zvolit vrstvy, 
atributy, časové období (platnosti) 

TPZ, str. 17 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

38 Výdejní modul umožní sledování stavu 
vyřizování požadavku žadatelem 

TPZ, str. 17 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

39 Výdejní modul vede evidenci o výdejích TPZ, str. 17 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

40 Výdejní modul umožňuje vytváření otisků dat 
ke zvolenému datu 

TPZ, str. 17 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

41 Systém provádí monitoring – evidenci TPZ, str. 17 Návrh procesů 
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P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

přístupů, přijatých požadavků, vydaných 
podkladů, objemu zpracovávaných dat. 
Monitoring musí obsahovat nástroj na 
vytváření různých sestav nad sledovanými 
ukazateli. Monitoring slouží také jako nástroj 
pro podporu požadavků monitoringu 
vyplývajících ze směrnice INSPIRE 

podporovaných IS DMVS 

42 Systém bude podporovat vymezení 
podmínek užití ÚAP popsané v TPZ 

TPZ, str. 18 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

 

7.2.3. Požadavky na řešení DTM 

P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

1 Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích 
a služeb stahování dat 

TPZ, str. 3 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

2 Začlenění existujících dat správců sítí (uliční 
fronty) do úložiště DTM 

TPZ, str. 10 Návrh prvotního naplnění 
systému daty 

3 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
krizového řízení a IZS 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

4 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
správy majetku v rozsahu infrastruktury 
vlastněné partnery projektu 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

5 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
technické evidence majetku vlastněného 
partnery projektu 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

6 Vytvořit možnost využití DTM pro koordinaci 
stavebních akcí 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

7 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
projektové přípravy investičních akcí 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

8 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
vytváření a správy generelů technické 
infrastruktury 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

9 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
umísťování, povolování provádění a užívání 
staveb 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

10 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
územně analytických podkladů a územně 
plánovací dokumentace 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

11 Vytvořit možnost využití DTM v oblasti 
pozemkových úprav 

TPZ, str. 12 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

12 Vytvořit prostředky pro komunikaci s obcemi 
zapojenými do projektu (obec je 
poskytovatel dat i odběratel dat i služeb) 

TPZ, str. 13 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

13 Vytvořit prostředky pro inventarizaci 
datového fondu zúčastněných subjektů 

TPZ, str. 12 Návrh prvotního naplnění 
systému daty 
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P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

14 Vytvořit prostředky pro prvotní naplnění 
úložiště DTM (pro migraci dat) 

TPZ, str. 12 Návrh prvotního naplnění 
systému daty 

15 Vytvořit prostředky pro konsolidaci datového 
fondu  

TPZ, str. 12 Návrh prvotního naplnění 
systému daty 

16 Vytvořit prostředky pro komunikaci se 
správci inženýrských sítí (správce inženýrské 
sítě je poskytovatel dat i odběratel dat i 
služeb) 

TPZ, str. 13 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

17 Vytvořit prostředky pro komunikaci s dalšími 
partnery projektu 

TPZ, str. 13 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

18 Umožnit převzetí dat o síti z ÚAP TPZ, str. 13 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

19 Prostorová data DTM budou v souřadnicích 
S-JTSK 

TPZ, str. 13 Návrh datového modelu 

20 Výškové souřadnice prvků DTM budou 
v systému Bpv 

TPZ, str. 14 Návrh datového modelu 

21 Souřadnice podrobných bodů budou s kódem 
charakteristiky kvality 3 (povinnost pro nová 
měření) 

TPZ, str. 14 Návrh datového modelu 

22 Úroveň podrobnosti dat bude odpovídat 
měřítku 1:500 

TPZ, str. 14 Návrh datového modelu, 
Směrnice pro vedení DTM 

23 Maximální využití stávajících směrnic pro 
tvorbu a aktualizaci DTM 

TPZ, str. 14 Směrnice pro vedení DTM 

24 Datový obsah bude obsahovat prvky 
specifikované v připravované vyhlášce ČÚZK, 
případně další prvky 

TPZ, str. 14 Návrh datového modelu 

25 Systém DTM musí být flexibilní ke změnám 
obsahu datového modelu 

TPZ, str. 14 
a 
skutečnost, 
že vyhláška 
dosud 
neplatí 

Návrh datového model, 
řízení obsahu interními 
metadaty 

26 Základní obsah DTM je dán vrstvami 
uvedenými v kapitole 5.2.2 TPZ 

TPZ, str. 14 Návrh datového modelu 

27 Pro každou vrstvu DTM budou zpracována 
metadata v souladu se směrnicí INSPIRE 

TPZ, str. 14 Návrh datového modelu 

28 Budou evidována metadata ke každému 
prvku mapy v minimálním rozsahu: původ 
(zakázka, vlastník), datum vytvoření a 
poslední modifikace, kvalita 

TPZ, str. 14 Návrh datového modelu 

29 Vybudování IS DTM jako systému pro správu 
dat a jejich aktualizaci, pro sdílení a 
zpřístupňování dat 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

30 Vytvoření datového úložiště pro uložení dat 
DTM 

TPZ, str. 15 Návrh architektury 
systému 

31 IS DTM bude obsahovat systém řízení báze TPZ, str. 15 Návrh architektury 
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dat (RDBMS) systému 

32 IS DTM bude obsahovat auditní systém 
zaznamenávající operace s daty a přístupy 
k funkcím systému 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

33 IS DTM bude obsahovat importní a exportní 
nástroje 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

34 IS DTM bude obsahovat nástroje pro kontroly 
nutné pro čištění a konsolidaci dat 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

35 IS DTM bude obsahovat evidenci zakázek TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

36 IS DTM bude obsahovat evidenci metadat TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

37 IS DTM bude obsahovat tvorbu výstupních 
sestav 

TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

38 IS DTM bude obsahovat služby vyhledávací TPZ, str. 15 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

39 IS DTM bude obsahovat služby prohlížecí TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

40 IS DTM bude obsahovat služby stahování dat 
a evidence stahovaných dat 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

41 IS DTM bude obsahovat vedení historie dat 
na úrovni verzí objektů 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

42 IS DTM musí splňovat požadavky na zajištění 
dostupnosti a bezpečnosti 

TPZ, str. 16 Návrh architektury 
systému 

43 Prvky DTM budou mít atributy, které ponesou 
informaci o jejich původu a kvalitě 

TPZ, str. 16 Redundantní požadavek 
s požadavkem č. 28 

44 IS DTM musí umožnit konsolidaci datového 
fondu 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

45 Výsledkem konsolidace dat bude stav, ve 
kterém každý prvek v aktuální platné verzi 
se bude v systému vyskytovat pouze jednou 
s jedinou geometrií 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

46 Správce bude do IS DTM vkládat data na 
základě geodetických měření (DSPS), a to na 
principu vyžádání podkladů pro geodetické 
měření a jejich následné začlenění do 
datového fondu DTM 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

47 IS musí umožnit kontrolu dat poskytnutých 
partnery prostřednictvím služeb stahování 
dat na požadovaný obsah a kvalitu 

TPZ, str. 16 Návrh procesů 
podporovaných IS DMVS 

48 Zajistit vztah mezi podrobným bodem, a 
bodem polohopisu 

Vyplývá 
z požadavk
ů č. 21 a 
28 

Návrh datového modelu 
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7.3. Návrh konceptuálního modelu IS DMVS 

7.3.1. Procesy pokryté IS DMVS 

7.3.1.1 Hierarchie procesů a jejich vztah k vrstvám DMVS 

 

Proces ÚKM ÚAP DTM 

Pořízení a aktualizace ÚKM Ano   

Sběr dat  Ano Ano 

    Upload dat  Ano Ano 

    Označení změny  Ano Ano 

Aktualizace DMVS Ano Ano Ano 

    Kontroly změnových dat a jejich metadat Ano Ano Ano 

    Předání chyb zdroji dat k opravě Ano Ano Ano 

    Rozhodnutí o zahájení zpracování změn Ano Ano Ano 

    Zahájení změnového řízení Ano Ano Ano 

    Provedení změn Ano Ano Ano 

    Kontroly dat a metadat Ano Ano Ano 

    Ukončení změnového řízení a zplatnění dat Ano Ano Ano 

Výměna dat s obcemi  Ano Ano 

    Kontroly a konverze dat obec -> kraj  Ano Ano 

    Konverze dat kraj -> obec   Ano 

Zpracování dat od poskytovatelů Ano Ano Ano 

Odvozování dat   Ano 

Přebírání dat pomocí služeb  Ano Ano 

Řízení zakázek   Ano 

    Příprava zakázky   Ano 

    Převzetí výstupů ze zakázky   Ano 

    Vyhodnocení zakázky   Ano 

Replikace dat Ano Ano Ano 

Vyhledávání a publikace dat Ano Ano Ano 

Poskytování dat Ano Ano Ano 

Poskytování dat aplikacím třetích stran Ano Ano Ano 
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7.3.1.2 Procesní diagramy a popis procesů 

 

Procesy, které jsou podporované IS DMVS, lze znázornit následujícím diagramem. 

 
act Procesy podporov ané IS DMVS na území Olomouckého kraje

«datastore»
prov ozní úložišt ě DMVS

replikace dat

«datastore»
publika ční úložišt ě DMVS

v yhledáv ání a publikace 
dat

poskytov ání dat poskytov ání dat aplikacím 
třetích stran

Object1
Object2

aplikace t řetích stran

v eřejnost
opráv n ěná 

osoba
partner

sběr dat

zpracov ání dat od 
poskytov atel ů

přebírání dat pomocí 
služebObject3

GIS poskytov atele

pořízení a aktualizace 
ÚKM

«datastore»
pracov ní úložišt ě ÚKM

v ýměna dat s obcemiaktualizace DMVS

řízení zakázek

inv estor proj ektant
geodet

správ ce DMVS
obec

poskytov atel 
dat

organizace 
státní správ y

j iná opráv n ěná 
osoba

Object4
Object5

GIS obce

dodav atel ÚKM

odv ozov ání dat

 
 

 

Pořízení a aktualizace ÚKM 

V rámci tohoto procesu probíhá aktualizace ÚKM Olomouckého kraje. Realizace tohoto procesu 
i zajištění jeho případné SW podpory je plně v kompetenci externího dodavatele, který dodá 
výstupy podle přílohy 1. Data ÚKM budou do sytému DMVS importována v rámci procesu 
Zpracování dat od poskytovatelů a do datového úložiště DMVS budou data vložena procesem 
Aktualizace DMVS. 
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Sběr dat 

 

act sb ěr dat

označení změny (redlining)

«datastore»
pracov ní úložišt ě DMVS

externí data

upload dat «datastore»
publika ční úložišt ě DMVS

«datastore»
v eřejné datov é zdroje

organizace státní 
správ y

obec

poskytov atel dat

j iná opráv n ěná osoba

 
 

Sběr dat bude podporován portálem. Bude probíhat dvěma možnými způsoby: 

 označením změny (redlining) – oprávněná osoba si zobrazí data DMVS a další data 
z veřejných datových zdrojů a do pomocné vrstvy vyznačí opravy,  

 uploadem souborů změnových dat, která vznikla v systému třetí strany (poskytovatele 
dat), případně uploadem souborů dat poskytnutých poskytovatelem pro ÚAP. 

Výsledkem obou způsobů sběru dat budou soubory, které budou ukládány v pracovním úložišti 
DMVS, a které budou přebírány správcem dat do procesu aktualizace.  

Další možností je přenos změnových dat komunikací mezi aplikačními servery pomocí služeb 
WFS do speciální vrstvy dat v pracovním úložišti DMVS a další zpracování těchto ve změnovém 
řízení při aktualizaci. 
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Aktualizace DMVS 

 

act aktualizace DMVS

«datastore»
prov ozní 

úložišt ě DMVS

«datastore»
protokoly 

změnov ého 
řízení

kontroly zm ěnových dat a 
jej ich metadat

«datastore»
pracov ní úložišt ě DMVS

rozhodnutí o zahájení
zpracování změn

předání chyb zdroj i dat k 
oprav ě

konec

zahájení zm ěnov ého řízení

provedení zm ěn

kontroly dat a metadat

ukon čení změnov ého 
řízení a zplatn ění dat

konec

začátek

ne

ano

 
 

Cílem procesu aktualizace dat je udržet data aktuální, homogenní z pohledu přesnosti a dalších 
kvalitativních údajů, topologický čistá. Každý vektorový prostorový objekt musí být v datovém 
úložišti pouze jednou, s jedinou (nejpřesnější) geometrií.  

Vstupem do procesu Aktualizace DMVS jsou data a jejich metadata v pracovním úložišti DMVS 
(kam jsou přenesena v rámci procesů Sběr dat, Řízení zakázek, Výměna dat s obcemi 
a Zpracování dat od poskytovatelů.  
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Vstupní data jsou zpracována procesem Kontroly změnových dat a metadat. Provádí se 
základní kontroly geometrie, kontroly obsahu, topologické kontroly, případně další dohodnuté 
kontroly. Celý systém kontrol je parametrizovatelný podle typu dat. Výsledky kontrol jsou 
protokolovány. Po kontrolách – na základě jejich výsledku – následuje Rozhodnutí o zahájení 
zpracování změn. Pokud kontroly nebyly úspěšné a k zahájení zpracování změn nedojde, jsou 
změnová data předána zdroji dat k opravě. K vrácení dat jejich zdroji může dojít i v průběhu 
již zahájeného změnového řízení, pokud se až v průběhu tohoto řízení objeví chyby v datech, 
kvůli kterým nemůže být změnové řízení úspěšně dokončeno. 

Pokud data a metadata projdou kontrolami, je zahájeno změnové řízení. V rámci tohoto 
procesu jsou data a metadata zkompletována (případně doplněna pořízením nebo převzetím 
z jiných zdrojů). Následným procesem Provedení změn jsou změnová data a jejich metadata 
zařazena do kontextu stávajících dat. 

Následuje další proces kontrol dat a metadat. Tyto kontroly kontrolují kromě kvality 
změnových dat také kvalitu zařazení změnových dat do jejich kontextu. Na síle a kvalitě těchto 
kontrol závisí kvalita dat v celém systému.  

Kontroly mohou být prováděny ve čtyřech režimech: 

 on-line kontrola při pořizování změn, 

 kontrola v rámci zpracování změnového řízení spuštěné operátorem, 

 automaticky spouštěná kontrola při zplatnění před ukončením změnového řízení, 

 dávková kontrola spouštěná na aktuální stav celé databáze. 

Důvodem pro spouštění kontrol v těchto čtyřech režimech je optimalizovat výkonnost systému 
zároveň se snahou zachovat co nejlepší kvalitu dat. 

Po kontrolách dat a metadat jsou data zplatněna a změnové řízení ukončeno. Celý průběh 
změnového řízení je protokolován. Při zplatnění změn si systém zároveň zapamatuje minulé 
verze dat. Dodavatel dat je pomocí portálu pro publikaci a sběr dat informován o průběhu 
aktualizace. 
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Výměna dat s obcemi 

 

act vým ěna dat s obcemi

GIS obce

«datastore»
úložišt ě pro komunikaci 

obec - kraj

parametry p řenosu a 
konv erze dat

«datastore»
pracovní úložišt ě DMVS

aktualizace DMVS poskytov ání dat

kontroly a konverze dat 
obec -> kraj

konv erze kraj  -> obec

začátek výměny
kraj -> obec

začátek výměny
obec -> kraj

konec výměny
kraj -> obec

konec výměny
obec -> kraj

 
 

Proces pravidelné datové komunikace mezi obcemi a krajským systémem se skládá ze dvou 
podprocesů: 

 předávání dat z obce na kraj, 

 předávání dat z kraje na obec. 

Tato komunikace není nutná, pokud se obec rozhodne využívat pouze krajský portál DMVS, 
nebo pokud bude data přebírat pomocí služeb. 

Při předávání dat z obce na kraj se postupuje podle postupu při analýze a návrhu datové 
komunikace. Data jsou uložena do speciálního úložiště pro komunikaci obce – kraj, z tohoto 
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úložiště jsou konvertována podle parametrů nastavených při návrhu datové komunikace do 
pracovního datového úložiště DMVS v datovém modelu příslušné vrstvy DMVS. Procesem 
aktualizace jsou pak zařazena do aktuálního stavu odpovídající vrstvy krajské DMVS. 

Obráceně, při předávání dat z kraje na obec, jsou procesem poskytování dat data uložena 
v datovém modelu příslušné vrstvy DMVS do pracovního úložiště. Pak jsou konvertována (opět 
podle parametrů nastavených při návrhu datové komunikace) do dohodnutého DM a uložena 
do úložiště pro komunikaci obce – kraj. Další možností je provádět konverzi dat až v rámci GIS 
obce. 

 

Zpracování dat od poskytovatelů 

V rámci procesu Zpracování dat od poskytovatelů se provádí:  

 formální kontrola vstupních dat (dodržení formátu, způsobu předání a dalších náležitostí), 

 kontrola, případně vytvoření nebo doplnění digitální průvodky ke vstupním datům, která 
obsahuje metadata, 

 automatická konverze vstupních dat do formátu akceptovatelného cílovým systémem 
podle parametricky nastavitelných pravidel,4 

 zápis dat do pracovního úložiště a zápis výsledků kontrol a konverzí do protokolu. 

 

Odvozování dat 

Proces se uplatní pouze v případě, že bude v Olomouckém kraji realizována DTM. Pak mohou 
být data odvozována dvěma způsoby: 

 z dat DTM mohou být podle dohod s příslušným správcem TI odvozena data pro ÚAP, 

 pokud poskytovatelem dat není partner projektu DTM, může být z dat, která poskytl pro 
ÚAP odvozena data pro DTM kraje. 

 

Přebírání dat pomocí služeb 

Proces Přebírání dat pomocí služeb zabezpečuje zpracování dat od poskytovatelů, kteří budou 
data předávat v podobě WFS. Data jsou uložena v pracovním úložišti DMVS a procesem 
Aktualizace DMVS jsou zanesena do aktuálního stavu provozního úložiště DMVS. 

 

                                           
4 Postup předpokládá, že data projdou kontrolami provedenými v předcházejícím bodě. Pokud by neprošla, jsou 
vrácena poskytovateli. Zpočátku nevylučujeme, že správce bude provádět drobné opravy dat po dohodě 
s poskytovatelem.  
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Řízení zakázek 

 

act řízení zakázek

«datastore»
protokoly 

změnového 
řízení

«datastore»
pracov ní úložišt ě DMVS

«datastore»
prov ozní úložišt ě DMVS

aktualizace DMVS

přev zetí v ýstup ů ze 
zakázky

externí realizace zakázky

příprava zakázky

vyhodnocení zakázky

začátek

konec

 
 

Proces Řízení zakázek se uplatní pouze v případě, že v Olomouckém kraji bude realizován 
projekt DTM. Proces je zahájen Přípravou zakázky. V rámci tohoto podprocesu jsou oprávněné 
osobě – dodavateli (geodetovi, projektantovi, investorovi), který zpracovává zakázku, 
připravena a poskytnuta data v oblasti zájmu z aktuálního stavu dat vrstvy DTM v provozním 
úložišti DMVS Zároveň je připraven formulář o zakázce – Zakázkový list. V průběhu externí 
realizace zakázky se může dodavatel dotázat na případnou změnu dat v oblasti zájmu 
a dostane automatizovaně připravenou odpověď. 

Po externím zpracování zakázky správce DTM převezme výstupy ze zakázky. To může být 
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) nebo jiný geodetický 
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výstup, který aktualizuje část území v oblasti zakázky. Výstupy jsou po formální kontrole 
zařazeny do pracovního úložiště. Následuje proces Aktualizace dat, který je popsán v jiné části 
této kapitoly. Po aktualizaci proběhne vyhodnocení zakázky, jehož součástí je uzavření 
Zakázkového listu. 

 

Replikace dat 

Replikace (synchronizace) dat je proces, který bude promítat změny provedené v provozním 
datovém úložišti do publikačního datového úložiště kraje a provádět verifikaci přenosu změn.  

Jednotkou synchronizace dat jsou změny provedené v jednom změnovém řízení. Data budou 
synchronizována pomocí služeb WFS přes aplikační servery na pracovišti správce a na 
pracovišti kraje. Spouštění synchronizace bude parametrizováno, bude ji možné spouštět buď 
přímo po provedeném změnovém řízení, a udržovat tedy prakticky data on-line aktuální, nebo 
v dohodnuté časové periodě. Bude možné nastavit i kontinuální synchronizaci – tedy 
synchronizaci po každém změnovém řízení. Průběh procesu synchronizace dat a jeho verifikace 
bude protokolován. 

Další možností je replikace dat na úrovni databáze. 

 

Vyhledávání a publikace dat 

Použití vyhledávacích služeb umožňuje vyhledání souborů prostorových dat a služeb 
založených na prostorových datech na základě obsahu příslušných uložených metadat 
a umožňující zobrazení obsahu těchto metadat. Pro uživatele geoportálu DMVS budou 
dostupné alespoň tyto kombinace vyhledávacích kritérií: 

 klíčová slova,  

 klasifikace prostorových dat a služeb, 

 kvalita a platnost souborů prostorových dat, 

 stupeň souladu s prováděcími pravidly, 

 zeměpisná poloha, 

 podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na 
prostorových datech a podmínky pro jejich použití. 

V rámci publikace dat umožní systém registrovanému uživateli základní funkce pro: 

 zobrazení všech existujících metadat pro snadný přístup k vrstvám a službám,  

 zobrazení prostorových dat určitého tématu pomocí uložené mapové kompozice, 

 zobrazení, procházení, přiblížení/oddálení, posouvání nebo překrývání zobrazitelných 
souborů prostorových dat a zobrazení vysvětlivek a dalšího významného obsahu 
metadat, 

 vytváření mapových kompozic, které obsahují jednu nebo více vrstev z publikačního 
datového úložiště nebo získaných pomocí standardizovaných služeb z externích zdrojů. 
Výsledkem jsou uložené mapové kompozice určené pro využití existujícími službami 
geoportálu DMVS. Mapové kompozice musí být opatřeny metadaty a registrovány 
v metadatovém katalogu a nastaveny parametry resp. přístupová práva pro jejich 
publikování. 

 

Poskytování dat 

Proces umožňuje poskytovat registrovaným uživatelům prostorová data pro další využití. 
Výsledkem je stažený soubor nebo část souboru prostorových dat. Pokud bude poskytování 
daného souboru prostorových dat zpoplatněno, pak bude jeho poskytování upraveno licenčními 
smlouvami a návrh smlouvy bude součástí metadat dostupných na portálu. Pomocí služeb 
stahování je zajištěn vlastní přenos (stažení) objednaného souboru nebo části souboru 
prostorových dat k registrovanému uživateli. Proces může zajišťovat také prodej dat a služeb 
DMVS.  
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Data a služby jsou poskytovány pomocí standardních služeb nebo prostřednictvím zobrazení na 
webu. V procesu je řešena také autorizace uživatele. Systém poskytuje data DMVS ve formě 
webových služeb definovaných konsorciem OGC. Tyto služby jsou WMS 1.3.1, WFS 1.0, WCS, 
CS-W. 

 

Poskytování dat aplikacím třetích stran 

Systém poskytuje data DMVS ve formě webových služeb WMS 1.3.1, WFS 1.0, WCS, CS-W. 
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7.3.1.3 Návrh modulů podporujících procesy 

 

Procesy budou podporovány následujícími moduly IS DMVS: 

 Datové úložiště pro aktualizaci DMVS 

 Modul pro aktualizaci dat 

 Modul pro řízení zakázek 

 Modul pro vzdálenou editaci 

 Modul pro importy, exporty a konverze dat 

 Modul pro replikaci dat 

 Datové úložiště pro publikaci DMVS 

 Modul pro vyhledávání dat 

 Modul pro publikaci dat a metadat 

 Modul pro poskytování dat a metadat 

 Modul pro transformaci dat 

 Modul pro komunikaci se systémy třetích stran 

 Modul pro odvozování dat 

 Modul pro řízení přístupových práv 

 Modul pro administraci systému 

 Modul pro monitorování a reportování  

 

Datové úložiště pro aktualizaci DMVS 

Datové úložiště pro aktualizaci DMVS se skládá z těchto částí: 

 Robustní relační databáze s objektovými typy pro uložení rozpracovaného a aktuálního 
stavu dat a historie s verzemi objektů. Geometrie prostorových dat je uložena v datových 
typech, které jsou v příslušné databázi určeny pro ukládání geometrie. Data jsou uložena 
v DM DMVS 

 Relační databáze a file systém jako pracovní úložiště pro ukládání pokladů pro aktualizaci 
a pro zabezpečení datové komunikace s obcemi 

IS DMVS využívá při práci s daty co nejvíce nativních funkcí databáze (prostorové indexování, 
historie, ukládání geometrie). 

 

Modul pro aktualizaci dat 

Modul provádí aktualizaci dat i metadat DMVS nad datovým úložištěm pro aktualizaci dat. 
Změnová data i jejich metadata (změnové soubory, podklady pro změny) jsou uložena 
v pracovním úložišti, při zahájení aktualizace jsou tato data funkcemi modulu zkontrolována.  

Aktualizace dat probíhá v rámci změnových řízení v dlouhých optimistických transakcích, 
průběh transakce je protokolován. Data jsou verzována a minulý stav dat je ukládán do 
historie. Systém automaticky ukládá auditovací informace (kdo a kdy data měnil). 

Modul provádí kontrolu dat a metadat, kontroly jsou parametrizovatelné, parametrizaci kontrol 
provádí Administrativní modul. Kontroly mohou být implementovány ve čtyřech režimech, jak 
je uvedeno v popisu procesu aktualizace dat.  

Modul při své práci s daty uloženými v datovém úložišti pro aktualizaci DMVS pracuje 
s interními metadaty, kterými jsou data DMVS popsána. Aktualizační modul využívá pro svou 
práci co nejvíce nativních prostředků databáze (verzování, mechanismy dlouhých transakcí, 
ukládání geometrie, apod.). 

 

 

Modul pro řízení zakázek 
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Modul podporuje workflow při řízení zakázek. Zajistí přípravu zakázky a vytvoření zakázkového 
listu. Po realizaci zakázky externím subjektem (dodavatelem zakázky) provede formální 
kontrolu výstupů zakázky a předá data do pracovního úložiště pro aktualizaci. Po aktualizaci 
zapíše do zakázkového listu vyhodnocení zakázky a uzavře jej. 

Modul umožní sledování stavu zakázky a zabezpečí komunikaci (notifikací změny stavu nebo 
jiným dohodnutým způsobem) správce DMVS s dodavatelem zakázky. 

 

Modul pro vzdálenou editaci 

Modul zobrazí data z publikačního úložiště, s možností zobrazení externích (veřejných) dat 
převzatých pomocí služeb. Modul umožní provádět formou redliningu drobnou editaci 
a zvýraznění objektů, kterých se týká změna: 

 výběr a označení prostorových objektů ke zrušení 

 přibližný zákres nových objektů 

 přibližný zákres změny geometrie stávajících objektů 

Data označující změny jsou modulem uložena do pracovního úložiště. Data označující změny 
mohou být použita přímo při aktualizaci dat nebo využita při plánování zakázek pro vyšetření 
změny v terénu. Modul je realizován jako webová aplikace. 

 

Modul pro importy, exporty a konverze dat 

Modul zabezpečí import dat v dohodnutých formátech. Při importu dat je možné provádět 
parametricky řízenou konverzi dat. Importovaná a případně konvertovaná data modul uloží do 
pracovního úložiště, odkud mohou být použita pro aktualizaci. 

Podobně je realizován export dat. Podle existující nebo ad hoc sestavené výběrové podmínky 
modul zajistí výběr dat z publikačního úložiště, provede případně jejich konverzi, která je opět 
řízena parametry, a uloží data v jednom z dohodnutých formátů.  

 

Modul pro replikaci dat 

Modul provádí jednosměrnou replikaci dat z úložiště pro aktualizaci dat do úložiště pro 
publikaci dat. Replikace může probíhat v pravidelných intervalech nebo po každé transakci, 
kterou se změní obsah úložiště pro aktualizaci dat. Replikace může být provádět buď 
databázovými prostředky, nebo pomocí služeb komunikujícími aplikačními servery. 

 

Datové úložiště pro publikaci DMVS 

Datové úložiště pro publikaci DMVS je vytvořeno na bázi robustní relační databáze 
s objektovými typy. Část dat může být (redundantně) uložena ve file systému s cílem 
optimalizovat výkonnost a robustnost přístupu k datům. 

 

Modul pro vyhledávání dat 

Modul zabezpečuje vyhledávání prostorových dat a služeb prostřednictvím metadat. Umožňuje 
zadat různá kritéria, jako například: klíčová slova, kvalita a platnost dat, zeměpisná poloha, 
podmínky pro přístup k datům a službám a další. 

 

Modul pro publikaci dat a metadat 

Modul zobrazuje data a metadata DMVS. Obsahuje základní i rozšiřující ovládací komponenty - 
přiblížení, oddálení, měření, výpočet plochy, zobrazení grafického a numerického měřítka, tisk 
do PDF, řazení vrstev, vyhledávání geografických názvů a další. Modul obsahuje webové 
rozhraní pro veřejnost, jehož součástí je kalendář akcí, diskusní fórum, dotazníky, odkazy na 
důležité stránky a publikované dokumenty. Součástí webového rozhraní je i průvodce a ukázka 
případů užití publikačního systému.  
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Modul pro poskytování dat a metadat 

Modul umožňuje stažení a transformaci dat uložených v publikačním úložišti DMVS pomocí 
stahovacích a transformačních služeb. Modul umožňuje také poskytovat data od poskytovatele 
dat, který publikuje data pomocí síťových služeb INSPIRE. Přístup k datům a službám je řízen 
přístupovými právy na role.  

 

Modul pro transformaci dat 

Modul pro Transformaci dat zajišťuje transformační služby, které umožní publikovat 
a poskytovat data DMVS podle datových specifikací INSPIRE.  

 

Modul pro komunikaci se systémy třetích stran 

Modul zajišťuje standardizované služby publikačního systému dle směrnice INSPIRE a OGC. 
Aplikace zajišťuje následující služby Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), 
Transactional Web Feature Service (WFS-T), Web Coverage Service (WCS), Web Processing 
Service (WPS). 

 

Modul pro odvozování dat 

Modul převádí zvolená data z vrstvy DTM do vrstvy ÚAP a naopak. 

 

Modul pro řízení přístupových práv 

Modul poskytuje funkce pro registraci, autentizaci, autorizaci a deaktivaci uživatelů IS DMVS. 
Uživatelé řazeni do rolí, a pro každou roli umožňuje modul nastavení přístupových práv.  

 

Modul pro administraci systému 

Modul slouží k administraci systému. Mezi jeho funkce patří 

 Nastavení parametrů kontrol při aktualizaci dat 

 Správa interních medatat popisujících data DMVS 

 Nastavení parametrů pro konverze dat při exportu a importu 

 Správa výběrových podmínek pro exporty dat 

 

Modul pro monitorování a reportování  

Modul poskytuje nástroje pro statistické vyhodnocení využívání a odezev služeb publikačního 
systému, ale i externích služeb poskytovatelů dat. Modul umožňuje export statistických dat do 
standardizovaného formátu.  
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7.3.1.4 Vztah modulů a procesů 
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Pořízení a aktualizace 
ÚKM +                

Sběr dat +   + +            

Upload dat +    +            

Označení změny +   +             

Aktualizace DMVS + +               

Kontroly změnových 
dat a jejich metadat + +               

Předání chyb zdroji 
dat k opravě + +               

Rozhodnutí o zahájení 
zpracování změn 

+ +               

Zahájení změnového 
řízení + +               

Provedení změn + +               
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Modul 
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Kontroly dat a 
metadat 

+ +               

Ukončení změnového 
řízení a zplatnění dat + +               

Výměna dat s obcemi + +   +     +       

Kontroly a konverze 
dat obec -> kraj +    +            

Konverze dat kraj -> 
obec +    +            

Zpracování dat od 
poskytovatelů +    +            

Odvozování dat +           +     

Přebírání dat pomocí 
služeb +            +    

Řízení zakázek +  +              

Příprava zakázky +  +              

Převzetí výstupů ze 
zakázky 

+  +              
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Vyhodnocení zakázky +  +              

Replikace dat +     + +          

Vyhledávání a 
publikace dat       + + +  +      

Poskytování dat       + +  + +      

Poskytování dat 
aplikacím třetích stran       +    +  +    

Správa systému              + + + 
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7.3.1.5 Vztah modulů k vrstvám DMVS 

 

Modul ÚKM ÚAP DTM 

Úložiště pro aktualizaci DMVS Ano Ano Ano 

Aktualizace dat Ano Ano Ano 

Řízení zakázek   Ano 

Vzdálená editace  Ano Ano 

Importy, exporty a konverze dat Ano Ano Ano 

Replikace dat Ano Ano Ano 

Úložiště pro publikaci DMVS Ano Ano Ano 

Vyhledávání dat Ano Ano Ano 

Publikace dat a metadat Ano Ano Ano 

Poskytování dat a metadat Ano Ano Ano 

Transformace dat Ano Ano Ano 

Odvozování dat   Ano 

Komunikace se systémy třetích stran Ano Ano Ano 

Řízení přístupových práv Ano Ano Ano 

Administrace systému Ano Ano Ano 

Monitorování a reportování Ano Ano Ano 
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7.3.2. Architektura řešení 

7.3.2.1 Základní architektura řešení DMVS  

Varianta jediného systému pro správu a publikaci dat 

 
cmp DMVS - v arianta 1

IS DMVS

úložišt ě pro 
aktualizaci, správ u, 
sběr a publikaci dat

střední v rtsv a 
systému

Component1
Component2

klient pro aktualizaci 
a správ u dat

portál pro sb ěr a 
publikaci dat

Component3
Component4

aplikace t řetích stran

Component5
Component6

externí systém

 
 

IS DMVS je implementován jako třívrstvý systém nad jedním datovým úložištěm, business 
logika, která podporuje klienty pro aktualizaci i správu dat i portál pro publikaci dat, je 
umístěna na jednom aplikačním serveru. Tento aplikační server také komunikuje s externími 
systémy: přebírá data od externích systémů a poskytuje data aplikacím třetích stran. 

Výhody: 

 Menší náklady na HW a SW než následující varianta 

Nevýhody: 

 Zatížení úložiště a střední vrstvy mnohdy rozpornými funkčními požadavky (například 
dávkové aktualizace x velký počet přístupů k portálu) 

 Menší bezpečnost než v následující variantě 
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Varianta oddělených systémů pro správu a aktualizaci dat 

 
cmp DMVS - v arianta 2

IS DMVS

portál pro sb ěr a 
publikaci dat

Component2
Component1

klient pro aktualizaci 
a správ u dat

střední v rstv a systému 
pro aktualizaci  a 

správ u dat

střední v rstv a 
publika čního systému

úložišt ě pro aktualizaci 
a správ u dat

úložišt ě pro publikaci 
a sběr dat

Component3
Component4

Component5
Component6

externí systém aplikace t řetích stran

replikace
(varianta 1)

replikace
(varianta 2)

přenos
souborů při
sběru dat

 
 

Celý IS DMVS se skládá ze dvou částí - subsystémů: 

 Systém pro aktualizaci DMVS 

 Systém pro publikaci DMVS 

Oba systémy jsou třívrstvé s datovou vrstvou, střední vrstvou a prezentační vrstvou. 

Výhody: 

 Parametry úložiště i střední vrstvy je možné nastavit tak, aby byly optimální po 
požadovanou funkčnost (aktualizace x publikaci dat), a tím optimalizovat výkonnost 
celého systému 

 Publikační úložiště a střední vrstva nebudou zatěžovány náročnými operacemi 
souvisejícími s aktualizací dat (např. dávkovými aktualizacemi) a naopak, úložiště a 
střední vrstva pro aktualizaci dat nebudou zatěžovány četnými přístupy na portál pro 
publikaci a poskytování dat 

 Možnost implementace různých praxí ověřených prostředí pro aktualizaci a publikaci 
dat 

 Větší bezpečnost systému 

Nevýhody: 

 Větší náklady na HW a SW 
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Doporučená varianta 

Po analýze výhod a nevýhod obou variant doporučujeme, aby Olomoucký kraj realizoval 
architekturu systému pro aktualizaci, správu, sběr dat a publikaci DMVS podle varianty č. 2, 
tedy oddělenými systémy pro aktualizaci a správu a pro sběr a publikaci dat. V další části 
studie bude uvažováno pouze s touto variantou architektury IS DMVS. 

 

7.3.2.2 Datová vrstva 

Uložení dat 

Prostorová i popisná data jsou uložena v relační databázi, která zajišťuje spolehlivé a 
bezpečné uložení dat spojené s bezešvým přístupem k těmto datům. Pro uložení prostorové 
složky dat je užit nativní formát databáze, což umožňuje jejich bezproblémové využití i 
v jiných systémech. Databáze poskytuje pro práci s prostorovými daty celou řadu 
specializovaných funkcí, jako jsou prostorové indexování, speciální operátory pro tvorbu 
prostorových dotazů nebo analytické funkce. 

Dlouhé transakce 

Doporučujeme, aby na úrovni databáze byla řešena podpora práce v režimu optimistických 
dlouhých transakcí. 

7.3.2.3 Aplikační vrstva 

Třívrstvá architektura systému zajišťuje optimální rozložení výkonu mezi datovou, aplikační 
a prezentační vrstvu. 

Aplikační server má v architektuře systému ústřední postavení. Na aplikačním serveru je 
implementována funkčnost celého systému. Kromě funkcí pro efektivní výběr všech typů dat 
včetně rastrů se jedná např. o trasování, tematizaci, topologické úlohy a v neposlední řadě 
také o implementaci všech typů kontrolních mechanismů pro zajištění čistoty dat 
vstupujících i uložených v systému. 

Aplikační server je jedinou komponentou systému, která má přímý přístup do databáze.  

Integrační platforma 

Aplikační server díky vestavěným komunikačním službám a rozhraním na bázi obecných 
standardů vytváří rámec pro integraci systému s ostatními informačními systémy. Pro tyto 
účely jsou v aplikačním serveru implementovány mechanismy pro výměnu dat s možností 
detailního přizpůsobení konkrétním požadavkům aplikací a systémů třetích stran. Přitom 
jsou využívány nejmodernější technologie, založené na průmyslových standardech – XML, 
SOAP, WebServices aj.  

Aplikační server zajišťuje i chod veškerých periodických úloh v systému. Výstupem 
periodické úlohy může být změna dat, odeslání pošty, zpracování připraveného souboru, 
nebo také volání služeb. Tímto způsobem mohou být iniciovány i přenosy dat. 

Interní metadata 

Funkce systému je možno nastavit podle požadavků pomocí parametrů – tzv. interních 
metadat. Metadata obsahují podrobnou definici způsobu uložení dat a vazeb mezi nimi. 
Metadata tedy jsou „data popisující data“. Metadata jsou v systému uložena, přenášena 
a spravována ve formě XML dokumentů v souladu s trendy definovanými sdružením Open 
Geospatial Consortium. 

Autor: EUNICE CONSULTING a.s. 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

  66/142 

Kromě již zmíněné struktury dat je v metadatech uložen i popis uživatelského rozhraní, jako 
jsou např. editační a lokalizační formuláře, tematizační šablony, definice topologických 
a analytických úloh, báze pravidel pro korektní data, kolekce podkladových map aj. 

Využití komplexních metadat pro parametrizaci funkcí podle požadavků uživatele 
a parametrizaci datového obsahu podle vývoje požadovaného obsahu DMVS zakládá 
možnosti pružného rozvoje IS DMVS. 

Webové služby 

Jednotlivé funkce serveru jsou nabízeny klientským aplikacím ve formě webových služeb. 
Klientské aplikace komunikují s aplikačním serverem pomocí protokolu HTTP (S). Formát 
zpráv je přitom postaven na standardech Open Geospatial Consortium (OGC) – Web Feature 
Services (WFS), Web Map Services (WMS), Simple Feature Specification (SFS) a Geographic 
Markup Language (GML). Dodržování široce rozšířených průmyslových standardů zajišťuje 
otevřenost systému.  

Bezpečnost, přístupová práva 

Součástí aplikačního serveru je také zajištění bezpečnosti – jak autentizace uživatele 
a řízení jeho přístupových práv na komponenty a data systému, tak i autorizace 
prováděných činností.  

Administrace systému 

Administrátor systému má k dispozici specializovanou aplikaci, poskytující komfortní funkce 
pro každodenní činnosti spojené se správou a monitorováním systému. Administrátor může 
provoz systému sledovat a řídit vzdáleně, z libovolného počítače připojeného do sítě. 

Součástí aplikačního serveru je systém pro sledování provozu systému, zahrnující 
protokolaci činnosti jednotlivých uživatelů, trasování komunikace mezi jednotlivými 
úrovněmi systému i průběžnou provozní dokumentaci stavu jednotlivých komponent.  

7.3.2.4 Prezentační vrstva – klienti systému 

Klient pro aktualizaci dat 

Klient pro aktualizaci dat je těžký klient, určený zejména pro pořizování, aktualizaci 
a správu dat DMVS. Je výhodné, pokud umí využít funkce standardního CAD systému 
(MicroStation, AutoCAD). Klient pro aktualizaci dat obsahuje nejen komplexní nástroje pro 
pořizování, modifikaci a kontroly grafických i popisných dat, a to včetně zajištění 
transakčního řízení na úrovni jednotlivých operací (krátké transakce), ale i nástroje pro 
interaktivní tvorbu šablon pro výběr dat, definicí pro zobrazení dat a také definicí tiskových 
výstupů (grafických i alfanumerických sestav). 

Lehký klient pro prezentaci a sběr dat 

Lehký klient je určený zejména pro prezentaci dat v prostředí internetu a intranetu. Klient 
nevyžaduje žádnou instalaci, umožňuje prezentaci dat v prostředí webového prohlížeče 
a jeho architektura je vhodná pro začlenění do portálů. Klient umožňuje jednoduchou editaci 
dat redlining - označení prvku ke zrušení nebo ke změně, zákres jednoduchých nových 
grafických prvků s uložením změn do souboru. 

Mobilní klient 

Mobilní (PDA) klient umožňuje realizovat pouze základní vyhledání dat podle metadat 
a základní zobrazovací a dotazovací funkce nad mapou. 
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7.3.3. Varianty umístění komponent 

V této kapitole diskutujeme čtyři varianty umístění komponent mezi externího správce 
(resp. dodavatele aktualizace) a krajský úřad.  

 

Varianta A – outsourcing aktualizace a správy a outsourcing publikace dat 

 
cmp Varianta A

partne ři proj ektu a v e řejné zdroje kraj ský ú řad a další partne ři proj ektuspráv ce DMVS

Component2
Component1

klient pro aktualizaci a 
správ u dat

Component3
Component4

Component5
Component6

aplikace t řetích stranexterní systém

portál pro publikaci a 
sběr dat

střední v rstv a pro 
aktualizaci a správ u dat

střední v rstv a 
publika čního systému

úložišt ě pro aktualizaci 
a správ u dat

úložišt ě pro publikaci 
a sběr dat

 
 

Oba systémy - systém pro aktualizaci dat a systém pro publikaci dat jsou umístěny u 
externího správce DMVS. Správce při aktualizaci dat využívá data a služby z externích 
systémů, aktualizuje data a publikuje je. Krajský úřad a další partneři projektu využívají 
data svými aplikacemi, které s publikačním úložištěm správce komunikují pomocí služeb. 

Výhody: 

 Malé nároky na HW, SW, organizační a personální zajištění ze strany krajského úřadu 

 Architektura IS DMVS je záležitostí správce, který musí ovšem splnit zadaná kritéria 
dostupnosti a výkonnosti 

Nevýhody: 

 Kompletní data DMVS nejsou uchována na pracovišti krajského úřadu 

 HW a SW zdroje pro vedení a publikaci DMVS nejsou umístěny na pracovišti krajského 
úřadu 

 Velká závislost kraje a partnerů projektu na externím správci 
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Varianta B – outsourcing aktualizace a správy dat 

 
cmp Varianta B

krajský ú řad a další partne ři projektukrajský ú řadsprávce DMVS

Component1

partne ři projektu a v e řejné zdroje

Component4
Component2

Component3

Component5
Component6

aplikace t řetích stranexterní systém

klient pro aktualizaci a 
správ u dat

portál pro publikaci a 
sběr dat

střední v rstv a pro 
aktualizaci a správ u dat

střední v rstv a 
publika čního systému

úložišt ě pro aktualizaci 
a správu dat

úložišt ě pro publikaci 
a sběr dat

 
 

Systém pro aktualizaci dat je umístěn u správce dat, systém pro publikaci dat je umístěn na 
krajském úřadě. Správce při aktualizaci dat využívá data a služby z externích systémů 
a aktualizuje data DMVS. Probíhá replikace dat z úložiště pro aktualizaci dat do úložiště pro 
publikaci dat. Krajský úřad a další partneři projektu využívají data svými aplikacemi, které 
s publikačním úložištěm krajského úřadu komunikují pomocí služeb. 

Výhody: 

 Kompletní data DMVS jsou uchována na pracovišti krajského úřadu 

 Menší závislost kraje a partnerů na externím správci než v předcházející variantě 

 Architektura aktualizační části IS DMVS je záležitostí správce, který musí ovšem splnit 
zadaná kritéria dostupnosti a výkonnosti služeb pro replikaci dat 

Nevýhody: 

 Větší nároky na HW, SW, organizační a personální zajištění ze strany krajského úřadu 
než v předcházející variantě 
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Varianta C – částečný outsourcing aktualizace dat 

 
cmp Varianta C

kraj ský ú řad - správce DMVSdodavatel aktualizace krajský ú řad a další partne ři projektu

Component3

partne ři proj ektu a v e řejné zdroje

Component1

Component5
Component6

aplikace t řetích stran

portál pro publikaci a 
sběr dat

střední v rstva pro 
aktualizaci a správ u 

dat

střední v rstv a 
publika čního systému

úložišt ě pro aktualizaci 
a správ u dat

úložišt ě pro publikaci 
a sběr dat

Component7
Component8

klient pro aktualizaci 
dat

klient pro správu dat

externí systém

WAN

 
 

Systém pro aktualizaci dat i systém pro publikaci dat jsou umístěny na krajském úřadě. 
Systém umožňuje vzdálenou editaci dat po WAN. Z pohledu ÚAP mohou aktualizaci ÚAP 
ORP provádět pracovníci ORP nebo jimi pověřené externí subjekty5. Aktualizaci ÚAP kraje 
budou provádět pracovníci krajského úřadu, nebo krajem pověřený externí subjekt.  

V případě vzdálené aktualizace využívá správce dat prostřednictvím aplikačního serveru 
umístěného na krajském úřadě data a služby z externích systémů a aktualizuje data DMVS. 
Krajský úřad pomocí svých klientů spravuje svá data a může také data aktualizovaná 
vzdáleně externím dodavatelem verifikovat.  

Probíhá replikace dat z úložiště pro aktualizaci dat do úložiště pro publikaci dat. Krajský 
úřad a další partneři projektu využívají data svými aplikacemi, které s publikačním 
úložištěm krajského úřadu komunikují pomocí služeb. 

Výhody: 

 Kompletní data DMVS jsou uchována na pracovišti krajského úřadu, kompletní data 
nejsou uchována mimo úřad  

 Vstup externích dat je pod kontrolou krajského úřadu 

 Velmi malá závislost kraje a partnerů na externím dodavateli 

 HW a SW zdroje pro vedení a publikaci DMVS nejsou umístěny na pracovišti krajského 
úřadu 

                                           
5 Existuje i možnost shody několika nebo všech ORP na jediném externím subjektu, který bude pověřen aktualizací 
dat ÚAP ORP na území kraje tak, jak je to realizováno ve Zlínském kraji. Z pohledu technického řešení je důležité, 
že navržená varianta umožňuje všechny způsoby aktualizace. 
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Nevýhody: 

 Větší nároky na HW, SW, organizační a personální zajištění ze strany krajského úřadu 
než v předcházející variantě 

 Vyšší nároky na technologické řešení komunikace klienta pro aktualizaci dat 
s aplikačním serverem po WAN 
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Varianta D – zabezpečení aktualizace, správy i publikace dat silami krajského 
úřadu 

 
cmp Varianta D

kraj ský ú řad - správ ce DMVS

úložišt ě pro aktualizaci 
a správ u dat

kraj ský ú řad a další partne ři projektu partne ři projektu a v e řejné zdroje

Component3
Component4

Component5
Component6

Component7
Component8

aplikace t řetích stranexterní systém

klient pro aktualizaci 
a správ u dat

portál pro publikaci a 
sběr dat

střední v rstv a pro 
aktualizaci a správ u 

dat

střední v rstv a 
publika čního systému

úložišt ě pro publikaci 
a sběr dat

 
 

Oba systémy - systém pro aktualizaci dat a systém pro publikaci dat jsou umístěny na 
krajském úřadě. Správa, aktualizace i publikace dat je vykonávána pracovníky krajského 
úřadu. Krajský úřad zpracovává při aktualizaci data z externích systémů a spolu s partnery 
využívá data svými aplikacemi, které s publikačním úložištěm komunikují pomocí služeb. 

Výhody: 

 Kompletní data DMVS jsou uchována na pracovišti krajského úřadu, kompletní data 
nejsou uchována mimo úřad  

 Vstup externích dat je pod kontrolou krajského úřadu 

 Žádná závislost kraje a partnerů na externím správci 

Nevýhody: 

 Největší nároky na HW, SW, organizační a personální zajištění ze strany krajského 
úřadu ze všech variant 

 

Doporučená varianta 

Po analýze výhod a nevýhod jednotlivých variant doporučujeme, aby Olomoucký kraj 
realizoval rozmístění komponent IS DMVS podle varianty C - outsourcing aktualizace dat. 
K tomu je nebytná existence externího subjektu nebo subjektů – dodavatele aktualizace 
DMVS. 

V další části studie bude uvažováno pouze s touto variantou správy DMVS. 
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7.3.4. Příklad specifikace HW a SW zabezpečení 

V následujících tabulkách uvádíme jako ilustraci požadavků na HW a základní SW. Jako 
příklad databáze uvádíme databázi ORACLE, stejně tak může být využita i jiná databáze, 
například MS SQL Server. Je velmi výhodné, když databáze podporuje dlouhé optimistické 
transakce a ukládání prostorových dat, aby řešení IS DMVS mohlo tyto vlastnosti využít.  

Předpokládáme, že pokud bude projekt DMVS realizován, prostředky uvedené 
v následujících tabulkách nebo prostředky obdobné budou pořízeny na náklady projektu TC. 

 

HW 
komponenta 

CPU RAM  interní disky další disk. 
prostor (externí) 

přibližná 
cena Kč 

prezentační 
internetový 
web server  

1x quad-
core 
2.93Ghz,8M
B cache, 
1333 FSB 

4 GB RAM 
DDR3-1333 

2x 146 GB 
15000 rpm  
RAID1 
Mirroring   

 2 TB 92 000 

prezentační 
intranetový 
web server  

1x quad-
core 
2.93Ghz,8M
B cache, 
1333 FSB 

4 GB RAM 
DDR3-1333 

2x 146 GB 
15000 rpm  
RAID1 
Mirroring   

 2 TB 92 000 

aplikační 
server pro 
sběr dat 

1x quad-
core 
2.93Ghz,8M
B cache, 
1333 FSB 

4 GB RAM 
DDR3-1333 

2x 146 GB 
15000 rpm  
RAID1 
Mirroring   

 2 TB 92 000 

aplikační 
server pro 
aktualizaci 
dat 

1x quad-
core 2.93 
Ghz,8MB 
cache, 1333 
FSB 

4 GB RAM 
DDR3-1333 

2x 146 GB 
15000 rpm  
RAID1 
Mirroring   

 2 TB (prezentační, 
sběrové a 
aktualizační R/O 
rastry mohou být 
společné) 

92 000 

databázový 
server pro 
sběr dat 

1x quad-
core 2.93 
Ghz,8MB 
cache, 1333 
FSB 

8 GB RAM  
DDR3-1333    

2x HP 146GB 
15K rpm  
RAID1 
Mirroring   

500 GB ve více 
svazcích 

95 000 

Diskové pole    34x300 GB 
RAID5 

10 TB 630 000 

databázový 
server pro 
aktualizaci 
dat 

1x quad-
core 2.93 
Ghz,8MB 
cache, 1333 
FSB 

8 GB RAM 
DDR3-1333 

2x HP 146GB 
15K rpm 
RAID1 
Mirroring   

 500 GB ve více 
svazcích 

95 000 

Diskové pole    34x300 GB 
RAID5 

10 TB 630 000 

  rychlost    Interface    
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HW 
komponenta 

CPU RAM  interní disky další disk. 
prostor (externí) 

přibližná 
cena Kč 

zálohovací 
knihovna – 
pracoviště 
aktualizace 
dat 

min  430 
GB/h 

  FC - SAN 113 000 

      

pracovní 
stanice 

     

Minimální 
konfigurace 

2,2 GHz 1 GB 80 GB VRAM 64 MB 20 000 

Optimální 
konfigurace 

3,2 GHz 2 GB 120 GB VRAM 128 MB 25 000 

      

CELKEM   (5 stanic, 
bez HW 
servisu) 

      2 031 000 

 

Při spojení pracovišť pro sběr, prezentaci a aktualizaci dat do jedné lokality by bylo vhodné, 
v zájmu rychlejší práce s daty a vyššího zabezpečení, použít pro uložení databáze i rastrů 
místo interních disků v jednotlivých DB serverech diskové pole. 

 

 

SW komponenta- pracoviště 
aktualizace dat  

úložiště dat pro 
aktualizaci dat 
a pro kraj 

aplikační server pro 
aktualizaci dat a pro 
kraj 

Celkem 

Konfigurace serveru 2 x 4 core 2 x 4 core   

Produkt Oracle Database Oracle Application Server   

Edice Standard Standard   

Způsob licencování  NUP NUP   

Licenční minimum 5 10   

Počet jednotek 10 10   

Koncová cena - Full Use/1 Unit 7000  4600    

Cena servis-upgrade-podpora/1 
Unit 

1540  1 012    

Cena celkem za jeden server 70 000  46 000  116 000  

Cena servis-upgrade-podpora (1 
rok, 1 server) 

15 400  10 120  25 520  

    

Ostatní SW    

MS Windows Server 2008 
Standard x64 SE 5 CAL (DB 

15 000   30 000  
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server) 

MS Windows Server 2008 
Standard x64 SE 10 CAL (App. 
server) 

 20 000  40 000  

    

CELKEM   141 520  

 

V ceně nejsou zahrnuty případné CAD komponenty. 

 

SW komponenta – pracoviště 
publikace a sběru dat 

úložiště pro 
publikaci a 
sběr dat 

aplikační 
server pro 
sběr dat  

web 
server pro 
publikaci 

Celkem 

Konfigurace serveru 4 core 4 core  4 core  

Produkt Oracle 
Database 

Oracle 
Application 

Server 

Oracle 
Application 

Server 

  

Edice Standard Standard Standard   

Způsob licencování  CPU CPU CPU   

Licenční minimum    10 10   

Počet jednotek 2 2 2   

Koncová cena - Full Use/1 Unit 350 000  230 000  230 000   

Cena servis-upgrade-podpora/1 
Unit 

77 000  50 600  50 600    

  

Cena celkem za server 854 000 561 200 561 200 1 976 400 

     

Ostatní SW     

MS Windows Server 2008 
Standard x64 SE 5 CAL (DB 
server) 

15 000    15 000  

MS Windows Server 2008 
Standard x64 SE 10 CAL (App. 
server) 

 20 000  20 000  40 000  

     

CELKEM    2 031 400  

 

7.3.5. Obsah DMVS a konceptuální datový model 

Obsah DMVS i konceptuální datový model vychází z legislativy a z pravidel stanovených 
ČÚZK. Obsah ÚKM je definován v příloze č. 2 Technická specifikace ÚKM Olomouckého 
kraje. Obsah a datový model ÚAP je definován vyhláškou č. 500/2006 Sb. Obsah DTM 
vychází z připravované vyhlášky a je uveden v příloze č. 3 Obsah DTM. 
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Návrh finálního stavu datového modelu DMVS provede dodavatel projektu DMVS. Při jeho 
vytváření musí vycházet z výše uvedených vstupů a z dalších skutečností. 

 Vzniká vyhláška ČÚZK o obsahu DTM, datový model vrstvy DTM musí splňovat 
podmínky vyhlášky a měl by být dostatečně pružný, aby reflektoval její případné 
změny. 

 Někteří poskytovatelé dat budou muset postupně splňovat podmínky směrnice 
INSPIRE, zejména v oblasti metadat a datových specifikací, datový model je nutné 
připravit na tuto situaci. 

 Obce a další partneři projektu mají další požadavky na obsah technické mapy, které je 
potřeba zohlednit ve finálním návrhu. 

Předpokládáme, že vyhláška ČÚZK k obsahu DTM stanoví kromě vymezení seznamu, 
geometrie a symbologie objektů také jejich topologické a další vztahy mezi objekty. Pro 
splnění požadavku č. 48 z kapitoly 7.2.3 je nutné zajistit udržování vztahu mezi každým 
polohopisným prostorovým objektem a podrobnými body (jako instancemi objektu Podrobný 
bod), ze kterých se polohopisný prostorový objekt skládá. 

 

7.3.6. Pravidla zobrazení dat 

Zobrazení dat a metadat bude realizováno vyhledávacími a publikačními službami, které 
zabezpečí příslušné moduly na střední vrstvě publikačního systému. Přístup k zobrazovaným 
datům a metadatům bude podléhat přístupovým právům, přidělených jednotlivým rolím, 
která patří do následujících skupin. 

 Veřejnost 

 Odborná veřejnost (geodeti, projektanti, investoři, …) 

 Partneři projektu 

 ORP 

 Krajský úřad 

Konkrétní zařazení uživatelů do rolí z výše uvedených skupin bude provedeno na základě 
partnerských smluv administrátorem systému. 

 

7.3.7. Formy sdílení a zpřístupnění dat 

Sdílení a zpřístupnění dat a metadat DMVS bude realizováno vyhledávacími službami, 
službami stahování dat a službami poskytování dat. Tyto služby budou zabezpečeny 
příslušnými moduly na střední vrstvě publikačního systému. Sdílení a zpřístupnění dat bude 
realizováno ve dvou následujících formách. 

 Publikační systém umožní stáhnout (downloadovat) data a metadata v dohodnutém 
formátu, jedním z možných formátů pro ÚKM bude výměnný formát katastru (VFK) 
a výměnný formát DTM). 

 Publikační systém poskytne data pomocí webových služeb v dohodnutém formátu 
(WMS a WFS). 

 

7.3.8. Variantní návrhy technického řešení 

V rámci analýzy možností technického řešení IS DMVS a také pro získání hrubých odhadů 
cen SW a služeb byly osloveny následující firmy. 
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 ArcData 

 Asseco CE 

 DIGIS 

 Georeal 

 Geovap 

 Gepro 

 Intergraph (firma Intergraph pověřila odpovědí svého partnera, firmu Gefos) 

 T-Mapy 

Vzhledem k tomu, že se blíží výběrová řízení na projekty DMVS, odpověděly firmy obezřetně 
nebo neodpověděly vůbec zejména na otázky týkající se cen.  

 

Přehled oslovených firem 

 

Firma Reakce Stručná charakteristika řešení6 

ArcData Popis řešení 
i cena 

Řešení je založeno na bázi ArcGIS s daty uloženými 
v relační databázi. 

Asseco CE Zhotovitel 
studie 

Třívrstvé řešení pro publikační systém i pro aktualizaci dat 
je založeno na bázi firemního produktu LIDS s daty 
uloženými v relační databázi ORACLE s nativním uložením 
prostorových dat a s nativním řešením transakcí a historie. 

Digis Bez reakce  

Georeal Popis řešení 
i cena 

Pro publikační systém třívrstvá architektura založena na 
prostředí ArcGIS s doplněnou funkčností na aplikační 
vrstvě, pro aktualizaci dat klient-server s komunikující 
s databází pomocí ArcSDE, databáze MS SQL server nebo 
ORACLE 

Geovap Popis řešení 
i cena 

Řešení je založeno na produktu firmy Geovap Geostore, 
mapovém serveru Marushka s daty uloženými v relační 
databázi (ORACLE nebo MS SQL Server) 

Gepro Popis řešení, 
bez ceny 

Řešení je založeno na produktech, MISYS (desktop) 
a MISYS - WEB (web - publikace dat) firmy GEPRO. 
Systém je modulární, je tedy možné ho rozšiřovat 
potřebnými moduly.  

Intergraph 
(Gefos) 

Popis řešení 
i cena 

Řešením je systém s třívrstvou architekturou. Desktop 
využívá produkt firmy Intergraph - GeoMedia, aplikační 
server Microsoft server 2008. Data jsou uložena v MS SQL 
nebo v relační databázi Oracle 10g. 

T-Mapy Bez reakce  

 

Architekturu, popsanou v kapitole 7.3.2.1, je možné realizovat z řešení výše uvedených 
firem v těchto smysluplných variantách. 

                                           
6 Stručná charakteristika řešení vychází z materiálů poskytnutých oslovenou firmou, a je doplněna a korigována 
z dostupných zdrojů v komunitě GIS. 
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 Proprietární řešení pro správu, aktualizaci a publikaci dat (např. Geovap, Gepro, 
Asseco CE, Intergraph). 

 Řešení pro správu, aktualizaci a publikaci dat založené na bázi ArcGIS (např. Georeal, 
ArcData). 

 Proprietární řešení pro správu a aktualizaci dat a řešení na bázi ArcGIS pro publikaci 
dat (kombinace řešení Geovap, Gepro, Asseco CE a Georeal, ArcData). 

Výhodou řešení založeného zcela nebo alespoň zčásti na bázi ArcGIS je využití stávající 
platformy krajského úřadu.  

 

7.3.9. Porovnání variant technologických řešení 

Výhody a nevýhody řešení oslovených firem shrnujeme do následující tabulky. 

 

Řešení Výhody Nevýhody 

ArcData  Platformu ArcGIS používá 
Olomoucký kraj 

 Poskytuje komponenty pro 
realizaci celého rozsahu řešení 

 Garance rozvoje technologické 
platformy 

 Nemá referenci na celé řešení  

 Méně výkonné řešení při 
aktualizaci dat 

 Proprietární uložení 
prostorových dat (tzv. ESRI 
BLOB) v relační databázi 

Asseco CE  Snadná možnost komunikace 
s externími systémy 

 Využívání nativních možností 
databáze pro ukládání 
prostorových dat (SDO 
Geometry) a pro práci 
s transakcemi a historií 

 Reference jako SW pro 
aktualizaci rozsáhlého systému 
(ZABAGED) 

 Nemá referenci na řešení na 
krajských úřadech 

 Jednostranné zaměření na 
databázi ORACLE 

Georeal  Platformu ArcGIS používá 
Olomoucký kraj 

 Poskytuje komponenty pro 
realizaci celého rozsahu řešení 

 Rozšíření funkčnosti na střední 
vrstvě 

 Nemá referenci na celé řešení  

 Méně výkonné řešení při 
aktualizaci dat 

 Proprietární uložení 
prostorových dat (tzv. ESRI 
BLOB) v relační databázi 

Geovap  Řešení ověřené na krajském 
úřadě (Zlínský kraj) 

 Výkonné ukládání dat a 
přístup k datům přes mapový 
server 

 Zkušenosti se správou DTMa 
ÚAP 

 Olomoucký kraj využívá pro 
GIS jinou platformu (ArcGIS) 

 Uzavřené řešení, neověřená 
možnost komunikace s jinými 
systémy 

 Historie dat je vedena pouze 
časovými řezy 

Gepro  Řešení ověřené na mnoha 
obcích 

 Nemá referenci na řešení na 
krajských úřadech 
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Řešení Výhody Nevýhody 

 Zkušenosti se správou DTM a 
ÚAP 

 Možnost rozšiřování 
modulárního řešení 

 Olomoucký kraj využívá pro 
GIS jinou platformu (ArcGIS) 

Intergraph 
(Gefos) 

 Využívání nativních možností 
databáze MS Server nebo 
ORACLE pro ukládání 
prostorových dat 

 Kompatibilní s požadavky 
INSPIRE 

 Reference jako Geoportál pro 
Zeměměřický úřad 
a Jihomoravský kraj 

 Olomoucký kraj využívá pro 
GIS jinou platformu (ArcGIS) 

 Řešení nevyužívá nativní 
prostředky DB řešení historie 
a transakcí 

 Uzavřené řešení, o produktech 
Intergraph nejsou snadno 
dostupné informace 
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7.3.10. Prvotní naplnění systému a konsolidace datového fondu 

7.3.10.1 Procesy podporované při prvotním naplnění systému daty 
 

Analýza a návrh změn datových modelů 

 

act Business Process Model - Analýza a náv rh zm ěn stávaj ících DM

GIS obce
GIS obce

GIS obce

náv rh zm ěn datov ých 
model ů obcí

datový model DTM 
kraje

legislativ a

analýza dat a 
datových model ů a 

náv rh zm ěn

provedení zm ěn v  
DM GIS obcí

«datastore»
prov ozní úložišt ě 

DMVS

implementace DM

parametry p řenosu a 
konverze dat

začátek

konec

 
 

Proces Analýza a návrh změn datových modulů se týká pouze vrstev ÚAP a DTM. 
Navrhujeme, aby při prvotním naplnění datového obsahu dodavatel projektu IS DMVS 
provedl prvotní naplnění následujícím postupem: 

1. Provést analýzu rozdílů datového modelu jednotné krajské DMVS a datových modelů 
partnerů projektu v těch oblastech modelu, kterých se týká datová komunikace kraj 
– partner  

2. Navrhnout způsob komunikace mezi každým z partnerů a krajským systémem 
a vytvořit prostředky pro zabezpečení této komunikace 

3. Naplnit datový model daty z GIS obcí a dalších partnerů projektu 

Z analýzy rozdílů vyplyne návrh na sjednocení datových modelů obcí a dalších partnerů 
a krajského úložiště. Výsledkem mohou být tři stupně sjednocení. 

1. Obec (nebo jiný partner) trvá na svém datovém modelu, který je nezávislý na 
datovém modelu DMVS kraje. Pak budou existovat zčásti automatizované pracovní 
postupy, které budou popisovat způsob převzetí dat krajem a naopak způsob 
převzetí dat kraje partnerem. Tento způsob datové komunikace je pracný, nebude 
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pravděpodobně prováděn příliš často, data mezi partnerem a krajem budou tedy 
nekonzistentní. Je to nejméně výhodný způsob spolupráce. 

2. Obec (nebo jiný partner) se dohodne na sjednocení do úrovně shody typů vybrané 
skupiny objektů a jejich atributů. Tato data bude možné automaticky převádět – buď 
přímo, pokud prostředí GIS u partnera a kraji budou shodná, nebo pomocí 
konverzních programů, pokud se prostředí GIS budou lišit. V obou systémech mohou 
existovat data, jejichž datový model bude rozdílný, a která tedy nebudou moci být 
automaticky konvertována. Tato data nemusí být přenášena buď vůbec, nebo 
podobně jako v předcházející variantě.  

3. Datový model a prostředí GIS partnera budou shodné s datovým modelem 
a prostředím DMVS kraje7. V tomto případě se budou moci předávat data 
obousměrně pomocí funkcí základního SW GIS. 

Doporučujeme, aby kraj se snažil dosáhnout sjednocení úrovně 2 u těch partnerů, u kterých 
je stávající GIS provozován kvalitně a má vazby na okolní aplikace. Pokud GIS na obci 
nefunguje nebo funguje nekvalitně, má nekvalitní neaktuální data apod., doporučujeme 
dosáhnout sjednocení úrovně 3. Připomínáme, že pokud obě strany splní (postupem času) 
směrnici INSPIRE, dosáhnou (v datových tématech popsaných touto směrnicí) úroveň 
sjednocení 3. 

Výsledkem návrhu na sjednocení datových modelů GIS partnerů a DMVS kraje (vrstev ÚAP 
a zejména DTM) budou sady parametrů potřebné jak v dalších krocích procesu prvotního 
naplnění systému daty, tak dále při pravidelné komunikaci mezi oběma systémy. Jedná se 
o následující data. 

 Parametry přenosu dat 

 Podklady pro definici kontrol (typy kontrol a jejich parametry) 

 Parametry prvotní konverze dat 

 Parametry pravidelné konverze dat 

První tři sady parametrů budou použity při prvotním naplnění systému daty, poslední při 
pravidelné komunikaci mezi partnerem a krajem. 

 

                                           
7 Shodou typů objektů v datovém modelu rozumíme shodu ve vymezení (v definici) typu objektu, shodu ve všech 
jeho logických atributech (atributech nezávislých na konkrétní fyzické implementaci datového modelu) včetně 
geometrie objektu a shodu ve všech vazbách objektu na jiné objekty. Shodou v prostředí GIS rozumíme situaci, ve 
které programové vybavení a základní SW GIS obou stran buď totožné, nebo umožní komunikovat on-line pomocí 
webových služeb.  
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Migrace dat 

act Business Process Model - Migrace dat
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Prvotní naplnění – migrace dat – se týká všech vrstev DMVS a to jak dat, tak i metadat. 
Migrována budou i data stávajícího metainformačního systému provozovaného na Krajském 
úřadu Olomouckého kraje. Migrace bude zahájena shromážděním dostupných dat do 
pracovního datového rozhraní. Z tohoto rozhraní budou data přenesena (pokud možno 
všechna) do pracovního úložiště. Parametry přenosu budou určeny v předcházejícím kroku 
při analýze dat. 

Pro jednotlivé typy dat budou při analýze stanoveny minimální pracovní datové jednotky, za 
které budou data zpracovávána. Nad daty budou probíhat dohodnuté kontroly dat (opět 
podle parametrů nastavených při analýze) s následujícími možnými výsledky. 

 Datová jednotka je v pořádku a je možné ji zařadit do systému. 

 Datová jednotka obsahuje chyby, které nebrání jejímu zařazení do systému. 

 Datová jednotka obsahuje drobné chyby, které lze jednoduše automaticky opravit, 
a pak lze datovou jednotku zařadit do systému. 

 Datová jednotka obsahuje chyby, pro které ji nelze zařadit do systému. 

Všechny chyby i jejich případné korekce budou protokolovány. Kvalita dat bude uchována 
jako atribut u všech datových objektů. Pokud na stejném území budou k dispozici různě 
kvalitní datové sady obsahující data stejného typu, mohou být uchovány obě datové sady 
s odlišením kvality pomocí atributů pro bezprostředně následující datovou konsolidaci, nebo 
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může být uchována pouze kvalitnější datová sada (pokud lze o kvalitě jednoznačně 
rozhodnout). 

Po provedení kontrol proběhne – podle parametrů nastavených při analýze dat – konverze 
dat do cílového datového modelu. Všechny kroky přenosu, kontrol a konverzí budou 
protokolovány. Výsledek prvotního naplnění dat bude verifikován dohodnutou sadou testů 
a akceptován uživatelem. 

 

7.3.10.2 Konsolidace dat 
V rámci prvotního naplnění systému daty bude provedena konsolidace datového fondu, 
která se bude skládat z následujících kroků. 

 Sjednocení dat obcí výše popsaným způsobem. 

 Nastavení komunikace mezi obcemi a krajem nad konsolidovanými daty. 

 Pro vrstvu DTM: sjednotit data týkající se účelové mapy povrchové situace u dalších 
partnerů projektu (alternativně ponechat stávající stav a umožnit náhledy na ÚMPS 
u dalších partnerů projektu). 

 Pro vrstvu ÚAP: označit nesoulady na styku hranic obvodů ÚAP a zadat k vyřešení při 
nejbližší aktualizaci ÚAP 

Konsolidaci dat doporučujeme provést dodavatelsky. 

7.3.10.3 Nová data 
V rámci implementace projektu DMVS nebudou pořízena žádná nová data. 
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7.4. Řešení DMVS po jednotlivých vrstvách 

7.4.1. Účelová katastrální mapa Olomouckého kraje 

7.4.1.1 Specifikace zadání  

Zadání pro projekt ÚKM Olomouckého kraje vychází z rozsahu současného řešení 
a požadavků daných Výzvou č. 08 IOP a TPZ Účelová katastrální mapa.  

Předkládaný projekt navazuje na pořízení ÚKM v předchozím období a rozšiřuje jej 
o výstupy: 

 revize geometrického a polohového určení parcel s ohledem na předaný vyrovnaný 
polygon katastrálních hranic, 

 aktualizace ÚKM na podkladě předaných změn Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, 

 vytvoření metadat za datový soubor ÚKM. 

Kromě vlastního pořízení ÚKM TPZ požaduje vybudování datového úložiště pro ÚKM 
a poskytování ÚKM pomocí služeb (požadavky č. 2 a 25 z kapitoly 7.2.1). Procesy, které 
tyto požadavky splňují, jsou popsány ve společné části v kapitole 7.3.1.2 a moduly 
zabezpečující tyto procesy v kapitole 7.3.1.3 této studie. 

Pro projekt ÚKM jsou relevantní následující procesy 

 Pořízení a aktualizace ÚKM 

 Aktualizace DMVS 

 Zpracování dat od poskytovatelů 

 Replikace dat 

 Vyhledávání a publikace dat 

 Poskytování dat 

 Poskytování dat aplikacím třetích stran 

a moduly 

 Úložiště pro aktualizaci DMVS 

 Aktualizace dat 

 Importy, exporty a konverze dat 

 Replikace dat 

 Úložiště pro publikaci DMVS 

 Vyhledávání dat 

 Publikace dat a metadat 

 Poskytování dat a metadat 

 Transformace dat 

 Komunikace se systémy třetích stran 

 Řízení přístupových práv 

 Administrace systému 

 Monitorování a reportování 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá společná realizace projektu ÚKM a projektu Nástroje 
pro údržbu a tvorbu ÚAP, není dále samostatné SW řešení pouze pro ÚKM ve studii 
uvažováno (v nákladech na projekt ani v dalších částech studie). Pokud by ale byl realizován 
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pouze projekt ÚKM, musí se návrh výše uvedených modulů – včetně nákladů na ně – 
zahrnout do projektu ÚKM. 

 

7.4.1.2 Vlastní koncept řešení 

Cílem projektu je provedení aktualizace ÚKM pro celé území Olomouckého kraje a vytvoření 
metadat za tuto datovou sadu. Projekt bude řešen dle jednotlivých etap uvedených 
v kapitole 10. 

Pravidla tvorby ÚKM a odevzdávané výstupy jsou uvedeny v příloze 1. Technická 
specifikace je uvedena v příloze 2. Obě přílohy vznikly úpravou příloh TPZ ÚKM pro 
Olomoucký kraj.  

 

7.4.1.3 Návrh a popis architektury řešení 

ÚKM bude uložena v datovém úložišti DMVS. Aktualizována bude celá dávkově datová sada 
procesy Exporty, importy a konverze dat a Aktualizace dat. Tyto procesy stejně jsou 
popsány v kapitole 7.3.1.2, moduly, které procesy podporují v kapitole 7.3.1.3. 

 

7.4.1.4 Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Typizovaný projektový záměr – Účelová katastrální mapa je jedním z nejdůležitějších zdrojů 
požadavků na řešení ÚKM. Naplnění požadavků typizovaného projektového záměru (TPZ) je 
uvedeno v tabulce požadavků na řešení ÚKM v kapitole7.2.1. Jsou to ty požadavky, které 
mají v této tabulce ve sloupci Zdroj uvedenu zkratku TPZ. Způsob realizace požadavku je 
uveden ve sloupci Způsob řešení. 

 

7.4.1.5 Porovnání variant technologických řešení 

Pro tvorbu a aktualizaci ÚKM nejsou navrhovány varianty technického řešení. Pro ukládání 
dat do úložiště a publikaci dat jsou varianty technického řešení diskutovány v kapitole 7.3.8. 

 

7.4.1.6 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a přípravy 
realizační projektové dokumentace 

Specifikace zadání technického řešení 

Specifikace zadání technického řešení je uvedena v kapitole 7.4.1.1. 

 

Požadavky na školení, implementaci a technickou podporu 

V rámci projektu ÚKM nebude prováděno žádné školení, nebude implementován speciální 
SW, a nebude tedy vyžadována technická podpora. Import dat a jejich aktualizace v úložišti 
DMVS, stejně jako publikace dat ÚKM v publikačním systému budou podporovány v rámci IS 
DMVS. 
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Požadavky na dodavatele  

Projekt ÚKM Olomouckého kraje bude s ohledem na celkový finanční rámec řešen dle 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále je Zákon), typ nadlimitní zakázka dle § 13 
odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) 

Zadávací řízení bude realizováno jako otevřené řízení dle § 21 a) a § 27 Zákona.  

1) Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 Zákona 

2) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v něm zapsán 

b) Doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel musí prokázat 
oprávnění k podnikání v těchto oblastech 

• výkon zeměměřických činností 

• zpracování dat 

b) Doložení odborné způsobilosti osob, jejichž prostřednictvím dodavatel 
odbornou způsobilost zabezpečuje 

• Úředně oprávněného zeměměřického inženýra dle § 13, odst. 1, 
písm. a), b) zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění 

3) Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 55 Zákona 

a) Dodavatel musí doložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním 
veřejné zakázky s pojistnou částkou ve výši alespoň 5 mil. Kč. 

b) Dodavatel musí předložit údaje o celkovém obratu zjištěném podle 
zvláštních právních předpisů v každém z předcházejících tří let alespoň ve 
výši 10 mil. Kč 

4) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona 

a) Seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých 
dodavatelem v posledních třech letech  

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň pěti zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru s profesní praxí každého z pracovníků alespoň 5 let v oboru 

7.4.1.7 Provozní zajištění 

Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky jsou definovány především spotřebou elektrické energie pro technologie 
umístěné v technologickém centru kraje. Projekt ÚKM nebude významně využívat žádné 
energetické toky. 

Materiálové toky jsou v rámci projektu ÚKM reprezentovány médii (CD, DVD), na kterých 
jsou ze systému a do systému předávána data, tedy běžným spotřebním materiálem. 

 

Záruky a servis 

Záruční doba bude sjednána smluvně na dobu 24 měsíců ode dne předání předmětu 
k užívání pro každou etapu aktualizace ÚKM.  
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Dodavatel ve své nabídce specifikuje způsob (workflow) reklamace, doby reakce a doby 
vyřešení reklamace. 

 

Údržba a nákladnost oprav 

Odstranění nedostatků a vad řešení i dat bude realizováno v rámci záruky. Doba záruky 24 
měsíců se jeví vzhledem k očekávanému spuštění RÚIAN a přechodu aktualizace ÚKM do 
garance ČÚZK jako dostatečná.  

 

Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

O životnosti zařízení v projektu ÚKM nemá smysl uvažovat. 

 

Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Ukládání a publikace dat ÚKM bude zajištěna v rámci IS DMVS. 

 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení se v projektu ÚKM nebudou vyskytovat. 
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7.4.2. Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

7.4.2.1 Specifikace zadání  

Situace v Olomouckém kraji v oblasti ÚAP a ÚPD je popsána v investiční studii projekty GIS 
související s ÚAP a ÚPD, kterou pro Olomoucký kraj zpracovala koncem roku 2008 firma 
BERIT, a.s. 

Zadání projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP vychází z příslušného TPZ. Požadavky na 
tento projekt jsou vymezeny v kapitole 7.2.2, procesy při tvorbě a údržbě ÚAP jsou popsány 
ve společné části návrhu IS DMVS v kapitole 7.3.1.2 a moduly zabezpečující tyto procesy 
v kapitole 7.3.1.3 této studie. 

Pro projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP jsou relevantní tyto procesy 

 Sběr dat 

 Aktualizace DMVS 

 Výměna dat s obcemi 

 Zpracování dat od poskytovatelů 

 Přebírání dat pomocí služeb 

 Replikace dat 

 Vyhledávání a publikace dat 

 Poskytování dat 

 Poskytování dat aplikacím třetích stran 

a moduly 

 Úložiště pro aktualizaci DMVS 

 Aktualizace dat 

 Vzdálená editace 

 Importy, exporty a konverze dat 

 Replikace dat 

 Úložiště pro publikaci DMVS 

 Vyhledávání dat 

 Publikace dat a metadat 

 Poskytování dat a metadat 

 Transformace dat 

 Odvozování dat 

 Komunikace se systémy třetích stran 

 Řízení přístupových práv 

 Administrace systému 

 Monitorování a reportování 

Součástí dodávky IS DMVS je kompletní dokumentace, která se skládá z uživatelské, 
provozní, systémové a bezpečnostní příručky. 

Správce dat DMVS, vrstvy ÚAP bude provádět následující činnosti. 

 Zpracování dat od poskytovatelů 

 Zpracování dat získaných sběrem dat 

 Zpracování dat získaných pomocí služeb 

 Podporu výměny dat s obcemi 
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 Aktualizaci DMVS, vrstvy ÚAP 

Tyto činnosti jsou popsány v kapitole 7.3.1.2. Při realizací činností správce dat postupuje 
podle uživatelské a provozní příručky. Při provozu systému dochází k aktualizaci této 
dokumentace, kterou provádí dodavatel IS DMVS v rámci technické podpory systému. 

 

7.4.2.2 Vlastní koncept řešení 

Koncept řešení nástrojů pro tvorbu a údržbu ÚAP je pospán ve společné části popisující IS 
DMVS v kapitole 7.3.1. 

 

7.4.2.3 Návrh a popis architektury řešení 

Architektura řešení nástrojů pro tvorbu a údržbu ÚAP je popsána ve společné části popisující 
IS DMVS v kapitole 7.3.2. V kapitole 7.3.3 jsou popsány varianty rozmístění komponent 
systému mezi kraj a externího správce. 

 

7.4.2.4 Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Typizovaný projektový záměr – Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP je jedním 
z nejdůležitějších zdrojů požadavků na řešení tohoto projektu. Naplnění požadavků 
typizovaného projektového záměru (TPZ) je uvedeno v tabulce požadavků na řešení ÚAP 
v kapitole 7.2.2. Jsou to ty požadavky, které mají v této tabulce ve sloupci Zdroj uvedenu 
zkratku TPZ. Způsob realizace požadavku je uveden ve sloupci Způsob řešení. 

 

7.4.2.5 Porovnání variant technologických řešení 

Varianty řešení jsou porovnány ve společné části IS DMVS v kapitole 7.3.9. 

 

7.4.2.6 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a přípravy 
realizační projektové dokumentace 

Specifikace zadání technického řešení 

Specifikace zadání technického řešení je uvedena v kapitole 7.4.2.1. 

 

Požadavky na školení, implementaci a technickou podporu 

Součástí dodávky IS DMVS je školení administrátorů systému a školení správců DMVS. Pro 
zacvičení veřejnosti a dalších rolí, které budou přistupovat k portálu DMVS, bude k dispozici 
kvalitní navigace a on-line help. 

Implementace systému se musí řídit novelou zákona č. 365/2000 Sb. o informačních 
systémech veřejné správy a jeho prováděcích předpisů a souvisejících metodických pokynů. 
Implementovaný systém musí splňovat požadavky, které jsou specifikovány v prováděcích 
pravidlech směrnice INSPIRE. Popis metodiky řízení projektu a popis implementační 
metodiky musí být součástí nabídky na realizaci IS DMVS.  

Technická podpora systému bude smluvně zajištěna. Smlouva o podpoře (SLA) přesně 
definuje úroveň podpory v měřitelných kritériích (doba reakce, doba vyřešení problému, 
dostupnost, výkonnost vybraných operací a dalších). V rámci technické podpory systému je 
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prováděna aktualizace předané dokumentace, z toho aktualizace uživatelské a provozní 
příručky je prováděna v součinnosti se správcem dat DMVS. 

Správce dat ÚAP musí prokazatelně pravidelně školit své zaměstnance, kteří provádějí 
aktualizaci a správu dat DMVS, vrstvy ÚAP.  

Technická podpora systému je realizována v rámci technické podpory IS DMVS. 

Školení mají vazbu na připravované školení ve výzvě z OPLZZ Oblast podpory 4.1; 
 Vzdělávání pro územní veřejnou správu; předpokládaný termín vyhlášení výzvy říjen 2010. 

 

Požadavky na dodavatele 

Projekt DMVS Olomouckého kraje bude s ohledem na celkový finanční rámec řešen dle 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále je Zákon), typ nadlimitní zakázka dle § 13 
odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) 

Zadávací řízení bude realizováno jako otevřené řízení dle § 21 a) a § 27 Zákona.  

1) Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 Zákona 

2) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v něm zapsán 

b) Doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel musí prokázat 
oprávnění k podnikání v těchto oblastech 

• poskytování software 

• zpracování dat 

3) Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 55 Zákona 

a) Dodavatel musí doložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním 
veřejné zakázky s pojistnou částkou ve výši alespoň 50 mil. Kč. 

b) Dodavatel musí předložit údaje o celkovém obratu zjištěného podle 
zvláštních právních předpisů v každém z předcházejících tří let alespoň ve 
výši 150 mil. Kč 

4) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona 

a) Seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých 
dodavatelem v posledních třech letech  

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň deseti zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru s profesní praxí každého z pracovníků alespoň 5 let v oboru 

 

7.4.2.7 Provozní zajištění 

Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky jsou definovány především spotřebou elektrické energie pro technologie 
umístěné v technologickém centru kraje. Ve virtualizovaném prostředí je nelze z celkových 
energetických toků TC vyčlenit.  
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Materiálové toky jsou v rámci projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP reprezentovány 
médii (CD, DVD), na kterých jsou ze systému a do systému předávána data. 

 

Záruky a servis 

Všechna zařízení a základní SW vybavení budou podléhat záruce výrobce (dodavatele). 
Záruka bude podpořena smlouvou, která bude obsahovat takové sankce, aby byly 
rozhodující parametry vymahatelné.  

Projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP bude součástí DMVS. Dodavatel IS DMVS bude 
poskytovat následující služby podpory systému. 

 Hot-line – odpovědi na dotazy, které se týkají provozu IS DMVS 

 Help desk v režimu 5 x 8 

 Řešení incidentů v dohodnutých termínech podle závažnosti 

 Servisní zásahy v místě 

 Instalace a konfigurace základního SW 

 Obnovení chodu systému po havárii 

 Na vyžádání činnosti vzdálené správy systému 

Se správcem dat DMVS bude sjednána smlouva obsahující klausule o záruce na kvalitu 
konsolidace dat. 

 

Údržba a nákladnost oprav 

Odstranění nedostatků a vad SW řešení i dat bude realizováno v rámci záruky. 

 

Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

U SW řešení má smysl mluvit o morální životnosti jako o době, kdy je SW obvykle 
podporován výrobcem bez úhrady speciální podpory zajišťující jeho aktualizace. Tato doba 
bývá 2 – 3 roky. SW systém bude provozuschopný po dobu udržitelnosti projektu. 

 

Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Výše uvedený navrhovaný rozsah podpory systému zajišťuje jeho provoz po dobu 
udržitelnosti projektu. 

 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení se u SW řešení a u dat nevyskytují. 
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7.4.3. Digitální technická mapa 

7.4.3.1 Specifikace zadání  

Specifikace zadání technického řešení vychází z TPZ Digitální technická mapa. Zadání 
Požadavky na tento projekt jsou vymezeny v kapitole 7.2.2, procesy při tvorbě a údržbě 
ÚAP jsou popsány ve společné části návrhu IS DMVS v kapitole 7.3.1.2 a moduly 
zabezpečující tyto procesy v kapitole 7.3.1.3 této studie. 

Pro projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP jsou relevantní tyto procesy 

 Sběr dat 

 Aktualizace DMVS 

 Výměna dat s obcemi 

 Zpracování dat od poskytovatelů 

 Přebírání dat pomocí služeb 

 Řízení zakázek 

 Replikace dat 

 Vyhledávání a publikace dat 

 Poskytování dat 

 Poskytování dat aplikacím třetích stran 

a moduly 

 Úložiště pro aktualizaci DMVS 

 Aktualizace dat 

 Řízení zakázek 

 Vzdálená editace 

 Importy, exporty a konverze dat 

 Replikace dat 

 Úložiště pro publikaci DMVS 

 Vyhledávání dat 

 Publikace dat a metadat 

 Poskytování dat a metadat 

 Transformace dat 

 Odvozování dat 

 Komunikace se systémy třetích stran 

 Řízení přístupových práv 

 Administrace systému 

 Monitorování a reportování 

 Řízení zakázek 

Součástí dodávky IS DMVS je kompletní dokumentace, která se skládá z uživatelské, 
provozní, systémové a bezpečnostní příručky. 

Správce dat DTM bude provádět následující činnosti. 

 Zpracování dat od poskytovatelů 

 Zpracování dat získaných sběrem dat 

 Zpracování dat získaných pomocí služeb 

 Podporu výměny dat s obcemi 

Autor: EUNICE CONSULTING a.s. 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

  92/142 

 Aktualizaci DMVS, vrstvy DTM 

 Řízení zakázek 

Tyto činnosti jsou popsány v kapitole 7.3.1.2. Při realizací činností správce dat postupuje 
podle uživatelské a provozní příručky. Při provozu systému dochází k aktualizaci této 
dokumentace, kterou provádí dodavatel IS DMVS v rámci technické podpory systému. 

Činnost operátorů aktualizace a všechny další činnosti, kterými se mění data v systému, 
musí ověřovat úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI). O své činnosti vydává 
správce dat DTM pravidelnou čtvrtletní technickou zprávu. 

 

7.4.3.2 Vlastní koncept řešení 

Koncept řešení IS pro správu, aktualizaci a publikaci DTM je pospán ve společné části 
popisující IS DMVS v kapitole 7.3.1. 

 

7.4.3.3 Návrh a popis architektury řešení 

Architektura řešení IS pro správu, aktualizaci a publikaci DTM je pospána ve společné části 
popisující IS DMVS v kapitole 7.3.2. V kapitole 7.3.3 jsou popsány varianty rozmístění 
komponent systému mezi kraj a externího správce. 

 

7.4.3.4 Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Typizovaný projektový záměr – digitální technická mapa je jedním z nejdůležitějších zdrojů 
požadavků na řešení tohoto projektu. Naplnění požadavků typizovaného projektového 
záměru (TPZ) je uvedeno v tabulce požadavků na řešení ÚAP v kapitole 7.2.3. Jsou to ty 
požadavky, které mají v této tabulce ve sloupci Zdroj uvedenu zkratku TPZ. Způsob 
realizace požadavku je uveden ve sloupci Způsob řešení. 

 

7.4.3.5 Porovnání variant technologických řešení 

Varianty řešení jsou porovnány ve společné části IS DMVS v kapitole kapitole 7.3.9. 

 

7.4.3.6 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a přípravy 
realizační projektové dokumentace 

Specifikace zadání technického řešení 

Specifikace zadání technického řešení je uvedena v kapitole 7.4.3.1. 

 

Požadavky na školení, implementaci a technickou podporu 

Součástí dodávky IS DMVS je školení administrátorů systému a školení správců DMVS. Pro 
zacvičení veřejnosti a dalších rolí, které budou přistupovat k portálu DMVS, bude k dispozici 
kvalitní navigace a on-line help. 

Implementace systému se musí řídit novelou zákona č. 365/2000 Sb. o informačních 
systémech veřejné správy a jeho prováděcích předpisů a souvisejících metodických pokynů. 
Implementovaný systém musí splňovat požadavky, které jsou specifikovány v prováděcích 
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pravidlech směrnice INSPIRE. Popis metodiky řízení projektu a popis implementační 
metodiky musí být součástí nabídky na realizaci IS DMVS.  

Technická podpora systému bude smluvně zajištěna. Smlouva o podpoře (SLA) přesně 
definuje úroveň podpory v měřitelných kritériích (doba reakce, doba vyřešení problému, 
dostupnost, výkonnost vybraných operací a dalších). V rámci technické podpory systému je 
prováděna aktualizace předané dokumentace, z toho aktualizace uživatelské a provozní 
příručky je prováděna v součinnosti se správcem dat DMVS. 

Správce dat DTM musí prokazatelně pravidelně školit své zaměstnance, kteří provádějí 
aktualizaci a správu dat DMVS, vrstvy DTM.  

Technická podpora systému je realizována v rámci technické podpory IS DMVS. 

 

Požadavky na dodavatele 

Projekt DMVS Olomouckého kraje bude s ohledem na celkový finanční rámec řešen dle 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále je Zákon), typ nadlimitní zakázka dle § 13 
odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) 

Zadávací řízení bude realizováno jako otevřené řízení dle § 21 a) a § 27 Zákona.  

2) Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 Zákona 

5) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v něm zapsán 

b) Doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel musí prokázat 
oprávnění k podnikání v těchto oblastech 

• poskytování software 

• zpracování dat 

c) Doložení odborné způsobilosti osob, jejichž prostřednictvím dodavatel 
odbornou způsobilost zabezpečuje 

• Úředně oprávněného zeměměřického inženýra dle § 13, odst. 1, 
písm. a), b) zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění 

6) Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 55 Zákona 

a) Dodavatel musí doložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním 
veřejné zakázky s pojistnou částkou ve výši alespoň 50 mil. Kč. 

b) Dodavatel musí předložit údaje o celkovém obratu zjištěného podle 
zvláštních právních předpisů v každém z předcházejících tří let alespoň ve 
výši 150 mil. Kč 

7) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona 

a) Seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých 
dodavatelem v posledních třech letech  

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň deseti zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru s profesní praxí každého z pracovníků alespoň 5 let v oboru 
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7.4.3.7 Provozní zajištění 

Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky jsou definovány především spotřebou elektrické energie pro technologie 
umístěné v technologickém centru kraje. Ve virtualizovaném prostředí je nelze z celkových 
energetických toků TC vyčlenit.  

Materiálové toky jsou v rámci DTM reprezentovány médii (CD, DVD), na kterých jsou ze 
systému a do systému předávána data. 

 

Záruky a servis 

Všechna zařízení a základní SW vybavení budou podléhat záruce výrobce (dodavatele). 
Záruka bude podpořena smlouvou, která bude obsahovat takové sankce, aby byly 
rozhodující parametry vymahatelné.  

DTM bude součástí DMVS. Dodavatel IS DMVS bude poskytovat následující služby podpory 
systému. 

 Hot-line – odpovědi na dotazy, které se týkají provozu IS DMVS 

 Help desk v režimu 5 x 8 

 Řešení incidentů v dohodnutých termínech podle závažnosti 

 Servisní zásahy v místě 

 Instalace a konfigurace základního SW 

 Obnovení chodu systému po havárii 

 Na vyžádání činnosti vzdálené správy systému 

Se správcem dat DMVS bude sjednána smlouva obsahující klausule o záruce na kvalitu dat. 

 

Údržba a nákladnost oprav 

Odstranění nedostatků a vad SW řešení i dat bude realizováno v rámci záruky. 

 

Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

U SW řešení má smysl mluvit o morální životnosti jako o době, kdy je SW obvykle 
podporován výrobcem bez úhrady speciální podpory zajišťující jeho aktualizace. Tato doba 
bývá 2 – 3 roky. SW systém bude provozuschopný po dobu udržitelnosti projektu. 

Data mají neomezenou životnost. 

 

Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Výše uvedený navrhovaný rozsah podpory systému zajišťuje jeho provoz po dobu 
udržitelnosti projektu. 

 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení se u SW řešení a u dat nevyskytují. 
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8. Organizace a režijní náklady 

8.1. Požadavky na organizační model  

8.1.1. Požadavky na organizační model projektu ÚKM 

P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

1 Kraj je zodpovědný za koordinaci 
činnosti kraje, partnerů (ČÚZK a KÚ 
pro Olomoucký kraj) a zpracovatele 

TPZ, str. 17 Role kraje jako garanta 
projektu 

2 Kraj je zodpovědný za zpracování 
zadávací dokumentace a administraci 
výběrových řízení 

TPZ, str. 17 Role kraje jako garanta 
projektu 

3 Kraj je zodpovědný za dodržování 
podmínek tvorby a aktualizace na 
základě Pravidel pro tvorbu ÚKM 
a Pravidel pro aktualizaci ÚKM po 
dobu udržitelnosti projektu  

TPZ, str. 17 Role kraje jako garanta 
projektu 

4 Kraj je zodpovědný za zajištění 
aktualizace v rozsahu minimálně 2x 
ročně do zprovoznění RUIAN 
a začlenění ÚKM do struktury DMVS  

TPZ, str. 17 Role kraje jako garanta 
projektu 

5 Kraj je zodpovědný za kontrolu 
dodržování podmínek ochrany dat 
a podmínek užití 

TPZ, str. 17 Role kraje jako 
provozovatele projektu 

6 Kraj je zodpovědný za zpřístupnění 
ÚKM formou vyhledávacích, 
prohlížecích služeb a služeb 
stahování dat  

TPZ, str. 17 Role kraje jako 
provozovatele projektu 

7 Kraj je zodpovědný za prokazatelné 
informování o tom, že výstupy z ÚKM 
nenahrazují údaje z katastru 
nemovitostí podle § 22 katastrálního 
zákona  

TPZ, str. 17 Role kraje jako 
provozovatele projektu 

8 Katastrální úřad zajistí bezúplatné 
předání DKM, KMD a KM-D 
a podkladů pro vytvoření ÚKM 
způsobem, jaký bude popsán 
v Pravidlech pro tvorbu ÚKM 

TPZ, str. 17 Role Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj jako 
hlavního partnera projektu 

9 Český úřad zeměměřický 
a katastrální zajistí zpracování 
Pravidel pro tvorbu ÚKM 

TPZ, str. 18 Role ČÚZK jako hlavního 
partnera projektu 

10 Český úřad zeměměřický 
a katastrální zajistí zpracování 
Pravidel pro aktualizaci ÚKM 

TPZ, str. 18 Role ČÚZK jako hlavního 
partnera projektu 
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P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

11 Český úřad zeměměřický 
a katastrální zajistí po zprovoznění 
(spuštění) RUIAN a začlenění ÚKM do 
datových struktur DMVS aktualizaci 
a zpřístupnění ÚKM formou 
vyhledávacích, prohlížecích služeb 
a služeb stahování dat 

TPZ, str. 18 Role ČÚZK jako hlavního 
partnera projektu 

12 Obec poskytne vlastní podklady pro 
vytvoření ÚKM v územích, kde je 
vytvořena vektorová mapa obce 
(která byla vytvořena na její 
náklady), provizorně nahrazující 
funkčnost vektorové KM v území, 
kde je KM vedena na plastové fólii 

TPZ, str. 18 Role obce jako partnera 
projektu 

13 Zpracovatel ÚKM je odpovědný za 
vytvoření ÚKM v rozsahu 
stanovených podmínek definovaných 
tímto dokumentem a Pravidly pro 
tvorbu ÚKM 

TPZ, str. 18 Role zpracovatele ÚKM 

 

8.1.2. Požadavky na organizační model projektu ÚAP 

P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

1 Kraj je garantem projektu  Koncepce DMVS Vytvoření role kraje jako 
garanta projektu8 

2 Zástupci kraje odpovídají za 
koordinaci činností kraje, obcí 
a poskytovatelů údajů o území 

TPZ, str. 26 Role kraje jako garanta 
projektu 

3 Zástupci kraje odpovídají za 
zpracování zadávací dokumentace 
a za výběr dodavatele řešení IS ÚAP 
na základě výběrového řízení  

TPZ, str. 26 Role kraje jako garanta 
projektu 

4 Zástupci kraje odpovídají za 
propagaci projektu 

TPZ, str. 26 Role kraje jako garanta 
projektu 

5 Partneři projektu jsou obce 
a poskytovatelé dat 

TPZ9 Role partnerů projektu 

 

                                           
8 Tato role kraje není nikde v TPZ explicitně zmíněna, vyplývá ovšem z koncepce celé DMVS i ze znění TPZ 
(kapitola 7.1.1). 
9 Partneři projektu nejsou v TPZ explicitně vymezeni, role obcí a poskytovatelů dat jako partnerů vyplývá z textu 
TPZ. 
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8.1.3. Požadavky na organizační model projektu DTM 

P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

1 Kraj je zodpovědný za koordinaci 
činnosti kraje, partnerů a případného 
zpracovatele10 

TPZ, str. 12 Role kraje jako garanta 
projektu 

2 Kraj je zodpovědný za zpracování 
zadávací dokumentace a administraci 
výběrových řízení 

TPZ, str. 12 Role kraje jako garanta 
projektu 

3 Kraj je zodpovědný za dodržení 
smluvních závazků vůči partnerům 
a případnému zpracovateli 

TPZ, str. 12 Role kraje jako garanta 
projektu 

4 Kraj je zodpovědný za vytvoření 
infrastruktury – HW, SW v rámci 
investiční fáze 

TPZ, str. 12 Role kraje jako garanta 
projektu 

5 Kraj je zodpovědný za provedení 
inventarizace datového fondu 
zúčastněných subjektů v rámci 
investiční fáze 

TPZ, str. 12 Role kraje jako garanta 
projektu 

6 Kraj je zodpovědný za sehrání 
a konsolidaci datového fondu v rámci 
investiční fáze 

TPZ, str. 12 Role kraje jako garanta 
projektu 

7 Kraj je zodpovědný za kontrolu 
dodržování podmínek ochrany dat 
a podmínek užití 

TPZ, str. 13 Role kraje jako 
provozovatele projektu 

8 Kraj je zodpovědný za zajištění služeb 
vyhledávacích, prohlížecích a služeb 
stahování dat 

TPZ, str. 13 Role kraje jako 
provozovatele projektu 

9 Obce zapojené do projektu působí 
v roli subjektu spolupracujícího na 
tvorbě koncepce řešení 

TPZ, str. 13 Role obce jako partnera 
projektu 

10 Obce zapojené do projektu působí 
v roli poskytovatele dat vhodných pro 
začlenění do DTM 

TPZ, str. 13 Role obce jako partnera 
projektu 

11 Obce zapojené do projektu působí 
v roli přispěvovatele pro zajištění 
provozu formou příspěvku 

TPZ, str. 13 Role obce jako partnera 
projektu 

12 Obce zapojené do projektu působí 
v roli odběratele dat a poskytovaných 
služeb 

TPZ, str. 13 Role obce jako partnera 
projektu 

13 Správci inženýrských sítí jsou TPZ, str. 13 Role správců inženýrských 

                                           
10 Vybrané činnosti může garant projektu realizovat prostřednictvím zpracovatele, podle varianty zajištění celého 
projektu specifikované ve Studii proveditelnosti. Zpracovatel je v takovém případě vybrán na základě veřejné 
zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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P.č. Požadavek Zdroj Způsob řešení 

zodpovědní za aktualizaci 
a poskytování dat (zejména 
prostřednictvím prohlížecích služeb 
a služeb stahování dat) o poloze sítí 
a o poloze prvků technické 
infrastruktury, u kterých vystupují 
v roli garanta 

sítí jako partnera projektu 

14 Správci inženýrských sítí jsou 
zodpovědní za spoluvytváření 
koncepce řešení 

TPZ, str. 13 Role správců inženýrských 
sítí jako partnera projektu 

15 Správci inženýrských sítí jsou 
zodpovědní za poskytování příspěvků 
pro zajištění provozu 

TPZ, str. 13 Role správců inženýrských 
sítí jako partnera projektu 

16 Správci inženýrských sítí budou 
odebírat data a poskytované služby 

TPZ, str. 13 Role správců inženýrských 
sítí jako partnera projektu 

17 Pokud se konkrétní správce 
inženýrských sítí nezapojí do projektu 
DTM, je možné prvky jeho sítě 
zpřístupnit z ÚAP 

TPZ, str. 13 Provozní směrnice pro 
přebírání dat 

18 Datový fond je možné v rámci 
projektu rozšířit v oblastech, které 
nejsou pokryty žádnými daty 
(geodetickým měřením, 
fotogrammetricky nebo laserovým 
skenováním) 

TPZ, str. 16 Zařazení požadavku do 
prvotního naplnění 
systému, které bude 
financováno v rámci 
investiční fáze 

19 V rámci projektu je možné zabezpečit 
srovnávací geodetické měření pro 
kontrolu podkladů s různou kvalitou 
na jedné lokalitě 

TPZ, str. 16 Zařazení požadavku do 
prvotního naplnění 
systému, které bude 
financováno v rámci 
investiční fáze 

20 Vyhledávací a prohlížecí služby musí 
být vždy bezplatné a bez omezení, 
data mohou být ve formě zabraňující 
jejich opětovnému využití pro 
obchodní účely 

TPZ, str. 18 Provozní směrnice 
s Pravidly pro vyhledávání, 
publikaci, poskytování a 
transformaci dat DTM 

21 Služby stahování dat budou bezplatné 
pro partnery projektu. Pro další 
subjekty budou bezplatné pouze 
v případech zpracování zakázky, která 
bude využita pro aktualizaci datového 
fondu (a to pouze v rozsahu 
nezbytném pro realizaci zakázky) 

TPZ, str. 18 Provozní směrnice 
s Pravidly pro vyhledávání, 
publikaci, poskytování a 
transformaci dat DTM 

22 Projekt DTM je trvalým projektem TPZ, str. 19 Role kraje jako garanta 
projektu 
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8.2. Organizační model investiční fáze 

V investiční fázi projektu vystupují následující subjekty. 

 Krajský úřad Olomouckého kraje – garant projektu. 

 Česká republika je partnerem projektu DMVS: prostřednictvím ČÚZK a Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj dodává podklady pro tvorbu ÚKM, ÚAP i DTM a pravidla pro 
tvorbu ÚKM, prostřednictvím MMR metodicky řídí tvorbu ÚAP, prostřednictvím MV 
koordinuje projekty DMVS. 

 Obce Olomouckého kraje – smluvně zajištění partneři projektu DMVS, kteří se podílejí 
na koncepci řešení celého IS DMVS a poskytují data pro všechny vrstvy DMVS. 

 Poskytovatelé dat - partneři projektu ÚAP. 

 Správci technické infrastruktury, případně další poskytovatelé dat na území 
Olomouckého kraje – partneři projektu DTM. 

 Dodavatel IS DMVS – smluvně zajištěný externí subjekt vybraný veřejným výběrovým 
řízením, který zajistí dodávku a implementaci informačního systému pro správu 
a publikaci DMVS. 

 Správce dat DMVS – kraj, ORP, popř. smluvně zajištěný externí subjekt, který bude 
provádět aktualizaci dat v úložišti DMVS, tedy průběžnou aktualizaci ÚAP, aktualizaci 
ÚKM v definovaných půlročních intervalech a průběžnou aktualizaci DTM. 

 

8.3. Provozní model  

Provozovatelem DMVS je Krajský úřad, správcem je kraj, ORP, případně smluvně zajištěný 
externí subjekt. Publikaci dat DMVS zajišťuje vlastními silami. 

Pokud bude implementována vrstva DTM, mohou být dalšími partnery projektu správci 
technické infrastruktury, kteří se budou podílet na financování provozní fáze projektu. 

 

8.4. Role všech organizací v projektu 

 Provozovatelem DMVS Olomouckého kraje je Krajský úřad 

 Správcem dat DMVS je kraj, ORP, popř. smluvně zajištěný externí subjekt vybraný 
veřejným výběrovým řízením 

 Partnerem projektu DMVS je Česká republika prostřednictvím Ministerstva vnitra, 
které koordinuje tvorbu DMVS 

 Partnery projektu DMVS (tedy všech třech projektů ÚKM, ÚAP a DTM) jsou obce 

 Partnerem projektu ÚKM je Česká republika prostřednictvím ČÚZK a Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj 

 Partnerem projektu ÚAP je Česká republika prostřednictvím Ministerstva pro místní 
rozvoj, které řídí metodicky pořizování ÚAP 

 Partnery projektu ÚAP jsou poskytovatelé dat 

 Partnerem projektu DTM je Česká republika prostřednictvím ČÚZK, který poskytuje 
podklady pro tvorbu DTM 

 Partnery projektu DTM jsou správci technické infrastruktury i libovolný další 
poskytovatel dat na území kraje 

 Vybraní zástupci partnerů se budou podílet na práci v projektovém týmu 
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 Odborná veřejnost – geodeti, projektanti přispívají v dohodnuté podobě k provozu 
DMVS, vrstvy DTM 

 Odborná i laická veřejnost užívá DMVS 

8.5. Organizace výběrových řízení 

Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je investor – krajský úřad - veřejným 
zadavatelem. Při zadávání veřejných zakázek musí postupovat v souladu s následujícími 
předpisy. 

 Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

 Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. 
ledna 2009 (Závazné postupy jsou uvedeny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele) 

 Směrnicí Olomouckého kraje č. 3/2006 „Postup pro zadávání veřejných zakázek 
Olomouckého kraje“ 

 

8.6. Právní opatření nutná pro realizaci projektu 

Pro zabezpečení vytvoření a provozu IS DMVS Olomouckého kraje musí existovat následující 
právní opatření. 

 Usnesení Rady Olomouckého kraje, konkrétně: 

 Usnesení o realizaci strategie implementace eGovernmentu v Olomouckém kraji 
- eGON Centrum, 

 Schválení zpracování studie proveditelnosti výzvy číslo 08, 

 Rozhodnutí o výběru zhotovitele studie proveditelnosti, 

 usnesení na výběr dodavatele IS DMVS, 

 usnesení na výběr správce dat DMVS, pokud bude správcem dat DMVS externí 
subjekt. 

 Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje, konkrétně: 

 usnesení zastupitelstva na realizaci DMVS kraje, 

 usnesení zastupitelstva na příjem dotace. 

 Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem vnitra České 
republiky 

 Partnerské smlouvy o spolupráci mezi Olomouckým krajem a partnery projektu  

 Smlouva o dodávce a servisu mezi Olomouckým krajem a vybraným dodavatelem 
řešení IS DMVS  

 Smlouva o správě dat DMVS mezi Olomouckým krajem a vybraným správcem dat 
DMVS, pokud bude správcem dat DMVS externí subjekt 

 

8.7. Popis obsahu relevantních provozních směrnic 

IS DMVS bude provozován v rámci TC kraje a bude se tedy řídit jeho provozními 
směrnicemi.  
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Část IS DMVS, která bude zabezpečovat aktualizaci a správu dat DMVS,a bude svými 
podporována provozními směrnicemi, které budou zahrnovat: 

 popis základních procesů aktualizace a správy dat a způsobu jejich zabezpečení v IS 
DMVS, 

 popis rolí pracujících se systémem, jejich práva a povinnosti, 

 popis aktualizace a kontrol, 

 popis datového modelu DMVS, 

 popis výměnných formátů a dalších datových rozhraní (pro všechny vrstvy DMVS) 

 pravidla vzájemné komunikace mezi krajským IS DMVS a IS partnerů projektu, 

 zajištění bezpečnosti dat a celého systému, 

 pravidla vzdáleného přístupu k systému, 

 zajištění výkonnosti a dostupnosti systému. 

Pro publikační část IS DMVS je dále nutné vypracovat směrnice pro: 

 pravidla pro vyhledávání, publikaci, poskytování a transformaci dat DMVS, 

 pravidla pro přidělování přístupových práv na data DMVS podle rolí a zařazení 
uživatelů do rolí, 

 přebírání dat ÚAP od správců inženýrských sítí, kteří nebudou partnery a neposkytnou 
data přímo pro DTM (pokud bude realizována vrstva DTM), 

 replikaci dat z úložiště pro aktualizaci DMVS do publikačního úložiště 

 přebírání dat z externích systémů,  

 přístup k datům pro aplikace třetích stran. 

Pro jednotlivé vrstvy DMVS budou mít provozní směrnice následující rozšíření. 

 

Účelová katastrální mapa 

TPZ Účelová katastrální mapa a jeho přílohy (Pravidla pro tvorbu ÚKM, Technická 
specifikace ÚKM) dostatečně specifikují pravidla, kterými bude řízeno pořízení a aktualizace 
ÚKM Olomouckého kraje. Navíc je nutné definovat pravidla a postupy, kterými budou data 
ÚKM přebírána a dávkově aktualizována v úložišti pro aktualizaci DMVS.  

 

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

Není nutné vypracovat žádná další rozšíření provozních směrnic. 

 

Digitální technická mapa 

Provozní směrnice musí být v případě realizace vrstvy DTM rozšířeny o popis řízení zakázek 
včetně předpisu pro externí realizaci zakázek, pořizování nových dat, doměřování prostor se 
systematickými chybami a pořizování a popis vstupu dat z mobilního mapování.  
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9. Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci 

9.1. Činnosti realizované v projektovém týmu 

Implementace IS DMVS, prvotní naplnění datového úložiště DMVS a provoz systému bude 
realizován formou projektu. 

Projektový tým bude realizovat zejména následující činnosti. 

 Řízení projektu – plánování projektu, sledování a řízení dodržování cílů, 
harmonogramu a rozpočtu projektu 

 Provádění a řízení činností souvisejících s předmětem projektu – implementace 
systému, konfigurace prostředí, prvotní naplnění datového skladu a provoz systému 

 Řízení efektivního využívání lidských zdrojů na projektu 

 Řízení problémů a neshod vznikajících při řešení projektu 

 Dokumentace projektu podle požadovaných standardů 

 Řízení rizik – identifikace rizik a pravděpodobnosti jejich výskytu, návrh 
a implementace opatření k eliminaci rizik, případně řízení reakcí na jevy, které 
označené jako rizika skutečně nastanou 

 Řízení požadavků na změny 

 Řízení kvality a bezpečnosti 

 Sledování a řízení procesů s pohledu dodržování pravidel pro čerpání prostředků z IOP 
a zajištění administrace a dokumentace procesů v souladu s pravidly dotačních 
programů 
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9.2. Struktura týmu pro implementaci systému v investiční fázi 

uc Tým pro implementaci systému

v edoucí týmu 
zhotov itele

gestor projektu

hlav ní manažer 
projektu

v edoucí 
projektov ého 

týmu

odborný garant - 
senior

manažer 
publicity projektu

práv ník projektu

ekonom projektu

odborný garant - 
senior

odborný garant - 
senior

analytik

zástupce 
partnera projektu

zástupce 
partnera projektu

zástupce 
partnera projektu

v edoucí prov ozu

pracov ník 
podpory

specialista

 
 

Struktura týmu je společná pro variantu s DTM i bez DTM. varianty se liší pouze požadavky 
na kapacity jednotlivých rolí. 
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9.3. Struktura týmu pro provoz systému v provozní fázi 

Varianta outsourcing aktualizace ÚAP a DTM 

 
uc Tým pro prov oz systému - varianta outsourcing aktualizace ÚAP a DTM

v edoucí týmu 
zhotov itele

analytik

ekonom projektu

gestor projektu

hlav ní manažer 
projektu

manažer 
publicity projektu

odborný garant - senior

v edoucí prov ozu

pracov ník 
podpory

práv ník projektu

specialista

v edoucí 
projektov ého 

týmu

zástupce 
partnera projektu

zástupce 
partnera projektu

zástupce 
partnera projektu

ÚOZI

operátor
operátor operátor

pracovník 
kontrolygeodet

odborný garant

odborný garant
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Varianta outsourcing aktualizace pouze ÚAP 

 
cmp Tým pro prov oz systému - v arianta outsourcing aktualizace ÚAP

v edoucí týmu 
zhotov itele

analytik ekonom projektu

gestor proj ektu

hlav ní manažer 
projektu

manažer 
publicity projektu

pracov ník 
podpory práv ník projektu

specialista

v edoucí 
projektov ého 

týmu

zástupce 
partnera projektu

zástupce 
partnera projektu zástupce 

partnera projektu

operátor

operátor

pracov ník 
kontroly

odborný garant

odborný garant

 

9.4. Role v projektu 

9.4.1. Role v projektu ve variantě DMVS s DTM 

 

Role Typ 
role 

Činnost v investiční 
fázi 

Celková 
kapacita 
v investiční 
fázi v člr11 

Činnost v provozní 
fázi 

Celková 
kapacita 
v provozní 
fázi v člr za 
1 rok 

Gestor 
projektu 

A Radní kraje, který má 
v kompetenci 
informatiku. Dohlíží na 
projekt a prosazuje 
a obhajuje projekt 
politicky 

0 Radní kraje, který má 
v kompetenci 
informatiku. Dohlíží na 
projekt a prosazuje 
a obhajuje projekt 
politicky 

0 

Hlavní 
manažer 
projektu 

A Krajský informatik, řídí 
celý projekt včetně 
koordinace činností 
partnerů, zajištění 
administrace projektu 
z pohledu EU 

0,3 Krajský informatik, řídí 
celý projekt včetně 
koordinace činností 
partnerů, sleduje 
parametry udržitelnosti 
projektu, zajišťuje 
administrace projektu 

0,2 

                                           
11 Předpokládáme, že podle kapitoly 10 je délka trvání investiční fáze projektu 1 rok. 
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Role Typ 
role 

Činnost v investiční 
fázi 

Celková 
kapacita 
v investiční 
fázi v člr11 

Činnost v provozní 
fázi 

Celková 
kapacita 
v provozní 
fázi v člr za 
1 rok 

z pohledu EU 

Zástupce 
partnera 
v projektu 

A Pracovník partnera, 
podílí se na koncepci 
řešení, garantuje za 
partnera datové zdroje 
pro prvotní naplnění 
dat 

 Garantuje datové zdroje 
pro aktualizaci dat, 
podílí se na kontrole 
průběhu projektu 

 

Manažer 
publicity 
v projektu 

A Pracovník krajského 
úřadu, zajišťuje 
publicitu projektu 
v souladu s pravidly 
IOP 

0,1 Pracovník krajského 
úřadu, zajišťuje publicitu 
projektu 

0,05 

Ekonom 
projektu 

A Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
dotaci, monitoruje 
a řídí investice, 
realizuje výběrová 
řízení, administruje 
faktury 

0,1 Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
dotaci 

0,05 

Právník 
projektu 

A Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
a kontroluje smlouvy 
s dodavateli 

0,2 Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
a kontroluje smlouvy 
s dodavateli 

0,1 

Vedoucí 
projektové
ho týmu 

A Pracovník úřadu, řídí 
projekt za krajský úřad 

1 Pracovník úřadu, řídí 
projekt za krajský úřad 

1 

Odborný 
garant - 
senior 

A Pracovník úřadu, 
kontroluje kvalitu 
dodávky IS, akceptuje 
dodávku IS, prvotní 
naplnění a datovou 
konsolidaci, 
komunikuje s partnery 
projektu 

3 Pracovník úřadu, 
monitoruje a reportuje 
provoz systému, 
kontroluje kvalitu dat, 
komunikuje s partnery 
projektu 

1 

Odborný 
garant 

B Pracovník úřadu, 
kontroluje kvalitu 
dodávky IS, akceptuje 
dodávku IS, prvotní 
naplnění a datovou 
konsolidaci, 
komunikuje s partnery 
projektu 

1 Pracovník úřadu, 
monitoruje a reportuje 
provoz systému, 
kontroluje kvalitu dat, 
komunikuje s partnery 
projektu 

2 

Vedoucí  Pracovník dodavatele  Pracovník dodavatele  
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Role Typ 
role 

Činnost v investiční 
fázi 

Celková 
kapacita 
v investiční 
fázi v člr11 

Činnost v provozní 
fázi 

Celková 
kapacita 
v provozní 
fázi v člr za 
1 rok 

týmu 
zhotovitele 

IS, řídí projekt na 
straně dodavatele 

IS, řídí podporu 
systému 

Analytik  Pracovník dodavatele 
IS, analyzuje 
požadavky a navrhuje 
systém 

 Pracovník dodavatele 
IS, analyzuje 
připomínky a požadavky 
na změny a navrhuje 
jejich řešení 

 

Specialista  Pracovník dodavatele 
IS, řeší 
specializovanou část 
systému 

 Pracovník dodavatele 
IS, podporuje 
specializovanou část 
systému 

 

Pracovník 
podpory 

 Pracovník dodavatele 
IS, navrhuje a při 
testování zabezpečuje 
služby podpory (hot-
line, help desk) 

 Pracovník dodavatele 
IS, zabezpečuje služby 
podpory (hot-line, help 
desk) 

 

Vedoucí 
provozu 

 Pracovník správce dat 
DMVS, podílí se na 
koncepci řešení, na 
návrhu funkcí systému 
a na návrhu workflow 
a navazujících 
provozních směrnic 

 Pracovník správce dat 
DTM, řídí aktualizaci dat 
DMVS včetně zpracování 
zakázek pro aktualizaci 
vrstvy DTM 

 

Geodet  ---  Pracovník správce dat 
DMVS, podílí se na 
zpracování zakázek při 
aktualizaci vrstvy DTM 

 

Operátor  ---  Pracovník správce dat 
DMVS, aktualizuje 
DMVS 

 

Pracovník 
kontroly 

 ---  Pracovník správce dat 
DMVS, kontroluje 
kvalitu dat při 
aktualizaci DMVS 

 

ÚOZI  ---  Pracovník správce dat 
DMVS, garantuje kvalitu 
vrstvy DTM na území 
Olomouckého kraje 

 

 

Typy rolí a jejich kapacity jsou pro potřeby výpočtu personálních nákladů uvedeny pouze u 
rolí obsazovaných krajským úřadem. 
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9.4.2. Role v projektu ve variantě DMVS bez DTM 

 

Role Typ 
role 

Činnost v investiční 
fázi 

Celková 
kapacita 
v investiční 
fázi v člr12 

Činnost v provozní 
fázi 

Celková 
kapacita 
v provozní 
fázi v člr za 
1 rok 

Gestor 
projektu 

A Radní kraje, který má 
v kompetenci 
informatiku. Dohlíží na 
projekt a prosazuje 
a obhajuje projekt 
politicky 

0 Radní kraje, který má 
v kompetenci 
informatiku. Dohlíží na 
projekt a prosazuje 
a obhajuje projekt 
politicky 

0 

Hlavní 
manažer 
projektu 

A Krajský informatik, řídí 
celý projekt včetně 
koordinace činností 
partnerů, zajištění 
administrace projektu 
z pohledu EU 

0,3 Krajský informatik, řídí 
celý projekt včetně 
koordinace činností 
partnerů, sleduje 
parametry udržitelnosti 
projektu, zajišťuje 
administrace projektu 
z pohledu EU 

0,1 

Zástupce 
partnera 
v projektu 

A Pracovník partnera, 
podílí se na koncepci 
řešení, garantuje za 
partnera datové zdroje 
pro prvotní naplnění 
dat 

 Garantuje datové zdroje 
pro aktualizaci dat, 
podílí se na kontrole 
průběhu projektu 

 

Manažer 
publicity 
v projektu 

A Pracovník krajského 
úřadu, zajišťuje 
publicitu projektu 
v souladu s pravidly 
IOP 

0,1 Pracovník krajského 
úřadu, zajišťuje publicitu 
projektu 

0,05 

Ekonom 
projektu 

A Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
dotaci, monitoruje 
a řídí investice, 
realizuje výběrová 
řízení, administruje 
faktury 

0,1 Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
dotaci 

0,05 

Právník 
projektu 

A Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
a kontroluje smlouvy 
s dodavateli 

0,1 Pracovník krajského 
úřadu, administruje 
a kontroluje smlouvy 
s dodavateli 

0 

Vedoucí A Pracovník úřadu, řídí 0,9 Pracovník úřadu, řídí 0,7 

                                           
12 Předpokládáme, že podle kapitoly 10 je délka trvání investiční fáze projektu 1 rok. 
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Role Typ 
role 

Činnost v investiční 
fázi 

Celková 
kapacita 
v investiční 
fázi v člr12 

Činnost v provozní 
fázi 

Celková 
kapacita 
v provozní 
fázi v člr za 
1 rok 

projektové
ho týmu 

projekt za krajský úřad projekt za krajský úřad 

Odborný 
garant - 
senior 

A Pracovník úřadu, 
kontroluje kvalitu 
dodávky IS, akceptuje 
dodávku IS, prvotní 
naplnění a datovou 
konsolidaci, 
komunikuje s partnery 
projektu 

2,5 Pracovník úřadu, 
monitoruje a reportuje 
provoz systému, 
kontroluje kvalitu dat, 
komunikuje s partnery 
projektu 

 

Odborný 
garant 

B Pracovník úřadu, 
kontroluje kvalitu 
dodávky IS, akceptuje 
dodávku IS, prvotní 
naplnění a datovou 
konsolidaci, 
komunikuje s partnery 
projektu 

 Pracovník úřadu, 
monitoruje a reportuje 
provoz systému, 
kontroluje kvalitu dat, 
komunikuje s partnery 
projektu 

1 

Vedoucí 
týmu 
zhotovitele 

 Pracovník dodavatele 
IS, řídí projekt na 
straně dodavatele 

 Pracovník dodavatele 
IS, řídí podporu 
systému 

 

Analytik  Pracovník dodavatele 
IS, analyzuje 
požadavky a navrhuje 
systém 

 Pracovník dodavatele 
IS, analyzuje 
připomínky a požadavky 
na změny a navrhuje 
jejich řešení 

 

Specialista  Pracovník dodavatele 
IS, řeší 
specializovanou část 
systému 

 Pracovník dodavatele 
IS, podporuje 
specializovanou část 
systému 

 

Pracovník 
podpory 

 Pracovník dodavatele 
IS, navrhuje a při 
testování zabezpečuje 
služby podpory (hot-
line, help desk) 

 Pracovník dodavatele 
IS, zabezpečuje služby 
podpory (hot-line, help 
desk) 

 

Vedoucí 
provozu 

 Pracovník správce dat 
DMVS, podílí se na 
koncepci řešení, na 
návrhu funkcí systému 
a na návrhu workflow 
a navazujících 
provozních směrnic 

 Pracovník správce dat 
DMVS, řídí aktualizaci 
dat DMVS  

 

Operátor  ---  Pracovník správce dat  
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Role Typ 
role 

Činnost v investiční 
fázi 

Celková 
kapacita 
v investiční 
fázi v člr12 

Činnost v provozní 
fázi 

Celková 
kapacita 
v provozní 
fázi v člr za 
1 rok 

DMVS, aktualizuje 
DMVS 

Pracovník 
kontroly 

 ---  Pracovník správce dat 
DMVS, kontroluje 
kvalitu dat při 
aktualizaci DMVS 

 

 

Typy rolí a jejich kapacity jsou pro potřeby výpočtu personálních nákladů uvedeny pouze u 
rolí obsazovaných krajským úřadem. 

 

 

9.4.3. Projektový tým DMVS 

Projektový tým pro DMVS je jmenován od dubna 2010. 

 

titul, jméno, příjmení 
Název 
odboru 
KÚOK 

Pozice v projektovém týmu 

Ing. Zdeněk Dorazil OIEP projektový manažer 

Bc. Ing. Mazurová Hana OSR člen týmu 

Ing. Bronislava Zuzaníková OIEP finanční manažer 

Ing. Milan Kudela OIT odborný garant projektového týmu 

Mgr.Libuše Dobrá OSR člen týmu 

Ing. Jana Schrottová OSR člen týmu 

Mgr. Alena Vondráková 
komise 
informatiky externí poradce 
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9.5. Mzdové náklady 

Položka 
Hodnota ve 

variantě s DTM 

Hodnota ve 

variantě bez DTM 

Průměrné mzdové náklady na 1 člr role typu A 450 000 Kč 

Průměrné mzdové náklady na 1 člr role typu B 400 000 Kč 

Kapacity pracovníků krajského úřadu role A 

v investiční fázi 
4,7 člr 4 člr 

Kapacity pracovníků krajského úřadu role B 

v investiční fázi 
1 člr 0 člr 

Kapacity pracovníků krajského úřadu role A 

v provozní fázi 
2,4 člr 1 člr 

Kapacity pracovníků krajského úřadu role B 

v provozní fázi 
2 člr 1 člr 

Mzdové náklady pracovníků krajského úřadu 

v investiční fázi 
2 515 000 Kč 1 800 000 Kč 

Mzdové náklady pracovníků krajského úřadu za 

1 rok provozní fáze 
1 880 000 Kč 850 000 Kč 

Mzdové náklady pracovníků krajského úřadu za 

5 let udržitelnosti projektu 
9 400 000 Kč 4 250 000 Kč 
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10. Realizace projektu a časový plán 

10.1. Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik 
projektu 

Následující tabulka představuje základní přehled časových a nákladových charakteristik ve 
dvou variantách DMVS – s DTM a bez DTM. Všechny hodnoty jsou uvedeny v Kč. 

10.1.1. Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik 
projektu ve variantě DMVS s DTM 

p.č. 
  

2010, 
2011, 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Studie proveditelnosti 294 000     

 

2 

Výběr dodavatele 
systému pro správu 
ÚKM + ÚAP 

-     
 

3 

Výběr dodavatele pro 
rozšíření systému pro 
správu vrstvy DTM 

-     
 

4 

Výběr dodavatele 
systému pro publikaci 
ÚKM + ÚAP 

-     
 

5 

Výběr dodavatele pro 
rozšíření systému pro 
publikaci vrstvy DTM 

-     
 

6 

Realizace a dodávka 
systému pro správu 
ÚKM + ÚAP 

1 500 000     
 

7 

Realizace a dodávka 
systému pro publikaci 
ÚKM + ÚAP 

4 500 000     
 

8 

Realizace a dodávka 
systému pro správu 
vrstvy DTM 

3 300 000     
 

9 

Realizace a dodávka 
systému pro publikaci 
vrstvy DTM 

1 500 000     
 

10 
Aktualizace dat ÚKM 7 200 000     

 

11 

Konsolidace stávajících 
dat ÚAP 

2 036 000     
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12 

Konsolidace stávajících 
dat DTM 

5 400 000     
 

13 

Personální zajištění 
realizace 

2 515 000     
 

14 

Ostatní náklady 
projektu v investiční 
fázi (publicita, 
konzultační a 
poradenské služby, 
školení) 

270 000     

 

15 

Pilotní ověření provozu 
systémů 

5 660 000     
 

16 

Placená podpora 
systému pro správu 
a publikaci DMVS 

 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

17 

Zajištění provozu 
systému pro správu 
a publikaci DMVS 

 1 880 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 

18 

Aktualizace DMVS, 
vrstvy DTM 

 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Celkové roční náklady 34 175 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 

 

10.1.2. Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik 
projektu ve variantě DMVS bez DTM 

p.č. 
  

2010, 
2011, 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Studie proveditelnosti 294 000      

2 

Výběr dodavatele 
systému pro správu 
ÚKM + ÚAP 

-      

3 

Výběr dodavatele 
systému pro publikaci 
ÚKM + ÚAP 

-      

4 

Realizace a dodávka 
systému pro správu 
ÚKM + ÚAP 

1 500 000      

5 

Realizace a dodávka 
systému pro publikaci 
ÚKM + ÚAP 

4 500 000      
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6 

Konsolidace stávajících 
dat ÚAP 

2 036 000      

7 
Aktualizace dat ÚKM 7 200 000      

8 

Personální zajištění 
realizace 

1 800 000      

9 

Ostatní náklady 
projektu v investiční 
fázi (publicita, 
konzultační a 
poradenské služby, 
školení) 

270 000      

10 

Pilotní ověření provozu 
systémů 

1 200 000      

11 

Placená podpora 
systému pro správu 
a publikaci DMVS 

 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

12  

Zajištění provozu 
systému pro správu 
a publikaci DMVS 

 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 

Celkové roční náklady 18 800 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 
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10.2. Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy 
a realizace projektu 

Harmonogram projektu lze rozdělit do 3 etap: 

1. Přípravná etapa – zahrnuje vytvoření studie proveditelnosti DMVS, její schválení 
a výběr dodavatele/ů:  

 systému pro správu ÚKM + ÚAP,  

 systému pro publikaci ÚKM + ÚAP,  

 rozšíření systému pro správu vrstvy DTM a 

 rozšíření systému pro publikaci vrstvy DTM. 

 

2. Realizační etapa – zahrnuje: 

 dodávku systému pro správu ÚKM + ÚAP,  

 dodávku systému pro publikaci ÚKM + ÚAP,  

 rozšíření systému pro správu vrstvy DTM a  

 rozšíření systému pro publikaci vrstvy DTM. 

Dále nasazení výše uvedených systémů do pilotního provozu, publicitu projektu, 
konsolidaci stávajících dat DTM (ve variantě s DTM) a konsolidaci stávajících dat ÚAP. 

 

3. Provozní etapa – zahrnuje období od nasazení v realizační etapě uvedených systémů 
do rutinního provozu až po dobu jejich údržby; Zahrnuje podporu a zajištění provozu 
systémů.  
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10.2.1. Podrobný harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu 
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10.2.2. Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů  

Na projekt DMVS navazuje především projekt Technologické centrum kraje, jehož realizací se 
zajistí odpovídající informačně technologický základ pro další pokračovaní informatizace v rámci 
regionu Olomouckého kraje, zabezpečí se návaznost na projekty související s celostátním projektem 
eGON center, a další typové projekty : 
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS (část Identity management). 
Digitalizace ukládání dat 
Datový sklad 
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11. Finanční analýza projektu a finanční plán 

11.1. Zajištění dlouhodobého majetku 

Seznam dlouhodobého majetku, který bude pořízen v průběhu projektu, je uveden 
v následující tabulce. Jsou do ní zařazeny i výdaje, které s pořízením dlouhodobého majetku 
souvisejí (dle zákona č. 586/1992 Sb.). 

Položky jsou uváděny tak, aby bylo možné zjistit náklady na dlouhodobý majetek v obou 
variantách řešení DMVS – tedy s vrstvou DTM a bez této vrstvy.  

 

P.č. Položka Typ13 Jednotka Cena za 
jednotku 
[Kč] 

Počet Cena [Kč] 

1 Systém pro správu 
ÚKM + ÚAP 

2.2 Informační systém 1 500 000 1 1 500 000 

2 Systém pro publikaci 
ÚKM + ÚAP 

2.2 Informační systém 4 500 000 1 4 500 000 

3 Rozšíření systému pro 
správu vrstvy DTM 

2.2 Informační systém 3 300 000 1 3 300 000 

4 Rozšíření systému pro 
publikaci vrstvy DTM 

2.2 Informační systém 1 500 000 1 1 500 000 

5 Aktualizovaná data 
ÚKM 

2.2 Datový soubor 7 200 000 1 7 200 000 

6 Konsolidovaná 
stávající data ÚAP 

2.2 Datový soubor 2 036 000 1 2 036 000 

7 Konsolidovaná 
stávající data DTM 

2.2 Datový soubor 5 400 000 1 5 400 000 

 Celkem s DTM         25 436 000 

 Celkem bez DTM     15 236 000 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 

11.2. Řízení pracovního kapitálu 

Projekt nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek. Pro zajištění 
implementace, konsolidace dat a provozu budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů 
(energie, opravy/údržba, mzdy apod.). Vzhledem k objemu v porovnání s aktivy Olomouckého 
kraje se nebude jednat o zásadní stálý nárůst oběžných aktiv a není tedy nutné se specificky 
zabývat řízením pracovního kapitálu. 

 

                                           
13 Podle dokumentu Vyzva_08_PPZP_P1a_Rozpocet_projektu.xls 
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11.3. Přehled celkových nákladů v investiční fázi 

V investiční fázi bude pořízen dlouhodobý majetek uvedený v kapitole 11.1. další výdaje 
v investiční fázi jsou personální náklady na realizační tým, který je popsán v kapitole 9.2. 
a náklady na studii proveditelnosti, na konzultace a publicitu projektu. Stejně jako v kapitole 
11.1 jsou položky uváděny tak, aby bylo možné zjistit náklady v obou variantách řešení DMVS 
– tedy s vrstvou DTM a bez této vrstvy.  

 

P.č. Položka Typ14 Jednotka Cena za 
jednotku 
[Kč] 

Počet Cena [Kč] 

1 
Systém pro správu 
ÚKM + ÚAP 

2.2 Informační systém 1 500 000 1 1 500 000 

2 
Systém pro publikaci 
ÚKM + ÚAP 

2.2 Informační systém 4 500 000 1 4 500 000 

3 
Rozšíření systému pro 
správu vrstvy DTM 

2.2 Informační systém 3 300 000 1 3 300 000 

4 
Rozšíření systému pro 
publikaci vrstvy DTM 

2.2 Informační systém 1 500 000 1 1 500 000 

5 
Aktualizovaná data 
ÚKM 

2.2 Datový soubor 7 200 000 1 7 200 000 

6 
Konsolidovaná 
stávající data ÚAP 

2.2 Datový soubor 2 036 000 1 2 036 000 

7 
Konsolidovaná 
stávající data DTM 

2.2 Datový soubor 5 400 000 1 5 400 000 

8 
Personální zajištění 
projektu s DTM typem 
role A 

4.1 1 člr15 450 000 4,7 2 115 000 

9 
Personální zajištění 
projektu s DTM typem 
role B 

4.1 1 člr 400 000 1 400 000 

10 
Personální zajištění 
projektu bez DTM 
typem role A 

4.1 1 člr 450 000 4 1 800 000 

11 
Personální zajištění 
projektu bez DTM 
typem role B 

4.1 1 člr 400 000 0 0 

12 Publicita projektu 3.2 1 člh16 1 000 50 50 000 

13 
Konzultační a 
poradenské služby 5.3 1 člh 1 000 100 100 000 

                                           
14 Podle dokumentu Vyzva_08_PPZP_P1a_Rozpocet_projektu.xls 
15 Člověkorok. 
16 Člověkohodina. 
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P.č. Položka Typ14 Jednotka Cena za 
jednotku 
[Kč] 

Počet Cena [Kč] 

14 Studie proveditelnosti 5.3 Studie 294 000 1 294 000 

15 Školení 4.1 Běh školení 60 000 2 120 000 

16 

Náklady na pilotní 
ověření provozu DMVS 
během investiční fáze 
s DTM 

2.2 Pilotní projekt 5 660 000 1 5 660 000 

17 

Náklady na pilotní 
ověření provozu DMVS 
během investiční fáze 
bez DTM 

2.2 Pilotní projekt 1 200 000 1 1 200 000 

 Celkem s DTM         34 175 000 

 Celkem bez DTM     18 800 000 

 

Ceny kromě nákladů na personál jsou uvedeny včetně DPH. 

 

Popis položek 

 Systém pro správu DMVS se skládá z následujících modulů. 

 Datové úložiště pro aktualizaci DMVS 

 Modul pro aktualizaci dat 

 Modul pro vzdálenou editaci 

 Modul pro importy, exporty a konverze dat 

 Modul pro replikaci dat 

 Modul pro řízení přístupových práv 

 Modul pro administraci systému 

Architektura systému je pospána v kapitole 7.3.2 

 Systém pro publikaci DMVS je se skládá z následujících modulů. 

 Datové úložiště pro publikaci DMVS 

 Modul pro vyhledávání dat 

 Modul pro publikaci dat a metadat 

 Modul pro poskytování dat a metadat 

 Modul pro transformaci dat 

 Modul pro komunikaci se systémy třetích stran 

 Modul pro řízení přístupových práv 

 Modul pro administraci systému 

 Modul pro monitorování a reportován 

Architektura systému je pospána v kapitole 7.3.2 

 Rozšíření systému pro správu vrstvy DTM se skládá z následujících modulů. 

 Modul pro řízení zakázek 

 Rozšíření modulu pro importy, exporty a konverze dat 

 Rozšíření modulu pro replikaci dat 

 Rozšíření systému pro publikaci vrstvy DTM se skládá z následujících modulů. 
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 Rozšíření modulu pro transformaci dat 

 Rozšíření modulu pro komunikaci se systémy třetích stran 

 Aktualizovaná data ÚKM 

 Konsolidovaná stávající data ÚAP 

 Konsolidovaná stávající data DTM – data ze stávajících zdrojů jsou převedena do 
jednotného datového modelu a uložena v krajském provozním datovém úložišti DMVS a 
publikačním úložišti DMVS (podrobněji viz 7.3.10Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

 Personální zajištění realizace projektu (položky č. 8, 9, 10 a 11) – mzdové nálady 
pracovníků krajského úřadu na role podle kapitoly 9.4.3 

 Publicita projektu – náklady na publicitu projektu v kapacitách 50 člh. 

 Konzultační a poradenské služby – náklady na služby související s posouzením stavu a 
postupu realizace projektu v kapacitách ve výši 100 člh 

 Studie proveditelnosti – přepočítané náklady na tu část studie proveditelnosti, která se 
týká DMVS 

 Školení – náklady na dva běhy školení, které se týká správy a administrace systému 

 Náklady na pilotní ověření provozu DMVS (položky č. 16 a 17) před finální akceptací 
systému a uvedením systému do produktivního provozu 

11.4. Přehled celkových nákladů v provozní fázi 

Seznam nákladů, které jsou spojeny s provozováním projektu po dobu pěti let od ukončení 
investiční fáze projektu, je uveden v následující tabulce. V této kapitole nejsou řešeny odpisy, 
protože kraje neúčtují o odpisech dlouhodobého majetku. 

11.4.1. Přehled celkových nákladů v provozní fázi ve variantě DMVS s DTM 

P.č. Položka 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem 

1 Podpora systému pro 
správu a publikaci 
DMVS 

2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 10 800 000 

2 Zajištění provozu 
systému pro správu 
a publikaci DMVS 

1 880 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 9 400 000 

4 Aktualizace DMVS, 
vrstvy DTM17 

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 17 500 000 

5 Pořízení nových dat18 0 0 0 0 0 0 

 Celkem 7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 37 700 000 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Popis položek 

                                           
17 V nákladech na aktualizaci dat jsou zahrnuty tyto činnosti: 

• zpracování 4 000 dávek aktualizace dat za 2 000 000 Kč 

• realizace 10 000 výdejů dat za 500 000 Kč 

• podpora obcí a zabezpečení komunikace obce – kraj za 300 000 Kč 

• podpora poskytovatelů dat a přebírání dat od poskytovatelů za 200 000 Kč 

• řízení zakázek za 500 000 Kč 
18 Nová data budou hrazena tím subjektem, který data požaduje. 
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 Podpora systému pro správu a publikaci DMVS – placená podpora SW systému  

 Zajištění provozu systému pro správu a publikaci DMVS – mzdové nálady pracovníků 
krajského úřadu na role podle kapitoly 9.4.3 

 Aktualizace DMVS, vrstvy DTM – činnost správce dat DMVS, vrstvy DTM, tedy zpracování 
dat od poskytovatelů, zpracování dat získaných sběrem dat, zpracování dat získaných 
pomocí služeb, podpora výměny dat s obcemi, vlastní aktualizace vrstvy DTM, řízení 
zakázek, podpora replikace dat do krajského úložiště 

 Pořízení nových dat – hromadné pořízení nových dat v provozní fázi projektu bude 
hrazeno subjektem, který nová data požaduje 

Náklady v provozní fázi mohou být hrazeny: 

 ze státního rozpočtu, 

 z krajského rozpočtu, 

 z příspěvků partnerů – obcí, 

 z příspěvků partnerů správců technické infrastruktury. 

Stávající situace ve vztazích mezi zmíněnými subjekty naznačuje následující možné rozložení 
nákladů. 

 

Subjekt Příspěvek 
[Kč] 

Poznámka 

Stát 0 Stát přispěje poskytnutím dat a mapových děl 
(ortofoto, katastrální mapa) 

Kraj 4 490 000 Dopočítáno do výše nákladů 

Obce 1 900 000 Podle zkušeností ze Zlínského kraje a po 
diskusích se zástupci některých obcí 
Olomouckého kraje je přijatelná hodnota 
příspěvku 3 Kč na obyvatele 

Správci TI 1 150 000 Podle posledních dohod ze dne 16. 7. 2010 
specifikovaných v dokumentu _00_Závěry_ 
jednání_kraje_správciTI_DTM_160710.doc 
přispějí rozhodující správci TI (ČEZ, E.ON, RWE, 
O2) každý částkou 0,6 Kč na obyvatele a rok 

Celkem 7 540 000  

 

Pokud zůstanou v provozu stávající DTM v některých obcích, které budou svými prostředky 
udržovat DTM a předávat ji kraji procesem popsaným v kapitole 7.3.1, budou příspěvky od 
správců přerozděleny (klíčem přerozdělení musí být počet obyvatel, resp. stejná jednotka, 
k jaké se vztahuje příspěvek) ve prospěch těchto obcí. 

Alikvotním způsobem ovšem klesnou také náklady na provoz DTM kraje. 

11.4.2. Přehled celkových nákladů v provozní fázi ve variantě DMVS bez DTM 

P.č. Položka 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem 

1 Podpora systému pro 
správu a publikaci 
DMVS 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 6 000 000 

2 Zajištění provozu 
systému pro správu 

850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 4 250 000 
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P.č. Položka 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem 

a publikaci DMVS 

 Celkem 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 10 250 000 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 

Popis položek 

 Podpora systému pro správu a publikaci DMVS – placená podpora SW systému  

 Zajištění provozu systému pro správu a publikaci DMVS – mzdové nálady pracovníků 
krajského úřadu na role podle kapitoly 9.4.3 

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu krajského úřadu. 

 

11.5. Příjmy provozní fáze 

V prvních pěti letech provozu od ukončení investiční fáze projektu projekt nebude vytvářet 
příjmy. 

 

11.6. Finanční plán investiční a provozní fáze 

Předpokládaný průběh příjmů a výdajů v investiční i provozní fázi v obou variantách shrnují 
následující tabulky. 

 

Varianta DMVS s DTM 

 

Investiční 
fáze 

Provozní fáze 
P.č. Položka 

2011, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 

Provozní výdaje 

1 

Podpora 
systému pro 
správu a 
publikaci DMVS 

  2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 10 800 000 

2 

Zajištění 
provozu 
systému pro 
správu a 
publikaci DMVS 

  1 880 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 9 400 000 

3 Aktualizace DTM   3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 17 500 000 

4 Pořízení nových 
dat 

  0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 
celkem 

  7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 37 700 000 

Investiční výdaje 

1 
Systém pro 
správu a 
publikaci DMVS 

10 800 000       
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Investiční 
fáze 

Provozní fáze 
P.č. Položka 

2011, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 

2 Aktualizovaná 
data ÚKM 

7 200 000       

3 
Konsolidovaná 
stávající data 
ÚAP 

2 036 000       

4 
Konsolidovaná 
stávající data 
DTM 

5 400 000       

5 

Personální 
zajištění 
realizace 
projektu 

2 515 000       

6 Publicita 
projektu 

50 000       

7 
Konzultační a 
poradenské 
služby 

100 000       

8 Studie 
proveditelnosti  

294 000       

9 Školení 120 000       

10 Pilotní ověření 
provozu DMVS 

5 660 000       

Investiční výdaje 
celkem 

34 175 000       

Celkem příjmy 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem výdaje 34 175 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 7 540 000 71 875 000 

Finanční cash flow -34 175 000 -7 540 000 -7 540 000 -7 540 000 -7 540 000 -7 540 000 -71 875 000 

 

Varianta DMVS bez DTM 

 

Investiční 
fáze 

Provozní fáze 
P.č. Položka 

2011, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 

Provozní výdaje 

1 

Podpora 
systému pro 
správu a 
publikaci DMVS 

  1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 6 000 000 

2 

Zajištění 
provozu 
systému pro 
správu a 
publikaci DMVS 

  850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 4 250 000 

Provozní výdaje 
celkem 

  2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 10 250 000 

Investiční výdaje 
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Investiční 
fáze 

Provozní fáze 
P.č. Položka 

2011, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 

1 
Systém pro 
správu a 
publikaci DMVS 

6 000 000       

2 Aktualizovaná 
data ÚKM 

7 200 000       

3 
Konsolidovaná 
stávající data 
ÚAP 

2 036 000       

5 

Personální 
zajištění 
realizace 
projektu 

1 800 000       

6 Publicita 
projektu 

50 000       

7 
Konzultační a 
poradenské 
služby 

100 000       

8 Studie 
proveditelnosti  

294 000       

9 Školení 120 000       

10 Pilotní ověření 
provozu DMVS 

1 200 000       

Investiční výdaje 
celkem 

18 800 000       

Celkem příjmy 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem výdaje 18 800 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 29 050 000 

Finanční cash flow -18 800 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -29 050 000 

 

11.7. Přehled financování projektu 

Investiční fáze projektu bude financována z dotace a rozpočtu kraje. Provozní fáze projektu ve 
variantě DMVS s DTM z příspěvků partnerů projektu (zejména správci technické infrastruktury 
a obce), a také z rozpočtu kraje, provozní fáze projektu ve variantě DMVS bez DTM jen 
z rozpočtu kraje. 

 

11.8. Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů 

Pro posouzení finanční efektivity investice jsou používány následující kritéria. 

 Čistá současná hodnota NPV (Net Preset Value) je součet současné hodnoty budoucích 
hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních 
výdajů) 
čistá současná hodnota v roce r NPVy = CFy / (1 + d)y, kde 
- CFy je hotovostní tok plynoucí z investice v roce y 
- d je diskontní sazba, v rámci projektů IOP se uvádí d = 0,05 
NPV = NPV0 + NPV1 + NPV2 + NPV3 + NPV4 + NPV5 
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 Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate on Return) je taková výše diskontní sazby, 
při které bude čistá současná hodnota za uvažované časové období rovna 0 
IRR = d, při kterém je NPV0 + NPV1 + NPV2 + NPV3 + NPV4 + NPV5 = 0  

 Index návratnosti Ir je podíl současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého 
období (na investičních výdajích) 
Ir = NPV/I, kde 
NPV je čistá současná hodnota a  
I =je velikost investičních výdajů v nultém období (I = - CF0) 

 Doba návratnosti (DN) je délka období, za které se kumulované hotovostní toky 
vyrovnají počáteční investici, tedy kdy platí 
CF0 + CF1 + … + CFDN = 0 

 

Výpočet ukazatele čistá současná hodnota ve variantě DMVS s DTM 

 

NPV = - 66 819 254 Kč 

 

Výpočet ukazatele čistá současná hodnota ve variantě DMVS bez DTM 

 

NPV = - 27 675 427 Kč 

 

Výpočet ukazatele index návratnosti ve variantě DMVS s DTM 

 

Ir = - 2,0 

 

Hodnota je zaokrouhlena na jedno desetinné místo. 

 

Výpočet ukazatele index návratnosti ve variantě DMVS bez DTM 

 

Ir = - 1,5 

 

Hodnota je zaokrouhlena na jedno desetinné místo. 

 

Výpočet ukazatele vnitřní výnosové procento  

Vzhledem k tomu, že projekt nemá příjmy a všechny hotovostní toky jsou tedy záporné, nelze 
určit takovou hodnotu IRR = d, při které je součet NPV0 + NPV1 + NPV2 + NPV3 + NPV4 + NPV5 
roven 0. 

 

Výpočet ukazatele doba návratnosti 

Vzhledem k tomu, že projekt nemá příjmy a všechny hotovostní toky jsou tedy záporné, nelze 
dobu návratnosti DN spočítat. 

 

 

11.9. Závěry finanční analýzy 

Hodnocený projekt je z finančního hlediska v obou variantách nevýnosný, především 
proto, že negeneruje finanční příjmy.  
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Čistá současná hodnota projektu ve variantě DMVS s DTM za dobu jeho udržitelnosti dosahuje 
hodnoty - 66 819 254 Kč, při zohlednění maximální výše dotace pak - 16 066 047 Kč. 

Čistá současná hodnota projektu ve variantě DMVS bez DTM za dobu jeho udržitelnosti 
dosahuje hodnoty – 27 675 427 Kč, při zohlednění maximální výše dotace pak - 7 066 047 Kč. 

 

Vzhledem k výsledkům finanční analýzy, vzhledem k omezeným prostředkům kraje 
a také vzhledem k tomu, že není mnoho partnerů zejména z oblasti územní 
samosprávy, kteří by se chtěli podílet na nákladech na provoz DTM, doporučujeme, 
aby v této fázi nebyla vrstva DTM realizována. 

 

V dalších částech studie se proto již variantou DMVS s DTM nebudeme zabývat. 
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12. Ekonomická analýza projektu 

Ekonomická analýza projektu je zpracována souhrnně pro všechny typové projekty 
předkládané jednou žádostí v rámci 8. Výzvy Integrovaného operačního programu. 
Ekonomickou analýzu nelze zpracovat samostatně pro projekt, neboť provázanost jednotlivých 
aktivit je zřejmá a komplexní informatizace Olomouckého kraje navazující na centrální projekty 
musí mít uzavřený okruh hodnocení. Projekt navíc využívá infrastrukturu ostatních typových 
projektů, ať už Technologického centra, nebo Vnitřní integrace a bez těchto konsekvencí by 
bylo hodnocení nelogické a metodicky nesprávné. Pro CBA analýzu byla použita metodika 
Evropské komise, Generálního ředitelství pro regionální politiku, ze které vychází i metodika 
Ministerstva pro místní rozvoj. Ekonomická a finanční analýza je přílohou č. 1 souhrnné Studie 
proveditelnosti.“ 

 

Autor: EUNICE CONSULTING a.s. 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

  129/142 

 

   

 

13. Analýza rizik 

13.1. Rizika projektu v předinvestiční a investiční fázi 

P.č. Riziko19 Pravdě-
podob-
nost20 

Dopad21 Opatření22 

1 Nezískání dotace na 
projekt 

Malá Projekt nebude 
realizován 

Kvalitní předprojektová 
příprava 

2 Nedostatek prostředků 
v rozpočtu kraje  

Střední Projekt nebude 
realizován vůbec 
nebo nebude 
realizován 
v plánovaném 
rozsahu 

Včasné zajištění rozpočtu 
včetně rozpočtové rezervy na 
realizaci projektu 

3 Neuzavření smluv 
s partnery 

Malá Nedostatek dat, 
projekt nebude 
realizován 

Propagace projektu mezi 
partnery, kvalitní 
předprojektová příprava. 

4 Nedohoda partnerů na 
prvotním naplnění IS 
DMVS daty 

Malá Nedostatek dat, 
nekvalitní data 

Přesná analýza požadavků 
kraje a partnerů na DMVS, 
realizace prvotního naplnění 
podle těchto požadavků  

5 Výběr nekvalitního 
dodavatele IS DMVS23 

Velká Nekvalitní průběh 
projektu, nekvalitní 
výsledek, neudržení 
systému v provozu 

Kvalitní výběr dodavatele 

6 Nedodržení 
harmonogramu 
projektu 

Střední  Prodloužení projektu 
zejména v etapě 
prvotního naplnění 
a konsolidace dat, 
ohrožení dotace 
a příspěvků na 
provoz 

Kvalitní předprojektová 
příprava, kvalitní výběr 
kvalitního dodavatele, kvalitní 
smluvní zabezpečení, 
dostatečné personální 
zabezpečení ze strany 
krajského úřadu, průběžná 
kontrola stavu projektu 

7 Nedodržení rozpočtu 
projektu 

Malá Projekt nebude 
realizován v celém 
rozsahu 

Kvalitní předprojektová 
příprava, dostatečné personální 
zabezpečení ze strany 
krajského úřadu, průběžná 
kontrola stavu projektu 

                                           
19 Popis rizika 
20 Pravděpodobnost, že riziko nastane – malá, střední, velká 
21 Dopad na projekt, pokud riziko nastane. 
22 Návrh opatření pro předcházení riziku, případně návrh reakcí, pokud riziko nastane.  
23 U této a následující položky zejména v souvislosti stávající situaci na trhu v krizi a na tlak na snižování cen u 
veřejných zakázek. 
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P.č. Riziko19 Pravdě-
podob-
nost20 

Dopad21 Opatření22 

9 Nekvalitní SW řešení Malá Nekvalitní systém pro 
publikaci nebo pro 
správu DMVS, růst 
nákladů na provoz 
systému 

Kvalitní předprojektová 
příprava a zadávací 
dokumentace, kvalitní výběr 
kvalitního dodavatele, kvalitní 
smluvní zabezpečení, průběžná 
kontrola stavu projektu 

 

13.2. Rizika projektu v provozní fázi 

P.č. Riziko Pravdě-
podob-
nost 

Dopad Opatření 

1 Rozvázání smluv ze 
strany partnerů 

Malá Nedostatek dat, 
ukončení projektu 

Kvalitní provoz DMVS, udržení 
aktuálnosti obsahu DMVS, 
kvalitní smluvní zabezpečení 

2 Nezajištění podpory 
dodavatele IS DMVS 

Malá Přerušovaný provoz 
systému, nekvalitní 
vyhledávací, 
publikační 
a stahovací služby 

Kvalitní výběr kvalitního 
dodavatele, kvalitní smluvní 
zabezpečení 

3 Nekvalitní práce 
správce DMVS 

Malá Nekvalitní nebo 
neaktuální data 

Kvalitní výběr kvalitního 
správce, kvalitní smluvní 
zabezpečení 

4 Nezajištění podkladů 
pro aktualizaci DMVS 

Malá Neaktuální data Kvalitní provoz DMVS, 
zainteresování nejširší odborné 
veřejnosti na provozu DMVS 

5 Růst nákladů na 
správu DMVS 

Střední Nedostatek 
prostředků na 
provoz, nekvalitní 
nebo neaktuální data 

Demonopolizace pozice správce 
dat DMVS 

6 Nedostatečné zapojení 
obcí 

Velká  Nevyužívání DMVS na 
území kraje, 
neaktuální data 

Zajištění kvalitní komunikace 
mezi stávajícími systémy obcí 
a krajským systémem 

7 Zpoždění realizace 
základních registrů 
státní správy včetně 
RÚIAN  

Velká Větší náklady na 
údržbu ÚKM  

Zvýšení příspěvků z rozpočtu 
kraje a od partnerů projektu 

8 Zpoždění digitalizace 
katastrálních map 

Velká Větší náklady na 
údržbu ÚKM  

Zvýšení příspěvků z rozpočtu 
kraje a od partnerů projektu 
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14. Udržitelnost projektu 

Projekt není realizován za účelem tvorby zisku a navíc ani negeneruje žádné příjmy. Jeho 
provozní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, čímž bude zajištěna udržitelnost 
výsledků a výstupů projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které 
značně převyšují hodnotu původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného 
operačního programu. Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy 
projektu. Projekt musí být udržitelný po dobu 5 let od ukončení projektu. Následující kapitoly 
se v souladu s povinnou strukturou studie proveditelnosti detailněji zabývají udržitelnosti 
projektu v rovinách: 

- Institucionální 
- Finanční 
- Provozní 

 

14.1. Institucionální rovina 

Olomoucký kraj vznikl na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření 
vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Olomoucký kraj vznikl 
současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 na základě legislativy přijaté 
v roce 2000.  
Krajský úřad plní úkoly: 

• v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). 
Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. 

• v přenesené působnosti státní správy - v rámci této působnosti jsou nadřízeným 
orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná 
ministerstva), které krajskému úřadu ukládají úkoly  

• v rámci výkonu státní správy. 
Z tohoto pohledu je kraj zodpovědným za projekt. Jeho vybudováním se Olomoucký kraj 
zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu (stanovena na 5 let) bude poskytovat 
služby vnitřní integrace svým klientům. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu 
Olomoucký kraj. 
 

 

14.2. Finanční rovina 

Finanční a ekonomická analýza je přílohou č. 1 studie proveditelnosti a byla z důvodu logiky 
typových projektů předložena souhrnně, neboť projekty jsou navzájem propojeny a využívají 
navzájem své infrastruktury. 
Analýza byla provedena použitím standardního simulačního modelu z řady tzv. dynamických 
modelů, který umožňuje výběr ekonomicky optimální varianty projektových záměrů v daných, 
nebo i prognózovaných podmínkách s respektováním faktoru času. Hodnocení je pak 
provedeno porovnáním kapitálových výdajů a případných příjmů v horizontu plánované 
životnosti investice pomocí diskontování sald čistého cash flow na současnou hodnotu.  
Pro odpovídající výpočet čisté současné hodnoty projektu (anglická zkratka NPV – net present 
value) je nutné stanovit vhodnou diskontní úrokovou míru.  Správná úroková míra by měla 
vyjadřovat mezní cenu kapitálu, tj. náklady kapitálu na pořízení investice. Investiční projekty 
místních samospráv financované z veřejných rozpočtů si nekladou za cíl finanční zhodnocení 
prostředků, ale slouží k rozvoji a obnově veřejných statků. Pro potřeby tohoto projektu sazby 
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stanovené Evropskou komisí pro plánovací období 2007 – 2013, které stanovují sazbu 5 % pro 
diskontování finančních toků a 5,5 % pro diskontování toků plynoucích z celospolečenských 
přínosů a nákladů. 
Výsledek finanční analýzy projektu, ukazatel finanční vnitřní míry návratnosti FRR, je 
kalkulován z investičního cash flow projektu a to z důvodu, že finanční příjmy projekt vytváří 
především na straně obcí a ne na straně realizátora projektu, a tyto příjmy následně do 
projektu nevstupují. 
Výsledkem finanční analýzy je tedy následující: ukazatel vnitřní míry návratnosti FIRR je menší 
než 0, tzn., že projekt negeneruje dostatečnou výši přímých příjmů (žádné příjmy), které by 
pokryly vstupní investiční náklady.  
 
S ohledem na charakter projektu, jehož primárním cílem není generovat příjmy, ale 
zpřístupnit občanům veřejnou správu, je třeba zvážit důležitost a vypovídací schopnost 
ukazatelů a posoudit, zda je u takového projektu smysluplné finanční toky hodnotit.  
Hodnocení má smysl pouze ve vazbě na CBA analýzu, která započítává do finančních toků 
celospolečenské přínosy, čímž prokazuje rentabilitu, vhodnost a význam projektu. 
 

14.3. Provozní rovina  

 

Udržitelnost projektu z provozního hlediska se týká především zajištění: 
- Údržby a obnovy pořízených technologií 
- Vyčlenění a udržení kvalitního projektového týmu 

 

V období realizace investiční části projektu je třeba vytvoření týmu expertů pro provozní 
zabezpečení funkcionality jednotlivých částí DMVS.  

Experti mohou být umístěni v různých organizačních složkách hiearchické organizační struktury 
centralizované správy geoprostorových dat v Olomouckém kraji. 

Dále je v provozní rovině je nutné vyčlenit prostor pro průběžný monitoring výstupů projektu, 
sledování výkonnosti HW a SW infrastruktury a průběžné vyhodnocování, zda tato 
infrastruktura vyhovuje aktuálním požadavků na efektivní výstupy projektu.  
Veškeré náklady spojené s provozem tohoto centra budou financovány z  rozpočtu kraje. Při 
pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky 
pro zadávání veřejných zakázek dle IOP. 
Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství 
kvalifikovaných pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele. 
 
Krajský úřad má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných 
projektů dlouhodobé zkušenosti. Popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového 
a realizačního týmu je uveden v kap. 9. 
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15. Závěr 

15.1. Shrnutí výsledků 

Studie proveditelnosti DMVS Olomouckého kraje vychází z typizovaných projektových záměrů 
(ÚKM, Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP a DTM). Připravovaný projekt DMVS je součástí 
zavádění strategie Smart Administration ČR a strategie zavádění eGovernmentu.  

Aktuální situace v oblastech ÚKM a ÚAP je na území kraje dobrá a je reálný předpoklad, že 
projekt DMVS řešící tyto dvě vrstvy bude úspěšný. Realizaci vrstvy DTM z finančních důvodů 
a z důvodů nejasné spolupráce s potenciálními partnery v této oblasti studie nedoporučuje. 

Celý projektu DMVS je kvalitní a velmi potřebnou veřejnou službou. Kultivuje vztah veřejnosti, 
podnikatelských subjektů i úředníků státní správy a územní samosprávy k prostorovým 
informacím na území kraje a dlouhodobě přispívá k všestrannému rozvoji kraje. Bylo by škoda 
této příležitosti nevyužít. 

 

15.2. Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu 

Celkové náklady projektu DMVS jsou shrnuty do následující tabulky. 

 

Projekt Investiční fáze [Kč] Pět let provozní fáze [Kč] 

DMVS s vrstvou DTM 34 175 000 37 700 000 

DMVS bez vrstvy DTM 18 800 000 10 250 000 

 

Projekt nepočítá s příjmy.  

Projekt – zejména s vrstvou DTM - je značně finančně nerentabilní, a to i po zahrnutí dalších 
vyčíslitelných přínosů získaných cost-benefit analýzou. Vzhledem k nejasnému podílu partnerů 
projektu na financování provozu DMVS s vrstvou DTM, je tento projekt nerealizovatelný. 

Projekt DMVS bez vrstvy DTM je za předpokladu fungujících partnerských vztahů podpořených 
kvalitními smlouvami realizovatelný. Největším rizikem je nedodržení udržitelnosti projektu, 
eliminace tohoto rizika se musí provádět v součinnosti všech partnerů projektu pod řízením 
hlavního manažera projektu. 

 

15.3. Popis postupu návazných projektů  

Na projekt DMVS nenavazují další projekty. Projekt DMVS navazuje na projekt technologického 
centra.  

 

15.4. Závěry a doporučení 

Doporučujeme Krajskému úřadu, aby po vytvoření a akceptaci všech studií proveditelnosti 
provedl jejich společné posouzení. Pokud se vedení Olomouckého kraje rozhodne projekt DMVS 
realizovat, bude se projekt ucházet o dotaci v rámci výzvy č. 8 IOP. V dalších krocích 
předinvestiční fáze projektu doporučujeme vytvořit a smluvně podpořit kvalitní vztahy 
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s partnery projektu. Jako partnery projektu doporučujeme získat všechny ORP a co nejvíce 
dalších obcí.  

Dodavatele systému pro správu a pro publikaci DMVS a externího správce dat DMVS 
doporučujeme vybrat veřejným výběrovým řízením. Z důvodu demonopolizace pozice správce 
lze zvážit variantu dvou výběrových řízení, ve které by mohli být dodavatel IS DMVS a správce 
dat DMVS dva různé subjekty. 

V provozní fázi projektu doporučujeme průběžně monitorovat provoz systému, pravidelně 
monitoring vyhodnocovat zejména z pohledu udržitelnosti projektu. Pokud se objeví hodnoty 
parametrů, které mohou nasvědčovat ohrožení udržitelnosti projektu, je nutné této hrozbě čelit 
aktivní spoluprací všech partnerů projektu. 
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16. Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AK ČR Asociace krajů České republiky 

Bpv Výškový systém Balt po vyrovnání 

CBA Cost-benefit analýza, analýza nákladů a přínosů 

CF Cash flow – hotovostní tok 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM Digitální katastrální mapa 

DM Datový model 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DN Doba návratnosti 

DSPS Dokumentace skutečného provedení staveb 

DTM Digitální technická mapa 

HW Technické prostředky (hardware) 

Ir Index návratnosti  

ICT Informační a komunikační technologie 

INSPIRE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 
o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 
(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) 

IOP Integrovaný operační program 

IRR Internal Rate on Return - vnitřní výnosové procento 

IS Informační systém 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí vedený ČÚZK 

ISVS Informační systémy veřejné správy 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JDTM Jednotná digitální technická mapa 

k. ú. Katastrální území 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná v systému Stabilního katastru (S-SK) 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná v systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK) 

MIS Městský informační systém 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
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Zkratka Význam 

MV Ministerstvo vnitra 

NPV Net Preset Value - čistá současná hodnota 

NVF Nový výměnný formát – formát pro výměnu dat s ISKN 

ORP Obec s rozšířenou působností 

p. a. Per annum, ročně 

PK Pozemkový katastr 

PRT DTM Pracovní tým DTM zřízený při MV 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SÚ Stavební úřad 

SW Software 

TC Technologické centrum 

TI Technická infrastruktura 

TPZ Typizovaný projektový záměr 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚKM Účelová katastrální mapa 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

ÚOZI Úředně ověřený zeměměřický inženýr 

ÚP Územní plán 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

VFK Výměnný formát katastru 

WAN Wide Area Network, rozlehlá síť (počítačová), počítačová síť pokrývající rozlehlé 
geografické území 
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Příloha 1: Pravidla pro tvorbu ÚKM Olomouckého kraje 

 

Pravidla pro tvorbu ÚKM Olomouckého kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Olomouckého kraje 
a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází aktualizace ÚKM do 
jiného režimu. Technické požadavky na způsob řešení jsou obsaženy v Technické specifikaci 
ÚKM Olomouckého kraje v příloze č. 2.  

 

I. Pojmy 

 

ÚKM (účelová katastrální mapa) Olomouckého kraje - digitální vektorové mapové dílo, 
odvozené od analogové katastrální mapy, zpracované v bezešvém a souvislém zobrazení 
v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále „S-JTSK“), ÚKM je 
částí DMVS 

 

Tvorba ÚKM Olomouckého kraje: první pořízení aktuálního stavu ÚKM Olomouckého kraje  

 

Aktualizace ÚKM Olomouckého kraje: zajištění souladu prvků ÚKM s katastrální mapou 

 

Vektorový obraz katastrální mapy: vektorová podoba katastrální mapy se zjednodušeným 
datovým modelem obsahující vektorizovaná parcelní čísla, místní názvy, zákres katastrálních 
hranic, hranice parcel a vnitřní kresbu 

 

Pravidla pro tvorbu ÚKM Olomouckého kraje: pravidla stanovující způsob, četnost 
a povinnosti smluvních stran při správě a aktualizaci ÚKM Olomouckého kraje 

 

KÚ:  Katastrální úřad pro Olomoucký kraj 

 

Zpracovatel: firma, která provádí pro Olomoucký kraj tvorbu a aktualizaci ÚKM Olomouckého 
kraje 

 

 

II. Způsob provádění tvorby a aktualizace ÚKM Olomouckého kraje 

 

Na tvorbě a aktualizaci se podílí Olomoucký kraj, Zpracovatel ÚKM Olomouckého kraje 
a Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. Za koordinaci aktualizace a za úhradu činnosti 
Zpracovatele ÚKM Olomoucký kraj odpovídá Olomoucký kraj. 

 

 

 

1. Podklady pro tvorbu a aktualizaci 

 

Podklady pro tvorbu a pro aktualizaci zajišťuje Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. 

 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj zajišťuje: 
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a) Evidování čísel mapových listů KN, na kterých došlo ke změně parcelního čísla nebo ke 
změně průběhu hranice parcel  

b) Odstraňování nesouladů zjištěných při předcházející aktualizaci ÚKM 

 

 

Zpracovateli budou jako podklad předány: 

 

Pro tvorbu ÚKM: 

• rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu CIT (maskované, 
připojené, transformované do S-JTSK)  

• rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu JPG (nemaskované, 
nepřipojené, netransformované) 

• vektorové hraniční polygony obrazů hranic katastrálních území v analogové 
katastrální mapě 

• data SPI z území s analogovou katastrální mapou ve formátu NVF 
• data SGI z KM-D ve formátu VKM 
• data SGI z DKM a KMD ve formátu NVF z k. ú., které sousedí s k.ú. 

s analogovou mapou 
• naskenované mapy BPK 

 

Pro aktualizaci ÚKM: 

• rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu CIT (maskované, 
připojené, transformované do S-JTSK), pouze z mapových listů, ve kterých došlo 
od poslední aktualizace ke změně, změněné vektorové hraniční polygony obrazů 
hranic katastrálních území v analogové katastrální mapě  

• data SPI z území s analogovou katastrální mapou ve formátu NVF 
• data SGI z KM-D ve formátu VKM data SGI z DKM a KMD ve formátu NVF z k.ú., 

které sousedí s k.ú. s analogovou mapou 

 

 

2. Tvorba a provedení aktualizace ÚKM Olomoucký kraj 

 

Provedení zajišťuje na základě smlouvy s Olomouckým krajem Zpracovatel ÚKM Olomouckého 
kraje a Olomoucký kraj. Přitom je povinen přiměřeně dodržovat závazné předpisy a vyhlášky 
spjaté s tvorbou díla ÚKM Olomouckého kraje: 

 

� Vyhláška č.26/2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

� Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČUZK 6530/2007-22., ve znění 
pozdějších dodatků. 

� Pokyny č. 32 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. dubna 2004 
č.j. 1014/2001-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších 
pozemkových evidencí, ve znění pozdějších dodatků. 

 

V případě, že v průběhu zpracování díla bude vydána novela některého z předmětných 
předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
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Zpracovatel ÚKM Olomouckého kraje zajišťuje: 

 

a) Tvorbu ÚKM  

b) Aktualizaci ÚKM 

c) Vytvoření seznamu zjištěných nesouladů v ÚKM mezi SGI a SPI 

d) Zpracování technické zprávy 

 

3. Předání vytvořené a aktualizované ÚKM Olomouckého kraje 

 

Vytvořenou a aktualizovanou ÚKM Olomouckého kraje předává Zpracovatel ÚKM Olomouckého 
kraje Olomouckému kraji a KÚ pro Olomoucký kraj. Dílo bude předáváno na DVD médiu 
(médiích), jeho součástí bude technická zpráva, která bude předána též v tištěné podobě. 

 

Struktura předávaných dat: 

 

KKKK                             čtyřpísmenný název katastrálního pracoviště 

   Nnnnnn,,,,                    název katastrálního území 

        RASTRY 

            xxxxxxxx.cit         poskytnuté rastrové soubory ve formátu CIT 

        HRANICE 

            SSSSSS.DGN       výkres vektorového hraničního polygonu (název k.ú.dle FSÚ) 

        ÚKM 

            SSSSSS.DGN       výkres ÚKM ve formátu DGN (název k.ú.dle FSÚ) 

            SSSSSS. SHP       výkres ÚKM ve formátu ArcGIS (název k.ú.dle FSÚ) 

            SSSSSS.VFK        výkres ÚKM ve formátu NVF ) název k.ú.dle FSÚ) 

       METADATA 

            SSSSSS.TXT        soubor metadat 

       NESOULADY 

           chybejici.txt       parcely, které nejsou ve výkresu 

           prebytecne.txt       parcely, které nejsou v SPI 

           fiktivni.txt       parcely, které nejsou v SPI - fiktivní parcelní čísla 

           proslucky.txt      duplicitní parcelní čísla - včetně tzv. prosluček 

           vicekrat.txt       parcely, které mají v 1 parcele více parcelních čísel 

TECHNICKA_ZPRAVA        
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Příloha 2: Technická specifikace ÚKM Olomouckého kraje 

 

1. ÚKM bude prostorově referencována do S-JTSK. 

2. ÚKM budou respektovat vektorový hraniční polygon hranic katastrálních území, 
zpracovaný ČÚZK, jakož i hranice katastrálních území z DKM a KMD.  

3. ÚKM bude zpracována ve formátech: 

• DGN (MicroStation), kdy výkres bude topologicky čistý (bez duplicit, volných konců, 
křížení linií), v každé parcele bude právě jedno parcelní číslo a pro každé katastrální 
území bude vytvořen samostatný soubor, 

• SHP (ArcGIS), kdy výsledná katastrální mapa bude souborem bezešvých polygonů za 
celé katastrální území a bude doplněná o položku PAR_ID. 

4. Výsledná data budou členěna v adresářové struktuře podle okresu a k.ú. Označení 
jednotlivých k.ú. názvem a číselným kódem FSÚ bude zvoleno dle ČÚZK. 

5. Součástí díla bude technická zpráva s popisem způsobu vytvoření díla a metadatovým 
popisem k jednotlivým souborům v rozsahu k.ú., typ (zdroj) mapy, kvalita, datum 
vytvoření a souboru) a soubor s uvedením zjištěných nesouladů mezi ÚKM a SPI KN.  

 

 

Technická specifikace výkresu DGN ÚKM  

 

Struktura výkresu DGN: 

 

Struktura DGN vrstva barva tloušťka font Výška 
textu 

Šířka 
textu 

Katastrální hranice 13 3 3    

Hranice parcel 1 2 1    

Vnitřní kresba  4 4 0    

Místní názvosloví 15 5 0 1 3.4 2.38 

Parcelní čísla stavební 19 3 0 23 1.7 1.5 

Parcelní čísla pozemková 18 4 0 23 1.7 1.5 

Pomocné parcelní číslo a 
šipka 

16 0 0,1 23   

 

Další prvky, které jsou obsahem standardní DKM – značky kultur, bodové pole, energetická 
vedení, … nejsou obsahem ÚKM. 

 

Podrobnější specifikace: 

 

• Každá parcela musí být uzavřena a v každé parcele musí být vloženo právě jedno 
parcelní číslo, přičemž vztažný bod textu musí být vždy umístěn v parcele. 
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• Pokud parcelní číslo přesahuje přes hranici parcely, je nutné ho natočit, aby se 
hranice nedotýkalo nebo zmenšit maximálně o 1/3 (1.139 a 1,005), definiční bod 
musí být vždy v parcele. 

• Není-li možné i přesto parcelní číslo do parcely umístit, zobrazí se definiční parcelní 
číslo zmenšené na velikost 0.1 a provede se zobrazení pomocného parcelního čísla 
v normální velikosti mimo parcelu včetně šipky. 

• ÚKM obsahuje pouze typ čáry linie, používání oblouku, kružnice nebo křivky je 
nepřípustné  

• Soubor obsahuje pouze prvky, které leží uvnitř hranic příslušného katastrálního 
území 

• Musí být zajištěna topologická čistota kresby minimálně v rozsahu duplicit, křížení 
a volných konců linií, jakož i kontrola struktury výkresu a parcelních čísel 

 

Zásady pro vektorizaci kresby: 

• ÚKM musí respektovat vektorový hraniční polygon hranic katastrálních území, není 
možné vytvářet nové lomové body, je možné pouze vkládat body na linii. 

• Pro zachování bezešvosti bude okolní kresba ÚKM přizpůsobena vektorovému 
hraničnímu polygonu úpravou průběhu nejbližší parcely v ÚKM nebo v případě 
významnějších deformací kresby dílčími transformacemi. 

• Obdobně bude postupováno v případech, kdy zdrojovým podkladem pro ÚKM bude 
vektorová mapa obce.  

• Linie na styku rastrových obrazů sousedních mapových listů je nutné vyrovnávat 
• Pravoúhlé budovy je nutné zobrazovat pravoúhle (nelépe za použití nástrojů) 

• Nekreslit zbytečně krátké linie (kreslit lomové body jen v těch místech, kde je kreslil 
kartograf, když vytvářel mapu) 

• Na rovné linii provádět vyrovnání mezilehlých bodů na linii 

Správnost zobrazení každé parcely je vhodné kontrolovat odečtením výměry získané z výkresu 
s údajem v SPI. 
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Příloha 3 – Obsah DTM 

Příloha je uvedena v samostatném dokumentu 

 
vf_dtm-příloha 

č.1.pdf  
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