


Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/24/2017 ze dne           19. 06. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“  obci Jestřebí na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí“ ve výši 2 300 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Zastupitelstvo Olomouckého kraje výše citovaným usnesením Zastupitelstva rovněž zmocnilo Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z „Fondu“ s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02911/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Jestřebí, jako příjemcem uzavřena dne 07. 08. 2017. Následně byl dne 13. 12. 2017 uzavřen dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dotaci.
Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě byla skutečnost, že došlo ke zpoždění stavby, a to zejména z důvodu delší administrace žádosti a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí ze strany Státního fondu životního prostředí ČR, proto obec požádala o posunutí termínu čerpání dotace do 30. 11. 2018 a vyúčtování dotace do 31. 12. 2018.  
Dne 02. 08. 2018 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Jestřebí žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02911/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017. 
Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě je skutečnost, že se podařilo ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací dojednat na rok 2019 provedení celoplošných oprav komunikací s využitím finančních prostředků na opravy komunikací po stavbě kanalizace společně s prostředky Správy silnic Olomouckého kraje.  Za tímto účelem byl se zhotovitelem stavby kanalizace v obci Jestřebí uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s termínem dokončení stavby k 31. 05. 2019. Vzhledem ke složitosti vyúčtování této rozsáhlé stavby kanalizace včetně celoplošné úpravy komunikací požádala obec Jestřebí o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 11. 2019.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Jestřebí ze dne 31. 07. 2018, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu je navrhováno upravit text smlouvy formou Dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 

	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 2

	Čl. II bod 2.
	
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2018.
	Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2019.
V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.

	Čl. II bod 4.
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
	Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

	Připomínkové řízení

	Materiál byl projednán (kým)
	Dne
	Výsledek 

	Odbor ekonomický
	09. 08. 2018
	Bez připomínek.



Dodatek smlouvy byl připomínkován v souladu s VP.


Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/48/37/2018 ze dne 27. 08. 2018

· souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2017/02911/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Jestřebí dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02911/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Jestřebí dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Jestřebí dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 Příloha č. 1: 
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí (str. 3 – 4)
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25. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí

