Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/24/2017 ze dne           19. 06. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Mikulovice na realizaci stavby „Prodloužení kanalizace Mikulovice – Finské domky“ ve výši  860 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02920/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí Mikulovice jako příjemcem uzavřena dne 16. 08. 2017. 
Dne 24. 11. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Mikulovice žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02920/OŽPZ/DSM ze dne 16. 08. 2017. Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že s ohledem na klimatické podmínky, blížící se zimu a proměnlivé geologické podmínky v kombinaci se souběhem plynovodu není možno dokončit prováděné práce včas. V návaznosti na tuto skutečnost požádala obec Olomoucký kraj 
o posunutí termínu čerpání dotace do 30. 04. 2018 a vyúčtování dotace do 31. 05. 2018.  Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Mikulovice ze dne 14. 11. 2017, kterým bylo pod č. 142/44/2017 bodem 15) schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 
k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 
	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 2

	Čl. II odst. 2.
	
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2017.

	Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 04. 2018.
V ostatním zůstává toto ustanovení smlouvy nezměněno.

	Čl. II odst. 4.
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 05. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
V ostatním zůstává toto ustanovení smlouvy nezměněno.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

[bookmark: _GoBack]Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/33/19/2018 ze dne 22. 01. 2018

· souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2017/02920/OŽPZ/DSM ze dne 16. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Prodloužení kanalizace Mikulovice – Finské domky“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice u Jeseníku, IČ: 00303003 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02920/OŽPZ/DSM ze dne 16. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Prodloužení kanalizace Mikulovice – Finské domky“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice u Jeseníku, IČ: 00303003 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, 
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Mikulovice dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.





 Příloha č. 1: 
 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mikulovice kanalizace (str.3-4)
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19. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mikulovice - kanalizace

