Důvodová zpráva:
Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 13. 2. 2017 je zastupitelstvu předkládán k projednání materiál ve věci schválení použití finančních prostředků z finančního vypořádání Správy silnic Olomouckého kraje na investiční akce uvedené v důvodové zprávě a ve věci schválení prodloužení realizace investičních akcí uvedených v Příloze č. 1.
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, (dále také SSOK) zajišťuje realizaci investičních akcí v oblasti dopravy. Dne 31. 1. 2017 předložila odboru dopravy a silničního hospodářství částečné finanční vypořádání poskytnutých investičních prostředků na financování investičních akcí v oblasti dopravy, ve kterém vyúčtovala ukončené investiční akce s následujícím výsledkem:
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/16/4/2015 ze dne 
26. 6. 2015 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/72/2/2015 ze dne 
9. 7. 2015 byla  SSOK přiznána investiční dotace na financování projektové dokumentace v oblasti dopravy ve výši 7 400 000 Kč. Na základě předloženého finančního vypořádání investičních prostředků byla vyčíslena vratka ve výši 188 636 Kč.
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/14/12/2015 
ze dne 20. 2. 2015 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/63/5/2015 ze dne 
19. 3. 2015 byla SSOK přiznána investiční dotace na financování projektové dokumentace v oblasti dopravy ve výši 16 550 000 Kč. Na základě předloženého finančního vypořádání investičních prostředků byla vyčíslena vratka ve výši 1 616 689,80 Kč.

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/14/2015 
ze dne 18. 12. 2015 byla SSOK přiznána investiční dotace na financování investičních akcí v oblasti dopravy ve výši 181 134 000 Kč. Na základě předloženého finančního vypořádání investičních prostředků byla vyčíslena vratka ve výši 7 844 184,02 Kč.

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/21/9/2016 ze dne
 29. 4. 2016 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/96/5/2016 ze dne 
19. 5. 2016 byla SSOK přiznána investiční dotace na financování investičních akcí 
v oblasti dopravy ve výši 66 850 000 Kč. Na základě předloženého finančního vypořádání investičních prostředků byla vyčíslena vratka ve výši 5 267 855,64Kč.
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/21/9/2016 ze dne 
29. 4. 2016 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/96/5/2016 ze dne 
19. 5. 2016 byla SSOK přiznána investiční dotace na financování investičních akcí 
v oblasti dopravy ve výši 85 000 000 Kč. Na základě předloženého finančního vypořádání investičních prostředků byla vyčíslena ve výši 18 305 466,84 Kč.
Celková vyčíslená vratka činí 33 222 832,30 Kč.
Vzhledem k tomu, že SSOK ve velkém rozsahu opravuje silnice II. a III. třídy, navrhuje předkladatel a zpracovatel ponechat tyto finanční prostředky ve fondu investic SSOK, nevracet je na základě pokynu EO do rozpočtu zřizovatele v rámci finančního vypořádání a použít je na financování těchto akcí: 

III/4453 Huzová – Arnoltice ve výši 26 mil. Kč

III/4343 Biskupice ve výši 8,5 mil. Kč

Částka nad rámec vyčíslené vratky bude hrazená z jiných zdrojů SSOK.

SSOK dopisem ze dne 31. 1. 2017 požádala odbor dopravy a silničního hospodářství o posunutí termínu realizace některých investičních akcí na rok 2017. Seznam akcí je uveden v Příloze č. 1.
Důvodem posunutí termínu realizace u zpracovávaných projektových dokumentací je skutečnost, že konečná fakturace za projektové dokumentace je podmíněna vydáním stavebního povolení, které zatím vydáno nebylo. Stavební řízení ve všech případech neukončených projektových dokumentací probíhá. 

U projektových dokumentací „most ev. č. 448-009 Těšetice“ a „II/437 Lhota – hranice okresu“ je zpracování projektové dokumentace navíc pozastaveno z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. U akce „III/03551 Olomouc, ul Sladkovského a ul. Holická“ je zpracování projektové dokumentace navíc pozastaveno z důvodu plánu statutárního města Olomouc vybudovat cyklostezku částečně zasahující do stávající silnice.
Projektové dokumentace hrazené z investiční dotace schválené v rozpočtu na rok 2016 byly všechny zahájeny a práce na nich dále probíhají. Konečná fakturace je opět podmíněna vydáním stavebního povolení na danou investiční akci.
Důvodem posunutí termínu realizace investičních akcí je většinou dopracování projektových dokumentací, zdlouhavá výběrová řízení, pozdržení stavebních prací vlivem klimatických změn.

Akce III/3732 Odrlice – průtah a III/44645 Staré Město – Branná nebyly do konce roku 2016 dokončeny a jsou zahrnuty pro rok 2017 do rozpracovaných staveb, které byly schváleny v rámci rozpočtu na rok 2017 Zastupitelstvem Olomouckého kraje, usnesení č. UZ/2/11/2016 ze dne 19. 12. 2016. Akce II/466 Hanušovice – zárubní zeď bude dle odhadu dokončena v první polovině roku 2017.
Realizace akce III/3696 Přemyslov, která je spolufinancovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury, byla usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/15/2016 posunuta na 31. 5. 2017.
S ohledem na výše uvedené předkladatel a zpracovatel navrhuje prodloužení realizace investičních akcí, uvedených v tabulce v Příloze č. 1 důvodové zprávy, do 31. 12. 2017. 
Rada Olomouckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· vzít na vědomí důvodovou zprávu, 

· schválit použití prostředků z finančního vypořádání SSOK ve výši 33 222 832,30 Kč na investiční akce dle důvodové zprávy,
· schválit prodloužení realizace investičních akcí do 31. 12. 2017 dle Přílohy 
č. 1 důvodové zprávy.
Přílohy:

· Příloha č. 1
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	Název akce
	Nový termín realizace
	Komentář

	křižovatka II/366 - MÚK Unčovice
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	II/448 Drahanovice – Olomouc
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	křižovatka R35 - hranice kraje Moravskoslezského
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	III/0555 Přerov, ul. 9. května
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	III/03551 Olomouc, ul. Sladkovského, ul. Holická
	31. 12. 2017
	řeší se majetkoprávní vztahy – vybudování cyklostezky

	III/4436 Olomouc, ul. Hamerská
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	III/44434 Most ev. č. 44434-6 za Domašovem
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	III/44821 Most ev. č. 44821-1 Drahanovice
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	III/43415 Most ev. č. 43415-3 Prosenice
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	II/446 Most ev. č. 446-052 Staré Město
	31. 12. 2017
	chybí stavební povolení

	II/437 Lhota - hranice kraje
	31. 12. 2017
	řeší se majetkoprávní vztahy

	III/3732 Odrlice – průtah
	31. 12. 2017
	dokončení v roce 2017

	III/44645 Staré Město - Branná
	31. 12. 2017
	dokončení v roce 2017

	II/446 Hanušovice - zárubní zeď
	31. 12. 2017
	dokončení v roce 2017

	nová projektová dokumentace, vyhodnocení stavebního stavu silnic II. třídy, aktualizace pasportu silnic
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	Most ev. č. 644-007 Újezd u Mohelnice
	31. 12. 2017
	stavební práce zahájeny

	III/37310 křižovatka II/635 - Měrotín - křižovatka II/373
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/4453 Huzová – Arnoltice
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/44814 Luběnice – průtah
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/4353 Blatec – průtah
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/5704 Bystročice – Nedvězí
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/4466 Skrbeň – průtah
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/03549 Příkazy – průtah
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/43321 Měrovice – Hruška
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/366 Dzbel - hranice kraje - opěrná zeď
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/4348 Troubky – Vlkoš
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/44027 Hranice, ul. Nádražní
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	III/37324 Loštice - Žádlovice
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/446 Most ev. č. 446-044 Vysoké Žibřidovice
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/446 Most ev. č. 446-046 Vysoké Žibřidovice
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/446 Most ev. č. 446-047 Chrastice
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/446 Most ev. č. 446-048 Chrastice
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/446 Most ev. č. 446-049 Chrastice
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/446 Most ev. č. 446-053 Staré Město
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	Diagnostika
	31. 12. 2017
	zahájena

	II/315 hranice okresu Ústí nad Orlicí - Zábřeh – Leština
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/437 hranice okresu Kroměříž - Lipník n. B.
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/449 Uničov - hranice okresu Bruntál
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/448 Laškov - Kandia - hranice okresu Olomouc
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/444 Úsov – Uničov
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny

	II/456 Žulová - křižovatka II/457
	31. 12. 2017
	projektové práce zahájeny
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