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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 27. 4. 2022 na realizaci stavby 

 

 
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“ 

 
Část 3 - Centrum Dominika Kokory - objekt Dřevohostice 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací 
Olomouckého kraje – V.“ 

ČÁST 3 – CENTRUM DOMINIKA KOKORY, OBJEKT DŘEVOHOSTICE 

Popis změn 
Vícepráce 

v Kč 
bez DPH 

Méněpráce 
v Kč 

bez DPH 

1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 1-15,  
59 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Při předání staveniště byla zjištěna nemožnost napojení gravitačně 
pravého svodu (z čelního pohledu na budovu), dešťová jímka by 
musela být zahloubena min. o 1 metr níže a bylo by znemožněno 
její ovládání a přístup poklopem. Bylo rozhodnuto, že tento svod 
nebude napojen. Dále bylo při předání staveniště zjištěno, že 
šachta, do které měl být napojen bezpečnostní přepad, je šachtou 
na splaškové kanalizaci, která vede na ČOV objektu. Byla nalezena 
nejvhodnější šachta dešťové kanalizace, do které se bezpečnostní 
přepad napojí. Tato šachta je více vzdálena, než šachta v PD. 
Dešťová kanalizace byla provedena v délce 39,0 m, v PD byla 
navržena délka dešťové kanalizace 51,3 m. Tímto snížením délky 
dešťové kanalizace se snížil objem zemních prací – práce jsou 
odečteny. 

Při realizaci dešťové kanalizace bylo dotčeno 20,8 m2 chodníku ze 
zámkové dlažby, dle SOD mělo být dotčeno 46,447 m2, plocha 
dotčeného chodníku byla snížena – práce jsou odečteny.   

V průběhu realizace bylo zjištěno, že chodník je kompletně 
podbetonován vyztuženým betonem v mocnosti 10 – 20 cm 
(průměrně 15 cm), tento beton musel být podél budovy bourán 
ručně, aby mohlo dojít k napojení svodů dešťovou kanalizací – 
práce navíc jsou započítány. V trase k napojení bezpečnostního 
přepadu byl křížen další chodník, muselo dojít k odstranění a 
zpětnému zabetonování chodníkových obrub – práce navíc jsou 
započítány.     

+ 17 799,90  - 13 839,81 

2) Dešťová kanalizace – díl 4 – Vodorovné konstrukce – 
položka č. 20 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Viz. vysvětlení č. 1 - došlo ke změnám délky dešťové kanalizace. 
Celková délka potrubí se snížila o 12,3 m. Z tohoto důvodu byl 
snížen objem lože pod potrubí.   

0,00 - 605,16 

3) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – 
položka č. 25 a 26 – dlažba (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Při realizaci dešťové kanalizace bylo dotčeno 20,8 m2 chodníku ze 
zámkové dlažby, který byl v této ploše předlážděn. V SOD byla 
uvedena plocha předláždění 3,0 m2. Objem předláždění vzrostl o 
17,8 m2 – práce jsou přičteny.  
Nová dlažba nebyla nakupována – položka je odečtena.   

+ 7 120,00 - 15 334,55 

4) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – 
položka č. 60 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 

V průběhu realizace bylo zjištěno, že chodník je kompletně 
podbetonován vyztuženým betonem v mocnosti 10 – 20 cm 
(průměrně 15 cm). Bylo rozhodnuto, že pro vrácení do původního 
stavu bude chodník opět podbetonován v mocnosti 10 cm – práce 
jsou přičteny.  

+ 4 580,60 0,00 
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5) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položky č. 27-
38(§ 222 odst. odst. 4 ZZVZ) 

Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace byla zkrácena oproti 
návrhu v PD. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 39,0 m, 
v PD byla navržena délka dešťové kanalizace 51,3 m. 

Dešťová kanalizace DN 150 byla provedena v délce 27,0 m, v PD 
bylo navrženo 23,876 m – práce jsou přičteny.  

Dešťová kanalizace DN 200 byla provedena v délce 12,0 m, v PD 
bylo navrženo 27,424 m – práce jsou odečteny.  

Byly provedeny 2 lapače střešních splavenin, v PD byly navrženy 3 
ks – práce jsou odečteny. 

+1 124,64 - 10 468,04 

6) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 60 (§ 
222 odst. 4 ZZVZ) 

Vodovod byl napojen kromě nerezového vodovodního sloupku také 
na závlahu objektu – práce jsou přičteny.  

+ 2 400,00 0,00 

7) Dešťová kanalizace – díl 9 Ostatní konstrukce a práce, 
bourání – položky č. 39, 39a, 41 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Viz. vysvětlení č. 1 – byl dotčen další chodník včetně obrub, celkově 
bylo vytrháno a znovu položeno 8 m chodníkových obrub, v PD byl 
předpokládán 1 m. 4 ks chodníkové obruby byly osazeny nové – 
práce jsou přičteny.   

+ 3 036,00 0,00 

8) Dešťová kanalizace – díl 9 Ostatní konstrukce a práce, 
bourání – položky č. 42, 43 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Viz. vysvětlení č. 1 – Při realizaci dešťové kanalizace bylo dotčeno 
20,8 m2 chodníku ze zámkové dlažby, dle SOD mělo být dotčeno 
46,447 m2, plocha dotčeného chodníku byla snížena – práce jsou 
odečteny. 
Nová dlažba nebyla nakupována – položka je odečtena.   

0,00 - 5 000,35 

Vícepráce a méněpráce celkem + 36 061,14 - 30 153,36 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  + 5 907,78 

 
Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.  
 
Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy. Způsob výpočtu 
ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit: 

 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena za dílo dle smlouvy 419 704,52 88 137,95 507 842,47 

Změna ceny dle dodatku č. 1 5 907,78 1 240,63 7 148,41 

Celková cena smlouvy 
včetně dodatku č. 1  

425 612,30 89 378,58 514 990,88 

 
Celkem cena díla dle smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH 
slovy: pět set čtrnáct tisíc devět set devadesát korun českých osmdesát osm haléřů.  
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IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 
 

V. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí 
Objednatel. 
 

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje 
č. UR/xx/yy/2022 ze dne ……… 2022. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Přílohy dodatku: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 

 Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

……………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman Olomouckého kraje 

……………………………….. 
Ing. ZDENĚK ČEVELA 

jednatel společnosti ČAK CZ, s.r.o. 

 ……………………………….. 
JAROSLAV ROSYPAL 

jednatel společnosti JR stavby CZ, s.r.o. 
 


