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14.1. – Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace  
Usnesení příloha č. 01 – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.  

Počet 
Pořadové 

číslo žádosti 
Jméno 

příjemce 
Adresa příjemce 

Předmět dodatku 

Celkové výdaje 
dílčího projektu 

v Kč 

Výše 
podpory 

v % 

Výše 
podpory  

v Kč 
Důvod dodatku 

Kotel na tuhá paliva 

Tepelné 
čerpadlo 

Kondenzač
ní kotel na 
zemní plyn 

Ostatní výhradně 
 biomasa-

ruční 

výhradně 
 biomasa-

automatický 

1 1210 
Lukáš  

Smrček  
xxx 

xxx Medlov 
    x 150 000,00 80 127 500,00 

ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020)  
žádost schválena 
ROK 9. 11. 2020 (UR/1/9/2020)  
dodatek č. 1 schválen 
ROK 4. 10. 2021 (UR/32/34/2021)  
dodatek č. 2 schválen 
ROK 19. 9. 2022 (UR/62/62/2022)  
dodatek č. 3 schválen 
ROK 30. 1. 2023 (UR/73/56/2023)  
dodatek č. 4 schválen 

Žadatel požádal o opětovné prodloužení 
realizace do 31. 8. 2023, neboť z časových 
důvodů nestihne dodavatel uvést nový kotel do 
provozu v původním termínu (kotel je již 
namontovaný).  

Výše dotace se nemění. 

2 1315 
David  

Krmíček 
xxx 

xxx Kolšov 
    x 295 00,00 80 102 500,00 

ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020)  
žádost schválena 
ROK 18. 1. 2021 (UR/8/27/2021)  
dodatek schválen 
ROK 6. 12. 2021 (UR/37/61/2021)  
dodatek schválen 
ROK 20. 6. 2022 (UR/56/46/2022) 
revokace dodatek č. 3 
ROK 30. 1. 2023 (UR/73/56/2023)  
revokace dodatek č. 4 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 8. 2023. Tepelné čerpadlo již bylo žadateli 
dodáno, ale realizační firma nebyla schopna 
čerpadlo do konce června nainstalovat z důvodu 
velkého pořadníku zákazníku čekajících na 
instalaci čerpadel dodaných se značným 
zpožděním.    

Výše dotace se nemění. 

Pozn. do celkové ceny dílčího projektu je započítána cena nového zdroje vytápění/cena otopné soustavy, včetně veškerých 
stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu. 


