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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci stavby 

„Realizace energeticky úsporných opatření  

– SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa“  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

2.  Zhotov i te l : Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“ 
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 Hroší stavby Morava a.s. 

Se sídlem:  Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

Zápis v OR:  B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 28597460  
DIČ:  CZ28597460  

Zastoupený:  Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva  

 MARHOLD a.s. 

Se sídlem:  Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zápis v OR:  B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

IČO: 15050050  
DIČ:  CZ150500050  

Zastoupený:  Dis. Jakubem Kousalem, členem představenstva  

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 07. 06. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/03282/OI/DSM 
na realizaci stavby „Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ 
Hranice – I. etapa a II. etapa“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této 
Smlouvy je realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení 
obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a 
vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů 
Střední průmyslové školy Hranice. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 
24. 10. 2023 Dodatek č. 1.   

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy a termínu plnění týkající 
se části díla: I. ČÁST – rok 2023. Veškeré změny jsou provedeny v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

II. 
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ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy, a to o realizaci 
dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce v Kč 

bez DPH 
méněpráce v Kč 

bez DPH 

Záměna hliníkových výplní otvorů, ZL č. 2  
(§ 222 odst. 7 ZZVZ)  

3 238 372,55 -3 238 372,55 

Vícepráce a méněpráce 3 238 372,55 -3 238 372,55 

ZMĚNA CENY DÍLA  0,00 

Tato změna nemá vliv na celkovou výši ceny díla. 
 

2. Současně se smluvní strany dohodly na změně dílčího termínu pro část díla: 
I. ČÁST – rok 2023, práce ve vnitřních prostorech uvedeného v čl. I. odst. 8 
Smlouvy a termínu dokončení části díla: I. ČÁST – rok 2023 uvedeného v čl. 
II. odst. 1 Smlouvy, které nově činí: 

I. ČÁST – rok 2023: 

• Dílčí termín dokončení prací ve vnitřních prostorech  
(týká se hlavně výměny otvorů a vnitřní práce k tomu náležející, montáže a 
zprovoznění VZT a vnitřní práce k tomu náležející … s výjimkou přepojení 
kotelny)  

do 5 měsíců od zahájení prací, tj. 4. 1. 2024   

• Dílčí termín dokončení ostatních prací  
(s výjimkou prací ve vnitřních prostorech a přepojení kotelny) 

 do 170 dnů od zahájení prací, tj. 21. 1. 2024   

• Termín přepojení kotelny a dokončení části díla: I. ČÁST – 2023 
 do 30. 05. 2024 

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením 
č. UR/…../2023 ze dne 6. 11. 2023.  

 

Příloha: 
Položkový rozpočet 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 
       hejtman 

………............................................. 
Ing. Martin Peřina 

předseda představenstva 

 

………............................................. 
Dis. Jakub Kousal 
člen představenstva 

 


