Usneseni_pfiloha &. 04 — Zadost obce Zabestni Lhota o prodlouZeni terminu pro doloZeni potfebnych
podkladi k uzavreni smlouvy v dota¢nim titulu 01_01_01 Podpora budovani a obnovy infrastruktury
obce

Obec Zabestni Lhota

Zabestni Lhota 13, 751 27 p. Pendice
I DDBO0BTS, tel. +420 606 761 332, IDDS: gfsbzmt

Zadost o prodlouzeni terminu dodani smlouvy s dodavatelem pro
dotaci z rozpoétu Olomouckého kraje na rok 2025 z programu
01_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2025
01_01_01_Podpora budovani a obnovy infrastruktury cbce

na projekt Zabestni Lhota - Vefejné osvétleni

Dobry den,

z divodu kooperace a ndvaznosti stavby Vefejného osvEtleni v obci ZabeStni Lhota a stavby
Fosileni a uloZeni nadzemniho vedeni na podzemni spolednosti CEZ Vés timto Z&dame o
prodlouZeni terminu dodani podepsané smlouvwy na projekt Zabeitni Lhota — vefejné
osvétleni z programu 01_01_01 Podpora budovani a obnovy infastruktury obce. Danou
smlouvu zaileme po skoncéeni wybé&rového Fizeni na zhotovitele stavby nejpozdéji do

11.08.2025.

Dékuji za pochopeni a preji hezky den. | ng . &:i::ig; Ing. |
Katefinagim
Mikova foiesssoa0

Ing. Katefina Mikowva
starostka obce Zabeitni Lhota

\ Zabestni Lhoté dne 25.07.2025
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