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Vybraná statistika k 1. 7. 2026

2 081 hodin podpory

5 976 podpořených pedagogických a nepedagogických pracovníků

17 315 podpořených žáků 

101 metodických listů

1 program „Provázející učitel“ (certifikace MŠMT)



Od informovanosti k reálnému dopadu

Srovnání 1. průběžné evaluační zprávy (29. 9. 2025) a 2. průběžné evaluační zprávy (30. 9. 
2026) naznačuje trend posunu projektu od úvodního nastavování procesů, k zachycení 
prvních reálných dopadů realizovaných aktivit.

Zjištěné výsledky poměrně věrně odráží čtyři úrovně změny* 
podle tzv. Kirkpatrickova modelu (systému hodnocení vzdělávání): 

➢bezprostřední reakce (zájem, motivace) 
➢změna znalostí (informovanost)
➢změna chování (kompetence)
➢projekce změny v chování (praxe)

* čtyři oblasti, ve kterých by mělo dojít ke změně vlivem aktivit projektu.



Metodologie sběru dat 

Dotazníková šetření

Respondenti - vzorek cca 2 500 příjemců podpory.

Fokusní skupiny

Realizováno bylo celkem 13 fokusních skupin (12 dílčích a 1 fokusní 
skupina, jako povinná aktivita KA2.8). Celkem 74 účastníků.

Strukturované rozhovory

Realizováno bylo celkem 24 strukturovaných rozhovorů. V průměru 
2 respondenti v rámci jedné KA. Respondenti pocházeli rovnoměrně ze 
všech částí Olomouckého kraje.



Metodologie sběru dat 

Přímá pozorování

Realizováno celkem 12, po jedné v rámci každé z 12 KA.

Externí analýzy

Kvalitativní analýza volnočasových aktivit v rámci RC APA(kroužky plavání, 
lezení a všestranné přípravy) na vzorku 35 respondentů (20 zákonných 
zástupců, 15 lektorů).

Analýza výsledků vzdělávání (čtenářská a matematická gramotnost) mezi 
113 žáky z 9 středních odborných škol v rámci standardizovaného ověřování 
u 43 metodických listů.



Evaluace - dílčí zjištění
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ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

ano částečně ano spíše ne ne



Evaluace - dílčí zjištění
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Evaluace - dílčí zjištění

• 1. PEZ (2025) reflektovala počáteční fázi projektu, kde dominovalo povědomí 
o projektu dosahující 80 %, informovanost a motivace k další účasti. Zvýšení 
kompetencí a jejich převod do praxe byl hodnocen nejnižšími hodnotami.

• 2. PEZ (2026) prokazuje posun k vyšším úrovním dopadu: 75 % účastníků 
uvádí nárůst odborných kompetencí a 86 % respondentů potvrzuje reálný 
přenos získaných dovedností do výuky (z toho 25 % uvádí „rozhodně ano“). 

   Reakce žáků na nově zavedené aktivity jsou většinou pozitivní. 

   Z 33% čistě kladné a 65% spíše kladné.



Evaluace - dílčí zjištění

VNÍMÁNÍ MÍRY PŘÍNOSU KONKRÉTNÍCH AKTIVIT 
2025

VNÍMÁNÍ MÍRY PŘÍNOSU KONKRÉTNÍCH AKTIVIT 
2026



Evaluace - dílčí zjištění

• 1. PEZ jako nejpřínosnější byly vnímány klasické workshopy, semináře 
a projektové dny 

• 2. PEZ do popředí se nově dostává sdílení zkušeností, odborné stáže 
pedagogů ve firmách a exkurze.

• Prioritní témata: Ve 2.PEZ rezonují témata jako rozvoj kritického 
myšlení, zlepšení školního prostředí a třídního klimatu, prevence 
rizikového chování a finanční gramotnost.



SWOT analýza průběhu projektu

Silné stránky

• témata potřebná pro zvýšení kvality vzdělávání v Olomouckém kraji

• fungující systém krajských center metodické podpory v tématech navazující 
na předchozí implementační projekty

• flexibilní rozšíření spektra témat o aktuální trendy a potřeby, které přináší praxe

NOVĚ:

• postupně se prokazující rozvoj kompetencí a systémová spolupráce pedagogů

• projekt inicioval zásadní systémový posun v metodice a diagnostice („Školní zralost“)

• program „Provázející učitel“ získal legislativní ukotvení s nárokovou odměnou pro 
mentora, což zajišťuje systémovou udržitelnost

• úspěšné kroky k propojení teorie s firemní praxí



SWOT analýza průběhu projektu
Slabé stránky 
• omezený finanční rámec projektu potenciálně omezující realizaci dříve oblíbených aktivit 
NOVĚ:
• omezený finanční rámec projektu pro zajištění kvalitních externích lektorů

Možnosti 
• přizpůsobit konkrétní témata nejaktuálnějším potřebám a dynamicky se rozvíjejícím 

oblastem
• provázat jednotlivé tematicky blízké klíčové aktivity v rámci průřezových témat
NOVĚ:
• minimalizovat výpadky přímé výuky kombinací prezenčních workshopů a online modulů v 

okrajových hodinách
• zaměřit informační kampaň přímo na řadové pedagogy



SWOT analýza průběhu projektu

Hrozby

• tematicky obdobně nastavená nabídka vzdělávacích programů ostatních projektů 
a institucí

• možné  nenaplnění předpokládaného počtu účastníků vzhledem k časové vytíženosti 
CS pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

NOVĚ: 

• do projektu se zapojují primárně proaktivní školy, zatímco konzervativní zůstávají mimo 
systémovou podporu, což může způsobit nárůst rozdílnosti v kvalitě mezi vzdělávacími 
institucemi v rámci kraje



Shrnutí 2. PEZ

• Měření dopadů v rámci 2. PEZ naznačuje pozitivní posuny v odborných 
kompetencích pedagogů, růst gramotností žáků i systémový přínos 
v oblasti poradenských služeb nebo inkluze. 

• Potvrzuje se posilování systémové spolupráce mezi pedagogy. Do popředí 
se dostává propojení teoretické výuky s průmyslovou praxí.

• Vedle prvních přímých dopadů na pedagogy a žáky generuje projekt IDZOK 
trvalé systémové změny v organizaci vzdělávání. Příkladem dobré praxe je 
program „Provázející učitel“ zaměřený na mentoring a přípravu budoucích 
pedagogů, který získal v průběhu realizace projektu legislativní ukotvení. 



Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Tomáš Kocych
evaluátor projektu 

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

t.kocych@olkraj.cz

724 062 400
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