


Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje na své schůzi konané dne 23. 10. 2023 usnesením 
č. UR/93/21/2023 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hněvotín a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Obec Hněvotín realizuje v roce 2023 akci „Cyklostezka Hněvotín – Lutín, na kterou získala dotaci ve výši 2 436 761,79 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, a to v dotačním programu „09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023“. Dotaci schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2023 usnesením č. UZ/14/25/2023.
Obec Hněvotín se obrátila na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování z důvodu průtahů v zadávacím řízení a z toho vyplývajícího pozdějšího zahájení stavebních prací.
[bookmark: _GoBack]Komise pro zadávání zakázek dne 30. 5. 2023 rozhodla o výběru nejvhodnějšího dodavatele stavby a zastupitelstvo obce dne 6. 6. 2023 schválilo uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. Následně se jeden z účastníků zadávacího řízení v zákonné lhůtě odvolal. Na základě doporučení Komise pro zadávání zakázek tak byl původní dodavatel stavby vyloučen ze zadávacího řízení a Komise dne 24. 7. 2023 rozhodla o výběru druhého nejvýhodnějšího dodatele stavby. Zastupitelstvo obce dne 22. 8. 2023 schválilo uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. Smlouva byla uzavřena dne 28. 8. 2023 a stavba byla zahájena dne 6. 9. 2023 s termínem realizace 210 dnů od zahájení stavby (bez technologické přestávky).
Z výše uvedeného tak vyplývá, že obec není schopna dodržet termíny dané uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace, a proto žádá o prodloužení termínu pro použití dotace a pro předložení vyúčtování a současně také o odsouhlasení prodloužení termínu realizace akce oproti termínu uvedeném v žádosti o dotaci.

Shrnutí navrhovaných změn u obou obcí:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2023.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 7. 2024. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 6. 2024 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.“
se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 8. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.“

Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 zůstává zachován.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2023/02284/ODSH/DSM s obcí Hněvotín, se sídlem Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín, IČO 00298913 na akci „Cyklostezka Hněvotín - Lutín“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, podle návrhu dodatku uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:
· Usnesení – příloha č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/02284/ODSH/DSM s obcí Hněvotín
(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:
· Zpráva k DZ – příloha č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/02284/ODSH/DSM s obcí Hněvotín
(strana 5 - 12)
· Zpráva k DZ – příloha č. 2
Žádost obce Hněvotín
(strana 13)
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18. – Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hněvotín
