Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předkládány žádosti příjemců o uzavření dodatků 
č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavřené v rámci dotačního programu 03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“, nebo z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“, nebo z dotačního titulu č. 3 „Obnova enviromentálních funkcí území“. 
Oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství obdrželo 
od měsíce srpna do měsíce listopadu tohoto roku žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám s prodloužením termínu realizace akce nebo prodloužením termínu použití dotace nebo prodloužením termínu k předložení vyúčtování dotace k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na výstavbu či dostavbu kanalizace a ČOV 
pro veřejnou potřebu nebo na výstavbu či dostavbu vodovodu pro veřejnou potřebu včetně souvisejících zařízení, popř. na vybudování opatření k obnově enviromentálních funkcí území. Žádosti jsou k dispozici na oddělení vodního hospodářství.
Žádost o uzavření dodatku zaslali tito příjemci dotací – žádost doručena níže uvedeného dne:
1. Obec Klokočí 			(dotační titul 2)		4. 8. 2023
2. Obec Dlouhá Loučka 		(dotační titul 1)		7. 11. 2023
3. Obec Těšetice			(dotační titul 3)		8. 11. 2023
4. Obec Skorošice			(dotační titul 2)		8. 11. 2023
5. Obec Slavětín 			(dotační titul 2) 		9. 11. 2023
6. Obec Líšnice			(dotační titul 1)		14. 11. 2023
7. Obec Partutovice			(dotační titul 1)		16. 11. 2023
8. Obec Hlinsko 			(dotační titul 1)		22. 11. 2023
9. Obec Hlinsko 			(dotační titul 2)		22. 11. 2023
Přílohou důvodové zprávy č. 01 – 09 jsou uzavřené smlouvy s žadateli o dodatek č. 1.
Zdůvodnění žádostí: 
Cílem vyhlášeného Programu je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních, vodohospodářských funkcí území v Olomouckém kraji.
Žadatelé uzavřeli v letošním roce smlouvy o poskytnutí dotací na částečnou úhradu výdajů na vybudování či dostavbu kanalizací včetně ČOV nebo vodovodů včetně souvisejících zařízení pro veřejnou potřebu, popř. na realizaci opatření k obnově enviromentálních funkcí území. Konkrétně se jedná o tyto žadatele:
1. Obec Klokočí
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04266/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Klokočí, jako příjemcem dotace uzavřena dne 31. 10. 2023. Dne 4. 8. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Klokočí žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 31. 5. 2024 z důvodu nedostatečné volné kapacity stavebních firem v oblasti realizace vodohospodářských staveb. V návaznosti na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 30. 6. 2024.
2. Obec Dlouhá Loučka
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04378/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Dlouhá Loučka, jako příjemcem dotace uzavřena dne 16. 10. 2023. Dne 7. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Dlouhá Loučka žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 12. 2025 a současně o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace 
do 31. 12. 2024. Důvodemu je chybné uvedení data ukončení realizace akce ve formuláři RAP, který byl součastí žádosti o poskytnutí dotace ze dne 13. 4. 2023. V návaznosti 
na posunutí termínu ukončení realiazce akce dochází k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 31. 1. 2026.
3. Obec Těšetice
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04291/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Těšetice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 23. 10. 2023. Dne 8. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Těšetice žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 31. 12. 2025. Důvodem je rozsáhlost a složitost stavebních prací. V návaznosti 
na posunutí termínu ukončení realiazce akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 31. 1. 2026.
4. Obec Skorošice
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04263/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Skorošice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 18. 10. 2023. Dne 8. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Skorošice žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 30. 11. 2024. Dne 16. 11. 2023 pak žádost o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 31. 10. 2024. Důvodem žádosti je prodloužení výroby materiálu, především akumulační nádrže. Dále nepříznivé počasí a rozbahnění terénu v místě stavby. Dále je nutno skácet část lesního porostu v místě stavby v době vegetačního klidu. A v neposlední řadě je nutno získat od příslušného orgánu státní správy povolení o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa. V návaznosti na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 31. 12. 2024. 
5. Obec Slavětín
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04382/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Slavětín, jako příjemcem dotace uzavřena dne 17. 10. 2023. Dne 9. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Slavětín žádost o prodloužení termínu předložení vyučtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2025. Důvodem je ukončení akce v průběhu roku 2024, nejpozději do 1. 12. 2024, a následně po ukončení realizace akce a sepsání protokolu o předání a převzetí stavby bude předloženo vyúčtování dotace do 31. 1. 2025. 
  
6. Obec Líšnice 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04388/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Líšnice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 7. 11. 2023. Dne 14. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Líšnice žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 10. 3. 2025 z důvodu řádného dokončení všech stavebních prací. V návaznosti 
na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 30. 4. 2025.
7. Obec Partutovice
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04380/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Partutovice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 1. 11. 2023. Dne 16. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Partutovice žádost o prodloužení termínu použití dotace 
do 31. 12. 2024 a termínu ukončení realizace akce do 31. 5. 2025. Důvodem je chybně uvedené datum ukončení realizace akce ve formuláři RAP, který byl součástí žádosti 
o dotaci ze dne 13. 4. 2023. V návaznosti na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 30. 6. 2025.  
8. Obec Hlinsko 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04381/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Hlinsko, jako příjemcem dotace uzavřena dne 8. 11. 2023. Dne 22. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Hlinsko žádost o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025. Ukončení realizace akce bylo již dne 19. 6. 2023 schváleno ZOK do 31. 12. 2024 s tím, že vyúčtování dotace bude předloženo do 30. 6. 2024. Z důvodu časového posunu v harmonogramu stavebních prací je nyní žádáno o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025.
9. Obec Hlinsko 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04267/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Hlinsko, jako příjemcem dotace uzavřena dne 8. 11. 2023. Dne 22. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Hlinsko žádost o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025. Ukončení realizace akce bylo již dne 19. 6. 2023 schváleno ZOK do 31. 12. 2024 s tím, že vyúčtování dotace bude předloženo do 30. 6. 2024. Z důvodu časového posunu v harmonogramu stavebních prací je nyní žádáno o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025. 
Z relevantních důvodů uvedených v jednotlivých žádostech, navrhujeme dle konkrétní žádosti žadatelům prodloužit termín pro použití poskytnuté dotace, popř. termín k ukončení realizace akce a s tímto související termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace dle návrhu jednotlivých žadatelů. 
Stručný přehled změn navrhovaných žadateli je v tabulce č. 1, kompletní podklady 
pro uzavření dodatků jsou uvedeny v příloze č. 01 usnesení.


Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, termíny ukončení realizace jednotlivých akcí vychází 
ze žádostí o poskytnutí dotace doručených ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), 
tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.

	číslo smlouvy
	datum uzavření
	
	příjemce dotace
	IČO
	nové termíny
	výše dotace v Kč

	2023/04266/OŽPZ/DSM
	31. 10. 2023
	
	Obec Klokočí
	00301361
	realizace do 
31. 5. 2024
vyúčtování do 
30. 6. 2024
	1 254 770,53

	2023/04378/OŽPZ/DSM
	16. 10. 2023
	
	Obec Dlouhá Loučka
	00298794

	použití dotace do 
31. 12. 2024
realizace do 
31. 12. 2025
vyúčtování do 
31. 1. 2026
	1 830 000,00

	2023/04291/OŽPZ/DSM
	23. 10. 2023
	
	Obec Těšetice
	60609460

	realizace do 
31. 12. 2025
vyúčtování do 
31. 1. 2026
	760 000,00

	2023/04263/OŽPZ/DSM
	18. 10. 2023
	
	Obec Skorošice
	00635863
	použití dotace do 
31. 10. 2024
realizace do 
30. 11. 2024
vyúčtování do 
31. 12. 2024
	684 779,70

	2023/04382/OŽPZ/DSM
	17. 10. 2023
	
	Obec Slavětín
	00635332
	realizace do 
1. 12. 2024
vyúčtování do           31. 1. 2025 
	2 550 000,00

	2023/04388/OŽPZ/DSM
	7. 11. 2023
	
	Obec Líšnice
	00636002

	realizace do 
10. 3. 2025
vyúčtování 
30. 4. 2025
	2 400 000,00

	2023/04380/OŽPZ/DSM
	1. 11. 2023
	
	Obec Partutovice
	00301701

	použití dotace do 
31. 12. 2024
vyúčtování 
30. 6. 2025
	2 250 000,00

	2023/04381/OŽPZ/DSM
	8. 11. 2023
	
	Obec Hlinsko
	00636240
	vyúčtování do 
31. 1. 2025
	2 400 000,00

	2023/04267/OŽPZ/DSM
	8. 11. 2023
	
	Obec Hlinsko
	00636240
	vyúčtování do 
31. 1. 2025
	2 550 500,00



Znění v tabulce uvedených smlouv, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 smlouvy měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 

Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků o prodloužení termínů realizace akce, popř. o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace či prodloužení termínu 
pro předložení vyúčtování dotace, kdy:
1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění výstavby či dostavby kanalizace či vodovodu pro veřejnou potřebu, popř. opatření k obnově enviromentálních funkcí území;
3. prodlení s realizací akcí není na straně příjemců dotace; 
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů dokončení realizace akce, popř. před vypršením termínu pro použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.
Přílohou usnesení pod názvem Usnesení_příloha č. 02 – 10 jsou návrhy dodatků č. 1 
ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.
Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/96/57/2023 ze dne 4. 12. 2023:
1. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z programu 03_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ dle bodu 1 tohoto usnesení. 



Přílohy usnesení:
Usnesení_příloha č. 01 - seznam žadatelů o uzavření dodatku č. 1 (strana 7–8)
Usnesení_příloha č. 02 – dodatek č. 1 obec Klokočí (strana 9–10)
Usnesení_příloha č. 03 – dodatek č. 1 obec Dlouhá Loučka (strana 11-12)
Usnesení_příloha č. 04 – dodatek č. 1 obec Těšetice (strana 13-14)
Usnesení_příloha č. 05 – dodatek č. 1 obec Skorošice (strana 15-16)
Usnesení_příloha č. 06 – dodatek č. 1 obec Slavětín (strana 17-18)
Usnesení_příloha č. 07 – dodatek č. 1 obec Líšnice (strana 19-20)
Usnesení_příloha č. 08 – dodatek č. 1 obec Partutovice (strana 21-22)
Usnesení_příloha č. 09 – dodatek č. 1 obec Hlinsko (strana 23-24)
Usnesení_příloha č. 10 – dodatek č. 1 obec Hlinsko (strana 25-26)

Přílohy k důvodové zprávě:
Zpráva k DZ_příloha č. 01 - smlouva obce Klokočí (strana 27-34)
Zpráva k DZ_příloha č. 02 - smlouva obce Dlouhá Loučka (strana 35-42)
Zpráva k DZ_příloha č. 03 - smlouva obce Těšetice (strana 43-50)
Zpráva k DZ_příloha č. 04 – smlouva obce Skorošice (strana 51-59)
Zpráva k DZ_příloha č. 05 - smlouva obce Slavětín (strana 60-68)
Zpráva k DZ_příloha č. 06 – smlouva obce Líšnice (strana 69-76)	
Zpráva k DZ_příloha č. 07 - smlouva obce Partutovice (strana 77-84)
Zpráva k DZ_příloha č. 08 – smlouva obce Hlinsko (strana 85-93)
Zpráva k DZ_příloha č. 09  - smlouva obce Hlinsko (strana 94-101)
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