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V Olomouci, dne 22.1,L.202I

Žádost o prodlouženítermínu dokončenÍrealizace a financován íakce ,,Za noými zážitky s Moravskou

stezkou, a ktivity aOZL'

DotačnÍprogram: Program na podporu cestovnÍho ruchu a zahraničních vztahů 2020

DotačnÍtitul:t3-01-04 Podpora rozvoje cestovního ruchu v olomouckém kraji

Sm louva o dotaci čísloz2o2l/ o3602/oKH/DsM

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace a financování akce u projektu ,,Za

novými záŽitky s Moravskou stezkou, aktivity 2o2I, u kterého je aktuální termín ukončenírealizace a

použitídotace stanoven do 15' 12.2o2L. Z důvodůnemožnosti splněnítermínu realizace - vytvoření

adekvátních výstupů akce, a následně ukončenífinancování akce ve stanoveném termínu z časorných

důvodů,sidovolujeme tímto požádat o prodlouženírealizace akce do 3L.5.2022.

Předem děkuji za pochopení, vstřícnost a kladné vyřízenínašížádosti

lng.

S pozdravem

Předseda

ouka



Vvsvětl e n Ík pod a néžádosti o prod louŽen í rea| izace

Na základě dotazu paníMilady Sokolové zasíláme doplňujícíinformace k uýše uvedené žádosti'

Po důkladnémaláženísituace, v'ýrobních kapacit a technologických postupů, opatření v souvislostí

s epidemií covlD-lg, není technicky možnéve stanoveném termínu, tj. do t5. 12. 2021 projekt

kompletně zrealizovat. Z tohoto důvodu žádáme o prodlouŽení termínu realizace do roku příištÍho(do

31.s.2022).

V Olomouci, dne 29. LL.2O2L


