

Důvodová zpráva:
Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 25. 02. 2011 byla předložena informace o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje, která byla zpracována k datu 31. 01. 2011.

Na základě požadavku na předkládání pravidelných aktuálních informací o přípravě 
a realizaci protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje je předkládána tato informace o protipovodňových opatřeních financovaných v rámci II. etapy programu „Podpora prevence před povodněmi“ (dále jen „Program“), která byla zpracována z podkladů poskytnutých správci vodních toků k datu 08. 11. 2011.

Program je realizován v souladu s usnesením vlády č. 1527 ze dne 1. 12. 2008 na zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu na financování protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013.  
Nutno uvést, že vzhledem k relativně krátkému odstupu od předložení předchozí informace nedošlo v realizaci protipovodňových opatření k zásadním změnám.
1. Aktuální stav akcí protipovodňové ochrany financovaných z Programu s termínem dokončení do roku 2013
a) Akce již realizované (dokončené) 
	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Odry
	Úprava Bělé - Jeseník km 19,788 - 20,590, k.ú. Bukovice
	8 815

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB
	39 839

	Povodí Moravy
	Morava, Lesnice, ochranná hráz
	10 345

	Povodí Moravy
	Oslava, Dlouhá Loučka, rekonstrukce hrází PB
	13 791

	Povodí Moravy
	Morava, Mitrovice, ochranné hráze 
	8 800

	Povodí Moravy
	Litovelské Pomoraví, studie odtokových poměrů
	1 961

	Povodí Morava
	Malá Haná, studie odtokových poměrů
	1 896

	Povodí Moravy
	ZKT Mlýnský náhon Vlkoš (opěrné zdi)
	10 986

	Lesy ČR
	Skorošický potok km 4,797 - 6,692, 

k.ú. Horní a Dolní Skorošice
	21 321

	Lesy ČR
	Olešnice km 0,000 - 1,100, k.ú. Mikulovice u Jeseníka
	3 142

	Lesy ČR
	Tok Oskava km 36,8 - 38,1, k.ú. Oskava
	7 055

	Lesy ČR
	Hrabovský potok, k.ú. Hrabová u Dubicka
	13 218


Mimo dvou výše uvedených studií byly mimo dotační Program zpracovány ze strany Povodí Moravy, s.p., i další studie odtokových poměrů například na vodním toku Desná v roce 2009, Velička v roce 2010, Ludina v roce 2011 a Spojená Bečva v roce 2011 a vymezení záplavového území, včetně aktivních zón.
b) Akce jejichž realizace již v současnosti probíhá 

	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Moravy
	Třebůvka, Moravičany - hrázování
	139 781

	Povodí Moravy
	Pobečví, studie odtokových poměrů
	3 700

	Lesy ČR
	Žlebník, k.ú. Česká Ves
	6 495

	Lesy ČR
	Tok Brabínek km 0,300 - 1,600, k.ú. Nová Hradečná
	7 911


c) Akce jejichž realizace se v současnosti připravuje
	Investor
	Název akce
	Připravenost realizace, 

finanční zajištění

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 
	Celkové náklady     304 977 tis. Kč

Dotace                    289 727 tis. Kč

Vydáno stavební povolení
Příprava k zahájení realizace
Předpokládané zahájení stavby 10/2011

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 
· projektová dokumentace
	Celkové náklady     880 000 tis. Kč

Dotace                    836 000 tis. Kč

Vydáno územní rozhodnutí

Zpracovává se DSP 
Předpoklad zahájení stavby 2014

	Povodí Moravy
	Zábřeh – Ráječek – Zasakovací a svodné průběhy a suché nádrže
	Celkové náklady     2 900 tis. Kč

Dotace                    2 850 tis. Kč

Vydáno stavební povolení

Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby

	Lesy ČR
	Zkapacitnění Tepličky, Újezd u Uničova
	Celkové náklady     3 250 tis. Kč




Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A zahrnuje úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 1,463 km. Začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc 
v km 231,816 a končí nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,290 zavázáním hrází do koryta obtoku.
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,230 
a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.

2. Další připravované akce, u nichž není z důvodů velkého rozsahu 
a administrativních komplikací možno garantovat jejich realizaci v rámci Programu a dokončení do roku  2013  
2.1.  Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.etapa B        
Celkové náklady: 880 000 tis. Kč

Dotace:                836 000 tis. Kč

- je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009 bylo vydáno územního rozhodnutí s nabytím právní moci  13. 3. 2009 a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předpoklad získání stavebního povolení 
je ve druhém čtvrtletí 2012. 

Akce je velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč, je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most a lávky tvoří více než 30% celkových nákladů). 

S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby až po dokončení II. etapy A se předpokládá zahájení v roce 2014.
2.2.  Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa          

Celkové náklady: 480 000 tis. Kč
Dotace:                456 000 tis. Kč

- je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků (nezájem 
a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků apod.). 

Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány města Litovel a obce Červenka.

Dne 25.10.2011 proběhlo veřejné projednání návrhu protipovodňové ochrany Litovle 
a seznámení občanů ze strany Povodí Moravy, s.p. a města se stavem a problémy přípravy. 

2.3.  Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB           

Celkové náklady: 85 000 tis. Kč
Dotace:                82 500 tis. Kč

- je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Současný  stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo 
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyřech je neznámý pobyt, v pěti případech není vyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu a o pomoc při jednání s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání s problémovými vlastníky a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu dokončení do 30. 6. 2013 není reálné. 
Realizace těchto staveb se předpokládá v navazující etapě Programu.

3. Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice 
Usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. 04. 2011 bylo mimo jiné uloženo ministru zemědělství zajistit do 31. prosince 2011 ve spolupráci s ministry životního prostředí 
a dopravy posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí této řeky.
Na základě výsledku výběrového řízení je zpracovatelem studie „Pobečví – studie odtokových poměrů“ firma Pőyry Enviroment a.s., Brno (dále jen „zpracovatel“).
Účelem studie je navrhnout na základě prověření průtokových poměrů, průběhu hladin a zmapování území reálnou ochranu sídel podél Bečvy (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Troubky) na průtok 650 – 750 m3/s (+ odpovídající rezerva) s využitím „reálných“ technických i přírodě blízkých opatření. 
Záměrem je připravit a realizovat ochranu sídel proti nejčastěji se opakujícím povodním (cca Q20 - Q50) s ohledem na problémy s přípravou poldru Teplice. Studie také vyhodnotí účinek poldru Teplice jako jednoho z významných opatření při návrhu protipovodňových opatření na Q100. 

Od června 2011 zajišťovalo Povodí Moravy, s.p. veškeré již zpracované podklady v rámci řešení odtokových poměrů, návrhů protipovodňové ochrany a revitalizace Bečvy. Od 19. 7. 2011 do 10. 8. 2011 probíhaly jednání pracovních skupin po jednotlivých obcích (Přerov, Hranice, Teplice, Jezernice, Ústí, Týn nad Bečvou, Troubky, Černotín, Císařov, Rokytnice, Oldřichov, Prosenice, Osek nad Bečvou, Grymov a Lipník nad Bečvou) s cílem zajistit podklady s územně plánovacích dokumentací a projednání představ řešení ochrany ze strany obcí. 
Od srpna 2011 započal zpracovatel vlastní práce na studii a  modelovém řešení. Jednou měsíčně zasedá řídící rada projektu, kde jsou zastoupena jednotlivá dotčená ministerstva (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí) ve vztahu k plnění úkolů uložených výše uvedeným usnesením vlády a také Olomoucký kraj.  

Od 19. 10. 2011 do 2. 11. 2011 probíhala jednání pracovních skupin po jednotlivých obcích za přítomnosti zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje, jejichž předmětem bylo projednání prvních ucelených návrhů opatření protipovodňové ochrany jednotlivých sídel na výše uvedený návrhový průtok. Dále zde byla projednána možnost spolupráce 
i na řešení opatření mimo vodní tok Bečva, a to především na přítocích. 
V této souvislosti je nutno uvést, že v průběhu roku 2011 zajišťuje Povodí Moravy, s.p. postupně pročišťování drobných toků převzatých do správy od Zemědělské vodohospodářské správy, a to v současnosti zejména na Hranicku.

Komplexní a koncepční ucelený návrh řešení protipovodňové ochrany v Pobečví vyplývající ze zpracovávané studie bude předložen do 15. 12. 2011 na Ministerstvo zemědělství. Před vlastním předložením bude finální verze představena dotčeným s samosprávám a dalším zainteresovaným  subjektům.

V souladu s výše uvedeným usnesením vlády připraví Povodí Moravy, s,p, do konce roku 2011 výběrové řízení na zpracovatele aktualizace investičního záměru připravovaného protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice.
4. Akce protipovodňové ochrany na území Olomouckého kraje připravované správci toků ve spolupráci s obcemi do další etapy Programu 
4.1.  Zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě

Zkapacitnění jezu příznivě ovlivní odtokové poměry při povodňových průtocích 
a pozitivně se projeví i při řešení ledových jevů, a to jak za současného stavu, tak i při návrhu dalších opatření. V roce 2010 zajistilo Povodí Moravy, s.p. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Jedná se 
o koncepční opatření zapadající do výše uvedené studie. 
V současné době je zpracována technická studie na řešení rybího přechodu dle podmínek z územního rozhodnutí a proběhlo její projednání v „rybí komisi“ a také dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2012 bude zadána dokumentace pro stavební povolení na zkapacitnění jezu a rybího přechodu. Pokud se neobjeví komplikace při přípravě a projednávání, měla by být akce připravena k realizaci v roce 2013.
4.2.  Protipovodňová ochrana Uničov

Příprava protipovodňových opatření probíhá ze strany města jako navrhovatele. Na základě dohody města Uničov a Povodí Moravy, s.p. je pro reálný návrh protipovodňových opatření (i z hlediska dotčených pozemků) nutno zpracovat Studii odtokových poměrů Oskavy a Oslavy, včetně záplavového území. 
Tuto studii v současné době Povodí Moravy, s.p. začalo zpracovávat na základě aktuálního zaměření z roku 2010. Vzhledem k morfologii terénu je však nutné provést doměření celého povodí ovlivňujícího návrh PPO pro město, jedná se o velký rozsah.
Rada Olomouckého kraje usnesení UR/76/42/2011 ze dne 22. 11. 2011:

· vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje.
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