Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/77/25/2019 ze dne 25. 11. 2019 souhlasila s prodloužením termínů vyúčtování investičních akcí, projektové dokumentace a investičních akcí spolufinancovaných ze SFDI pro Správu silnic Olomouckého kraje a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, (dále SSOK) zajišťuje realizaci projektové dokumentace na investiční akce a realizaci investičních akcí v oblasti dopravy.
 
SSOK předložila odboru dopravy a silničního hospodářství žádosti o prodloužení termínů vyúčtování investičních akcí, projektové dokumentace investiční akce a investičních akcí spolufinancovaných ze SFDI následovně: 

	Název
	Původní termín
	Nový termín

	II/444 Uničov (kruh. křiž. A. nádr.)
	31. 12. 2019
	31. 12. 2020

	II/446 Hanušovice – Nová Seninka
	31. 12. 2019
	30. 6. 2020

	III/36916 Ruda - průtah
	31. 12. 2019
	30. 9. 2020

	PD na akci Most ev. č. 36635-4 Čechy pod Kosířem
	31. 12. 2019
	15. 3. 2020



Investiční akce II/444 Uničov (kruh. křiž. A. nádr.) je rozpracovaná akce z letošního roku, jejíž realizace pokračuje v roce 2020 s návrhem rozpočtu 14,5 mil. Kč a bude ukončena do konce roku 2020. Z tohoto důvodu SSOK žádá o prodloužení termínu vyúčtování s tím, že akci vyúčtuje jako celek do 31. 12. 2020.
U investiční akce II/446 Hanušovice – Nová Seninka na žádost stavebníka Bahstav s.r.o. je prodloužen termín předání stavby do 31. 3. 2020 a následně po skončení zimní údržby musí ještě pracovníci SSOK zabezpečit úpravu příkop a celkovou úpravu svahů po kácení dřevin vyvolaném stavbou. Z tohoto důvodu žádá SSOK o prodloužení termínu vyúčtování akce do 30. 6. 2020.
Investiční akce III/36916 Ruda – průtah se soutěžila od března do července 2019, v srpnu byla stavba předána stavebníkovi a dle uzavřené smlouvy o dílo je termín předání stavby v lednu 2020. Nicméně vzhledem k nesrovnalostem mezi projektovou dokumentací a skutečností v uložení inženýrských sítí a technologické přestávce z důvodu klimatických podmínek není možné stavbu dokončit v roce 2019. Stavební práce budou pokračovat na jaře roku 2020, z tohoto důvodu SSOK žádá o posunutí termínu vyúčtování této akce do 30. 9. 2020.
U projektové dokumentace akce Most ev. č. 36635-4 Čechy pod Kosířem byl stanoven dodavatelem termín dodání projektové dokumentace do 31. 1. 2020, z tohoto důvodu žádá SSOK o prodloužení termínu vyúčtování projektové dokumentace na 15. 3. 2020.
[bookmark: _GoBack]Investiční akce spolufinancované ze SFDI se vyúčtovávají jako jeden celek. Z důvodu prodloužení realizace akce „most ev. č. 4498-6 Nové Mlýny“, kdy stavební práce na mostu začaly až v září 2019 a nebudou v roce 2019 řádně dokončeny, důvodem pozdního zahájení stavby byla odstávka vodní elektrárny, žádá SSOK o prodloužení termínu vyúčtování akcí do 30. 6. 2020.


Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

· vzít na vědomí důvodovou zprávu, 
· schválit prodloužení termínů vyúčtování investičních akcí, projektové dokumentace a investičních akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle důvodové zprávy.
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