
Důvodová zpráva
Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 5. 12. 2016 pod č. UR/3/23/2016 vyslovila souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Štěpánov.

V rámci dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji, dotačního titulu č. 1 Obnova kulturních památek, Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 21. 4. 2016 pod č. UZ/21/47/2016 poskytnutí dotace žadateli obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511 (dále jen příjemce). Účelem poskytnutí dotace je projekt na opravu krovu a střechy kostela sv. Barbory ve Štěpánově. Smlouva o poskytnutí dotace byla mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřena dne 7. 6. 2016 (dále jen Smlouva). 
Dne 14. 11. 2016 byla Odboru strategického rozvoje kraje doručena žádost příjemce, jejímž obsahem je posunutí termínu ukončení stavby a vyúčtování dotace. 

Dle Smlouvy měla být obnova památky započata v termínu od 1. 1. 2016 a ukončena nejpozději do 31. 10. 2016. Příjemce byl povinen nejpozději do 15. 11. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování, na jehož základě bude příjemci poskytnuta dotace

Příjemce navrhuje prodloužení termínu ukončení stavby do 12. 12. 2016 a následné vyúčtování do 15. 12. 2016.

Stavební firma Teslice CZ s.r.o, která měla práce pro obec Štěpánov provádět, nastoupila na stavbu 12. 9. 2016, kdy byly, pro větrné počasí, práce pozastaveny a následně bylo zjištěno, že závady na krovu věže jsou závažnější, než bylo možné zjistit šetřením před zahájením stavby. Z uvedeného důvodu nemohly být práce na obnově kulturní památky ukončeny v termínu uvedeném ve Smlouvě.
Na základě výše uvedených skutečností předkladatel doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí důvodovou zprávu.
Předkladatel dále doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, a uložit náměstkovi hejtmana Bc. Pavlovi Šoltysovi, DiS., podepsat dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci mezi Olomouckým krajem a obcí Štěpánov (strana 2 - 3)
Příloha č. 2 - Žádost o změnu smlouvy (strana 4 - 5)

Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/02135/OSR/DSM, ze dne 7. 6. 2016
Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ
60609460

DIČ
CZ60609460

Zastoupený
Bc. Pavel Šoltys, DiS, náměstkem hejtmana, 
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016
Bankovní spojení: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)  

a

obec Štěpánov
Horní 444, 783 13 Štěpánov
IČ: 00299511
DIČ: CZ00299511
Zastoupená: Mgr. Jiřím Šindlerem, starostou obce
bankovní spojení: č.ú.: 94-11014811/0710, Česká národní banka
(dále jen „příjemce“)

I.

Dne 7. 6. 2016 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, vedenou pod č. 2016/02135/OSR/DSM (dále jen „smlouva“).
II.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. Čl. II. odst. 2, věta první nově zní: „Obnova památky musí být započata v termínu od 1. 1. 2016 a ukončena nejpozději do 12. 12. 2016.“
2. Čl. II. odst. 4 věta první nově zní: Příjemce je povinen nejpozději do 20. 12. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování, na jehož základě bude příjemci poskytnuta dotace (dále jen „vyúčtování“).“
Ostatní ustanovení čl. II odst. 2. a 4 smlouvy se nemění.
 III. Ostatní ustanovení smlouvy
1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/xx/xx/2016   ze dne . . 2016. 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Vyhotoveno v Olomouci ve dvou vyhotoveních, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží 1 vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................


    Ve Štěpánově dne ..........................

Za poskytovatele:




          Za příjemce:
	……………………………..

Bc. Pavel Šoltys, Dis
náměstek hejtmana
	…………………………..
Mgr. Jiří Šindler
starosta


OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 78313 Štěpánov

s místními částmi Moravská Huzová, Březce, Stádlo a Benátky

Starosta obce

Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

tel.: +420 585 386 482, fax:: +420 585 319 611

email: stepanov@stepanov.cz, starosta@stepanov.cz

Sberbank CZ a.s., pobočka Olomouc č. ú.: 4060000019/6800 IČ: 00299511, DIČ: CZ00299511

Ve Štěpánově 14. 11. 2016

Č.j.: 02921/2016/STEP

K Vašemu č.j.: KUOK 38009/2016, sp.zn. KÚOK /12453/2016/OSR/493

Dotace z dotačního programu OK: Program památkové péče v Olomouckém kraji z dotačního titulu č. 1 Obnova kulturních

památek - žádost o vyslovení souhlasu s posunutím termínu ukončení stavby a vyúčtování dotace

Vážený pane inženýre,

obec Štěpánov obdržela na základě usnesení ZO Olomouckého kraje č. UZ21/47/2016 dotaci z dotačního titulu Obnova kulturních památek

ve výši 200 000 ,- Kč. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace byly zahájeny kroky směřující k realizaci projektu opravy střechy a krovu hlavní věže kostela sv. Barbory ve Štěpánově, která byla v havarijním stavu a hrozila zřícením.

Obec Štěpánov měla uzavřenou smlouvu se společností TESTLICE CZ s. r. o. Schválením dotací z výše uvedeného dotačního titulu, ale došlo

k situaci, že tato odborná firma pracuje i na dalších stavbách, které jsou finančně dotovány OK z tohoto titulu a proto se hledal termín, kdy by firma

TESLICE CZ mohla na stavbu nastoupit. Dne 12. září 2016 bylo předáno staveniště. Následně byly práce na stavbě z důvodu větrného počasí v říjnu

pozastaveny a následně byly zjištěny závažné nedostatky a závady na krovu věže, které nebylo možné zjistit šetřením před zahájením stavby. I proto obec řešila otázku dalších investic do stavby. Koncem října 2016 bylo zřejmé, že nebude stavba dokončena v termínu a tak nejprve firma TESLICE CZ jednala na Vašem odboru o aktuálním stavu věci a následně i my. Nejprve jsme vyvolávali jednání na špatném odboru a tak se věc zbrzdila. Byly nám nabízeny řešení vyfakturování stavby a „papírového“předání stavby, aby bylo dostáno za dost smluvnímu vztahu s OK. Na toto alibistické řešení odmítáme přistoupit, byť je zřejmé z našich jednání, že není vůbec ojedinělé, ale spíše naprosto běžným standardem. Proto jsme chtěli věc řešit oficiálně i proto, že mi nepřipadá být problémem posunutí termínu vyúčtování k 15. 12. 2016, kdy je tento termín běžně považován za termín poslední fakturační v roce.

Nicméně je naprosto běžné, že stavba se může opozdit a tak je potřeba mít na mysli i situaci, kdy je potřeba smluvní vztah upravit.

Proto jsme kontaktovali paní inženýrku Mrňkovou a chtěli jsme najít možné řešení. Byl jsem jednáním s paní inženýrkou opět vrácen na zem

a vlastně nejen já. Věty „ to nejde“, „ to nelze“, „to bych musela dát do Rady“, „mám tu 80 dalších projektů …“ , „měli jste uzavřít smlouvu dříve a dříve

předat staveniště, aby se to stihlo“ a podobně mne jen utvrdili v tom, že nebyla vůle najít řešení.

Smluvní vztah je o jednání dvou stran, tento přístup mne však odrazuje vůbec dále žádat OK o cokoli. Přeci pokud se jedna strana, ne vlastní

vinou, dostane do situace, která si žádá řešení, měli by obě strany jednat. Ovšem v tomto smyslu jsme jako partneři na OK necítili. Je podstatou

dotačního titulu podpořit obnovu památek a pomoci obcím nebo je cílem direktivně a byrokraticky trvat na smluvních ujednáních? Jsem přesvědčen, že zájem OK je pomoci obcím a být jim partnerem i v nestandardních situacích. Posunutí termínu stavby (předání stavby) a následné vyúčtování dotace v souladu s smluvním ujednáním čl. II, odst. 2, 4 není, dle právního posouzení, podstatnou změnou smlouvy, kterou by musela schvalovat Rada OK. Jde o pravomoc danou jednotlivým vedoucím úředníkům vyplývající z jejich zařazení. Chápu, že je k věci nutné projednat podmínky s účetním oddělením OK, ale kde je vůle a chuť, řešení se najde. Smyslem přeci je proinvestování poskytnuté dotace, ne její vrácení. Tak se pojďme společně pokusit najít řešení pro obě strany přijatelné. V příloze posílám dopis jednatele společností TESLICE CZ s odůvodněním nedodržení termínu stavby. Pane inženýre, tímto Vás žádám o smluvní změnu, o prodloužení termínu ukončení stavby do 12. 12. 2016 a následného vyúčtování do 15. 12.2016.

Mgr. Jiří Šindler, CFCI

starosta obce

Olomoucký kraj

Odbor strategického rozvoje

Ing. Radek Dosoudil

Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc

Mgr. Jiří

Šindler

Digitálně podepsal Mgr. Jiří

Šindler

DN: c=CZ,

2.5.4.97=NTRCZ-00299511,

o=Obec Štěpánov [IČ 00299511],

ou=962, cn=Mgr. Jiří Šindler,

sn=Šindler, givenName=Jiří,

serialNumber=P570082

Datum: 2016.11.15 11:24:28
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