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Bohdíkovská 2352/117
787 01 Šumperk
Kontaktní osoba: Martin Hrnčíř,

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kancelář hejtmana
Jeremenkova 40a
779 00 OLOMOUC

V Šumperku dne 31. 8. 2021

Věc: Žádost o prodloužení doby realizace projektu a předložení vyúčtování poskytnuté
dotace

Projekt: „Zázemí pro cykloturisty a rozšíření půjčovny elektrokol
na Červenohorském sedle“

Smlouva o poskytnutí dotace č. j. 2020/05772/OKH/DSM ze dne 30. 11. 2020

Žádáme Vás o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace (doby realizace projektu) a
dále o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, a to následovně:

- termín pro použití dotace 30. 11. 2021
- termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace 15. 12. 2021

Důvodem výše uvedené žádosti je opožděná dodávka elektrokol z důvodu pandemie covid-
19, jež jsme se zavázali v rámci projektu pořídit. Tyto výpadky na trhu způsobily časovou
prodlevu.

Věříme, že se nám podaří realizaci projektu ukončit co nejdříve.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Martin Hrnčíř
jednatel

H+M Breakrstrom s. r. o.


