Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/22/58/2020 ze dne               21. 09. 2020 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Dotace obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace na  infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ obci Ruda nad Moravou na akci „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“ ve výši 380 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/05486/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Ruda nad Moravou,  jako příjemcem uzavřena dne 22. 10. 2020. 
Dne 21. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením 
č. UZ/5/56/2020 uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dotaci, kterým došlo k prodloužení lhůty pro použití dotace do 31. 12. 2021 a současně i k posunutí lhůty pro její vyúčtováni nejpozději do 31. 01. 2022. Dodatek ke smlouvě o dotaci byl mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřen dne 05. 01. 2021.
Dne 17. 03. 2021 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Ruda nad Moravou žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/05486/OŽPZ/DSM ze dne 22. 10. 2020. Důvodem k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci je změna rozsahu stavby z původních 307 m opravy havarijního stavu vodovodu v místní části Hrabenov na 162 m. Původní celkové předpokládané uznatelné výdaje na opravu vodovodu v délce 307 m činily 2 156 910,- Kč, celkové předpokládané uznatelné výdaje uváděné v žádosti o uzavření dodatku č. 2 na opravu 162 m vodovodu jsou 1 699 527,- Kč bez DPH.
Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě je skutečnost, že původní rozpočet přiložený k žádosti o poskytnutí dotace na opravu 307 m veřejného vodovodu v Hrabenově dle sdělení obce nebyl kompletní, chyběly položky na přepojení domovních přípojek, vybudování provizorního suchovodu a úpravu komunikace po stavbě. Rozpočet po doplnění chybějících položek výrazně přesáhl  finanční možnosti obce a částku alokovanou obcí na tuto opravu. Po kontrole stavu vodovodu v místní části Hrabenov uskutečněnou zástupci obce spolu s projektantem bylo konstatováno, že část vodovodu řadu „C“ v části L2 až L13 lze po zajištění nezbytných úprav dále provozovat ještě do dalšího kalendářního roku. Část vodovodu řadu „C“ v části L14 – L21 v celkové délce 162 m je nutno bezodkladně rekonstruovat.
Vzhledem k výše popsaným problémům požádala obec Ruda nad Moravou o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci – změnu rozsahu předpokládaných oprav z původních 307 m na 162 m řadu „C“ v části L14 – L21.
Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Ruda nad Moravou č. 9/R65/21 ze dne 31. 03. 2021, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 
	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 2

	Čl. I bod 2.
	
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“ (dále také „akce“).

	
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020 řadu „C“ v délce 162 m“ v části L14 – L21“ (dále také „akce“).


	Čl. II bod 1. věta třetí
	Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na úhradu následujících výdajů vynaložených při realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“.
	Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na úhradu následujících výdajů vynaložených při realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020 řadu „C“ v délce 162 m v části L14 – L21“.

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v příloze č. 1 usnesení.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v příloze č. 1 usnesení.
Dodatek smlouvy byl připomínkován v souladu s VP.
[bookmark: _GoBack]

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/21/23/2021 ze dne 17. 05. 2021

· souhlasí s uzavřením zavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2020/05486/OŽPZ/DSM ze dne 22. 10. 2020 o poskytnutí dotace z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí 
v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, na realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“, ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o zavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2020/05486/OŽPZ/DSM ze dne 
22. 10. 2020 o poskytnutí dotace z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem 
a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, na realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“, ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.
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