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Žádost o posunutí termínu realizace projektu Rozvoj infrastruktury pro cyklisty - YEScyklo
(3.etapa)

Dovolujeme si Vás požádat o posunutí termínu realizace projektu „Rozvoj infrastruktury
pro cyklisty – YEScyklo (3.etapa)“, který realizujeme dle Smlouvy o poskytnutí dotace
č.2020/02491/OKH/DSM ze dne 15.7.2020 a to následovně:

Realizace projektu do 31.7.2021
Vyúčtování projektu do 31.8.2021

Důvodem žádosti o posunutí termínu realizace a vyúčtování je situace vyvolaná
celosvětovou pandemií a její dopady na rozpočty měst a obcí, které se na tomto projektu podílejí.
V našem případě jde o posunutí závazku kofinancování ze strany města Šumperk z roku 2020 na
rok 2021.

Děkujeme

S pozdravem

Mgr. Bohuslav Hudec
starosta obce
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