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Ve Velké Bystřici, dne 3. 8. 2020

Žádost o prodloužení termínu realizace a profinancování projektu „Rozvoj cykloturisticky

v mikroregionu Bystřička", Smlouva č. 2020/02488/OKH/DSM

Vážený pane

dovolujeme si tímto předložit žádost o prodloužení termínu realizace a umožnění přesunu

profinancování dotační podpory z rozpočtu Olomouckého kraje do roku 2021 projektu

„Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Bystřička".

Jedná se o rozsahově a finančně a také administrativně náročnější projekt, na jehož

spolufinancování mikroregion Bystřička získal finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého

kraje, tak i z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Důvodem žádosti o prodloužení je

splnění lhůt spojených se schválením zadávací dokumentace výběrového řízení Valnou

hromadou, vlastní realizace výběrového řízení v režimu zákona a s tím spojeného splnění

jednotlivých lhůt, až finální podpis Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Dalším důvodem je

dodržení technologických postupů realizace, tak aby výsledné dílo bylo kompletní

a odpovídalo stanoveným parametrům, a původní projektové vizi, a přispělo tak k rozvoji

nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Z těchto důvodů by

pro celkovou realizaci projektu bylo přínosné prodloužení vlastní realizace do 31. 5. 2021

a doložení Závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce do 30. 6. 2021.

Předem děkujeme za pochopení a kladné vyřízení

S pozdravem

SDPU/NNÍOPCÍ
Ml KK.C-1 r< 1 ONv ÍČKA

IČO. 709',7040



.

-

>.

.

I
}


