


Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/11/64/2018 ze dne               25. 06. 2018 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby            a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“  obci Bělkovice - Lašťany na realizaci stavby „Intenzifikace ČOV Bělkovice - Lašťany“ ve výši 1 290 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/04650/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Bělkovice - Lašťany, jako příjemcem uzavřena dne 29. 08. 2018. 
Dne 28. 08. 2019 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Bělkovice - Lašťany žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018. 
Podání žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o poskytnutí dotace je zdůvodňováno skutečností, že došlo k posunutí termínu výběrového řízení na dodavatele stavby a na základě jeho opakování, čímž došlo ke zpoždění zahájení celkové realizace stavby intenzifikace ČOV o několik měsíců. 
Vzhledem k výše popsaným problémům požádala obec Bělkovice - Lašťany 
o posunutí termínu realizace stavby a čerpání dotace do 31. 01. 2020 a v návaznosti na to i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 29. 02. 2020.
Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Bělkovice - Lašťany ze dne 31. 07. 2019, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 
	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 1

	Čl. II bod 2.
	
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 09. 2019.

	Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 01. 2020.
V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.

	Čl. II bod 4.
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
	Příjemce je povinen nejpozději do 29. 02. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.



[bookmark: _GoBack]Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/72/27/2019 ze dne 16. 09. 2019

· souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Intenzifikace ČOV Bělkovice - Lašťany“ mezi Olomouckým krajem 
a příjemcem obcí Bělkovice - Lašťany dle Přílohy  č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018 
o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Intenzifikace ČOV Bělkovice - Lašťany“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Bělkovice - Lašťany dle Přílohy  
č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Bělkovice - Lašťany dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.



 Příloha č. 1: 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělkovice - Lašťany (str. 3 – 4)
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65. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělkovice - Lašťany

