

Důvodová zpráva:
Na základě požadavku na předkládání pravidelných průběžných informací o přípravě 
a realizaci protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje uvedeného v zápise ze 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 13. 12. 2010 je předkládána tato informace o protipovodňových opatřeních financovaných v rámci II. etapy programu „Podpora prevence před povodněmi“ (dále jen „Program“), která byla zpracována z podkladů poskytnutých správci vodních toků k datu 31. 01. 2012.

Program je realizován v souladu s usnesením vlády č. 1527 ze dne 1. 12. 2008 na zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu na financování protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013. 
Nutno uvést, že vzhledem k relativně krátkému odstupu od předložení předchozí informace nedošlo v realizaci protipovodňových opatření v povodí vodního toku Morava k zásadním změnám. 

Na základě požadavku vzneseného na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 16. 12. 2011 je obsahem předkládaného materiálu i informace o přípravě a realizaci protipovodňových opatření v povodí vodního toku Odry na území Olomouckého kraje. Vzhledem k charakteru vodních toků a morfologii území se zde nepřipravuje realizace rozsáhlejších opatření. 
1. Aktuální stav akcí protipovodňové ochrany financovaných z Programu s termínem dokončení do roku 2013
a) Akce již realizované (dokončené) 
	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Odry
	Úprava Bělé - Jeseník km 19,788 - 20,590, k.ú. Bukovice
	8 815

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB
	39 839

	Povodí Moravy
	Morava, Lesnice, ochranná hráz
	10 345

	Povodí Moravy
	Oslava, Dlouhá Loučka, rekonstrukce hrází PB
	13 791

	Povodí Moravy
	Morava, Mitrovice, ochranné hráze 
	8 800

	Povodí Moravy
	Litovelské Pomoraví, studie odtokových poměrů
	1 961

	Povodí Morava
	Malá Haná, studie odtokových poměrů
	1 896

	Povodí Moravy
	ZKT Mlýnský náhon Vlkoš (opěrné zdi)
	10 986

	Lesy ČR
	Skorošický potok km 4,797 - 6,692, 

k.ú. Horní a Dolní Skorošice
	21 321

	Lesy ČR
	Olešnice km 0,000 - 1,100, k.ú. Mikulovice u Jeseníka
	3 142

	Lesy ČR
	Tok Oskava km 36,8 - 38,1, k.ú. Oskava
	7 055

	Lesy ČR
	Hrabovský potok, k.ú. Hrabová u Dubicka
	13 218


Mimo dvou výše uvedených studií byly mimo dotační Program zpracovány ze strany Povodí Moravy, s.p., i další studie odtokových poměrů například na vodním toku Desná v roce 2009, Velička v roce 2010, Ludina v roce 2011 a Spojená Bečva v roce 2011 a vymezení záplavového území, včetně aktivních zón.
b) Akce jejichž realizace již v současnosti probíhá 

	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Moravy
	Třebůvka, Moravičany - hrázování
	139 781

	Povodí Moravy
	Pobečví, studie odtokových poměrů
	3 700

	Lesy ČR
	Žlebník, k.ú. Česká Ves
	6 495

	Lesy ČR
	Tok Brabínek km 0,300 - 1,600, k.ú. Nová Hradečná
	7 911


c) Akce jejichž realizace se v současnosti připravuje
	Investor
	Název akce
	Připravenost realizace, 

finanční zajištění

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 
	Celkové náklady     304 977 tis. Kč

Dotace                    289 727 tis. Kč

Vydáno stavební povolení
Příprava k zahájení realizace
Předpokládané zahájení stavby 02/2012

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 
· projektová dokumentace
	Celkové náklady     880 000 tis. Kč

Dotace                    836 000 tis. Kč

Vydáno územní rozhodnutí

Zpracovává se DSP 
Předpoklad zahájení stavby 2014

	Povodí Moravy
	Zábřeh – Ráječek – Zasakovací a svodné průběhy a suché nádrže
	Celkové náklady     2 900 tis. Kč

Dotace                    2 850 tis. Kč

Vydáno stavební povolení

Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby

	Lesy ČR
	Zkapacitnění Tepličky, Újezd u Uničova
	Celkové náklady     3 250 tis. Kč



	Povodí Odry
	Tok Kunětička km 2,200 - 4,000,

 k.ú.  Supíkovice
	Celkové náklady 20 000 tis. Kč
Realizace akce   2012 - 2013

	Povodí Odry
	Tok Kunětička km 0,000 – 2,200,

 k.ú.  Velké Kunětice
	Celkové náklady 20 000 tis. Kč
Realizace akce   2012 - 2013

	Povodí Odry
	Tok Petrovický potok

 km 2,840 – 4,744,

 k.ú. Petrovice u Skorošic
	Celkové náklady 8 000 tis.Kč
Realizace akce   2012 


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A zahrnuje úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 1,463 km. Začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc 
v km 231,816 a končí nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,290 zavázáním hrází do koryta obtoku.
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,230 
a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.

Úprava Kunětičky, jak přes Supíkovice, tak přes obec Velké Kunětice v celkové délce 4 km zahrnuje zajištění kapacity koryta na Q20 a jeho směrovou a podélnou stabilizaci proti vodní erozi.

Úprava Petrovického potoka v délce 1,904 km zajišťuje zejména směrovou a podélnou stabilizaci koryta proti vodní erozi a pomístní zkapacitnění na Q20.

Dále Povodí Odry, s.p. z vlastních zdrojů provede v roce 2012 za účelem stabilizace koryta úpravu Zlatého potoka ve Zlatých Horách od km 0,9 až 1,49, s odhadem nákladů 3 700 tis. Kč a dále v rámci odstraňování povodňových škod 2009 již probíhá investiční akce na Vojtovickém potoku s jejím dokončením v roce 2013 přes Bernartice a Bukovou v délce 6,6 km s odhadem celkových nákladů 49 000 tis. Kč, a to za účelem směrové 
a podélné stabilizace koryta Vojtovického potoka a zajištění jeho kapacity na dvacetiletý průtok.
2. Další připravované akce, u nichž není z důvodů velkého rozsahu 
a administrativních komplikací možno garantovat jejich realizaci v rámci Programu a dokončení do roku 2013  
2.1.  Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B        
Celkové náklady:
880 000 tis. Kč

Dotace:                
836 000 tis. Kč

- je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009 bylo vydáno územního rozhodnutí s nabytím právní moci  13. 3. 2009 a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předpoklad získání stavebního povolení 
je ve druhém čtvrtletí 2012. 

Akce je velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč, je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most a lávky tvoří více než 30% celkových nákladů). 

S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby až po dokončení II. etapy A se předpokládá zahájení v roce 2014.
2.2.  Merta, poldr Sobotín          

V roce 2009 zadalo Povodí Moravy, s.p. studii poldru Sobotín na řece Mertě, jako významného protipovodňového opatření v povodí Desné. Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Šumperku a probíhající pozemkové úpravě budou připraveny pro toto opatření potřebné pozemky. V roce 2011 bylo provedeno zaměření celé lokality 
a průzkumné vrty v místech budoucí hráze. V únoru 2012 proběhne výběrové řízení na zpracovatele projektu, který bude hotov ve třetím čtvrtletí 2012. Snahou bude získání dotace ze SFŽP  a v případě nezdaru na SFŽP bude akce realizována v rámci další etapy programu Prevence před povodněmi.

2.2.  Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa          

Celkové náklady:
480 000 tis. Kč
Dotace:                
456 000 tis. Kč

- je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků (nezájem 
a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků apod.). 

Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány města Litovel a obce Červenka.

Dne 25.10.2011 proběhlo veřejné projednání návrhu protipovodňové ochrany Litovle 
a seznámení občanů ze strany Povodí Moravy, s.p. a města se stavem a problémy přípravy. 
2.3.  Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB           

Celkové náklady:
85 000 tis. Kč
Dotace:                
82 500 tis. Kč

- je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Současný stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo 
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyřech je neznámý pobyt, v pěti případech není vyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu a o pomoc při jednání s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání s problémovými vlastníky a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu dokončení do 30. 6. 2013 není reálné. 
Realizace těchto staveb se předpokládá v navazující etapě Programu.
3. Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice 
Usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. 04. 2011 bylo mimo jiné uloženo ministru zemědělství:

3.1. ve spolupráci s ministry životního prostředí a dopravy zajistit do 31. 12. 2011 posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí této řeky
Na základě výsledku výběrového řízení byla zpracovatelem studie firma Pőyry Enviroment a.s., Brno (dále jen „zpracovatel“).
Účelem studie bylo navrhnout na základě prověření průtokových poměrů, průběhu hladin a zmapování území reálnou ochranu sídel podél Bečvy (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Troubky) na průtok 650 – 750 m3/s (+ odpovídající rezerva) s využitím „reálných“ technických i přírodě blízkých opatření. 
Záměrem bylo připravit a realizovat ochranu sídel proti nejčastěji se opakujícím povodním (cca Q20 - Q50) s ohledem na problémy s přípravou poldru Teplice. Studie také vyhodnocuje účinek suché nádrže Teplice jako jednoho z významných opatření při návrhu protipovodňových opatření na Q100. 
Zadavatel studie firma Povodí Moravy, s.p., prezentoval její konečnou podobu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje  konaném dne 16. 12. 2011.
Komplexní a koncepční ucelený návrh řešení protipovodňové ochrany v Pobečví vyplývající ze zpracovávané studie byl v souladu s výše uvedeným usnesením Vlády ČR předložen dne 08. 12. 2011 na Ministerstvo zemědělství. 
3.2. aktualizovat do 31. 03. 2012 investiční záměr protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice
V souladu s výše uvedeným Usnesením vlády připravilo Povodí Moravy, s,p, do konce roku 2011 podklady pro výběrové řízení na zpracovatele aktualizace investičního záměru připravovaného protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice. Výběrové řízení proběhlo v první polovině ledna 2012 a vítězem se stala firma Pőyry 
Enviroment a.s., Brno, která hned zahájila práce na aktualizaci investičního záměru. Aktualizace investičního záměru bude zpracována do 15. 03. 2012.

4. Akce protipovodňové ochrany na území Olomouckého kraje připravované správci toků ve spolupráci s obcemi do další etapy Programu 
Akce připravované v souladu s výše uvedenou studií protipovodňové ochrany v Pobečví:
4.1.  Zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě

Zkapacitnění jezu příznivě ovlivní odtokové poměry při povodňových průtocích 
a pozitivně se projeví i při řešení ledových jevů, a to jak za současného stavu, tak i při návrhu dalších opatření. V roce 2010 zajistilo Povodí Moravy, s.p. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Jedná se 
o koncepční opatření zapadající do výše uvedené studie. 
V současné době je zpracována technická studie na řešení rybího přechodu dle podmínek z územního rozhodnutí a proběhlo její projednání v „rybí komisi“ a také dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2012 bude zadána dokumentace pro stavební povolení na zkapacitnění jezu a rybího přechodu. Pokud se neobjeví komplikace při přípravě a projednávání, měla by být akce připravena k realizaci v roce 2013.
4.2.  Protipovodňová ochrana Lipník nad Bečvou

Jedná se o protipovodňovou ochranu města Lipník nad Bečvou na pravém břehu toku Bečva v km 26,000 – 27,460 Ochrana je řešena především zemní hrází a ve stísněném prostoru i ochrannou zídkou. Projekt pro územní řízení zadalo v roce 2009 město Lipník nad Bečvou.
4.3.  Protipovodňová ochrana Přerova

Na základě zpracované koncepce protipovodňové ochrany v Pobečví bylo zpracováno zadání na ochranu nejrizikovější části Přerova, a to nábřeží E. Beneše. Návrh řešení vzešel ze společných návrhů a požadavků Magistrátu Statutárního města Přerova 
a Povodí Moravy, s.p.. Magistrát zadal zpracování dokumentace pro územní řízení 
a následně dokumentace pro stavební povolení na tuto lokalitu. V současné době probíhají projekční práce a veřejná projednání. První návrhy byly veřejně občanům prezentovány dne 30.1.2012. Projekčně by měla být tato akce připravena do konce roku 2012. Bude zde kladen důraz na širší komunikaci a informovanost občanů. Opatření bude navrženo i s cílem omladit nábřežní starou alej a sladit nábřežní zídky se zelení 
a volnočasovými prvky.

Povodí Moravy, s.p. bude ve spolupráci s Magistrátem města Přerova připravovat i další protipovodňová opatření ve městě. Během roku 2012 budou zadány projekty např. na zkapacitnění Bečvy pod jezem, odstranění pilířů starého jezu z koryta a prohrábky koryta Bečvy.
4.4.  Protipovodňová ochrana Týna nad Bečvou

Ve spolupráci s obcí Týn nad Bečvou se během ledna 2012 řešilo skloubení navrhované protipovodňové ochrany obce na levém břehu Bečvy a již schválené budování cyklostezky, která v části úseku vede stejnou trasou jako navrhovaná hráz. Návrh protipovodňového opatření opět vychází ze zpracované koncepce protipovodňové ochrany v Pobečví. V současné době se projednává s obcí rozsah zadání projektu a příprava podkladů pro výběrové řízení na projekční práce.

Další připravované akce ve spolupráci s obcemi:

4.5.  Protipovodňová ochrana Desná, Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou

Jedná se o přírodě blízké protipovodňové opatření na toku Desná km 14,231-16,620, 
v k.ú. Vikýřovice-Rapotín – Petrov nad Desnou. Základním přírodě blízkým prvkem navrhovaného protipovodňového opatření v úseku km od jezu v 14,231 - most v km 16,620  je vybudování 2 revitalizačních ramen souběžných s tokem Desné, které budou převádět část povodňového průtoku, a tím dojde k výraznému snížení hladiny v toku Desné v těchto obcích. Zásahy do vlastního koryta Desné budou tímto opatřením minimalizovány na výstavbu berem proměnné šířky a doplňujícího ohrázování. Zadání projektu se předpokládá v prvním čtvrtletí 2012 a to včetně žádosti na dotaci ze SFŽP. Akce by měla splnit veškeré parametry na financování ze SFŽP. Při přípravě i realizaci se předpokládá součinnost všech tří obcí a Povodí Moravy, s.p. (nyní je připravována Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu).
4.6.  Protipovodňová ochrana Uničov

Příprava protipovodňových opatření probíhá ze strany města jako navrhovatele. Na základě dohody města Uničov a Povodí Moravy, s.p. je pro reálný návrh protipovodňových opatření (i z hlediska dotčených pozemků) nutno zpracovat Studii odtokových poměrů Oskavy a Oslavy, včetně záplavového území. 
Tuto studii v současné době Povodí Moravy, s.p. začalo zpracovávat na základě aktuálního zaměření z roku 2010. Vzhledem k morfologii terénu je však nutné provést doměření celého povodí ovlivňujícího návrh PPO pro město, jedná se o velký rozsah.
Rada Olomouckého kraje usnesení UR/83/54/2011 ze dne 07. 02. 2012:

· vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje.
_________________________________________________________________________________
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