

Důvodová zpráva:

Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 25. 02. 2011 předložena informace o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje, která byla zpracována k datu 31. 01. 2011.

Na základě požadavku na předkládání pravidelných aktuálních informací o přípravě 
a realizaci protipovodňových opatřeních na území Olomouckého kraje je předkládána tato informace o protipovodňových opatřeních financovaných v rámci II. etapy programu „Podpora prevence před povodněmi“ (dále jen „Program“), která byla zpracována z podkladů poskytnutých jednotlivými správci vodních toků k datu 31. 05. 2011.

Program je realizován v souladu s usnesením vlády č. 1527 ze dne 1. 12. 2008 na zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu na financování protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013.  
Nutno uvést, že vhledem k relativně krátkému odstupu od předložení předchozí informace nedošlo v realizaci protipovodňových opatření k zásadním změnám.
1. Aktuální stav akcí protipovodňové ochrany  financovaných z Programu s termínem dokončení do roku 2013
a) Akce již realizované (dokončené) 
	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Odry
	Úprava Bělé - Jeseník km 19,788 - 20,590, k.ú. Bukovice
	8 815

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB
	39 839

	Povodí Moravy
	Morava, Lesnice, ochranná hráz
	10 345

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 

- projektová dokumentace
	38 555

	Povodí Moravy
	Litovelské Pomoraví, studie odtokových poměrů
	1 961

	Povodí Morava
	Malá Haná, studie odtokových poměrů
	1 896

	ZVHS
	ZKT Mlýnský náhon OO Vlkoš
	10 986

	Lesy ČR
	Skorošický potok km 4,797 - 6,692, 

k.ú. Horní a Dolní Skorošice
	21 321

	Lesy ČR
	Olešnice km 0,000 - 1,100, k.ú. Mikulovice u Jeseníka
	3 142

	Lesy ČR
	Tok Oskava km 36,8 - 38,1, k.ú. Oskava
	7 055

	Lesy ČR
	Hrabovský potok, k.ú. Hrabová u Dubicka
	13 218


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A zahrnuje úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 1,463 km. Začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc v km 231,816 a končí nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,290 zavázáním hrází do koryta obtoku.
Mimo výše uvedených studií byly mimo dotační Program zpracovány ze strany Povodí Moravy, s.p., i další studie odtokových poměrů například na vodním toku Desná v roce 2009 , Velička v roce 2010, Ludina v roce 2011 a Spojená Bečva v roce 2011 
a vymezením záplavového území, včetně aktivních zón.
b) Akce jejichž realizace již v současnosti probíhá 

	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Moravy
	Třebůvka, Moravičany - hrázování
	139 781

	Povodí Moravy
	Oslava, Dlouhá Loučka - rekonstrukce hrází PB
	13 791

	Povodí Moravy
	Morava, Mitrovice, ochranné hráze
	8 800

	Lesy ČR
	Žlebník, k.ú. Česká Ves
	6 495

	Lesy ČR
	Tok Brabínek km 0,300 - 1,600, k.ú. Nová Hradečná
	7 911


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,230 
a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.

c) Akce jejichž realizace se v současnosti připravuje
	Investor
	Název akce
	Připravenost realizace, 

finanční zajištění

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 
	Celkové náklady     304 977 tis. Kč

Dotace                    289 727 tis. Kč

Vydáno územní rozhodnutí

Podána žádost o vydání stavebního povolení

Podána žádost o zařazení do Programu (o souhlas se zadáním výběrového řízení)
Předpokládané zahájení stavby 10/2011

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 
	Celkové náklady     880 000 tis. Kč

Dotace                    836 000 tis. Kč

Vydáno územní rozhodnutí

Zpracovává se DSP .
Předpoklad zahájení stavby 2014

	Povodí Moravy
	Zábřeh – Ráječek – Zasakovací a svodné průběhy a suché nádrže
	Celkové náklady     2 900 tis. Kč

Dotace                    2 850 tis. Kč

Vydáno stavební povolení

Podána žádost o zařazení do Programu (o souhlas se zadáním výběrového řízení)

	Povodí Moravy
	Pobečví – studie odtokových poměrů
	Celkové náklady     3 700 tis. Kč

Dotace                    3 700 tis. Kč

Probíhá výběrové řízení
Předpoklad zahájení zpracování 07/2011
Účel  Studie viz. text pod tabulkou.


Pobečví – studie odtokových poměrů                                                                  Účelem studie bude navrhnout na základě prověření průtokových poměrů,  průběhu hladin a zmapování území reálnou ochranu sídel podél Bečvy (Hranice, Lipník, Přerov, Troubky) na průtok 650 – 750 m3/s (+ odpovídající rezerva) s využitím „reálných“ technických i přírodě blízkých opatření. 
Záměrem je připravit a realizovat ochranu sídel proti nejčastěji se opakujícím povodním (cca Q20 -Q50) s ohledem na problémy s přípravou poldru Teplice. Studie také vyhodnotí účinek poldru Teplice jako jednoho z významných opatření při návrhu protipovodňových opatření na Q100.
2. Další připravované akce, u nichž není z důvodů velkého rozsahu 
a administrativních komplikací možno garantovat jejich realizaci v rámci Programu a dokončení do roku  2013  
2.1.  Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.etapa B        
Celkové náklady: 880 000 tis. Kč

Dotace:                836 000 tis. Kč

- je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009 bylo vydáno územního rozhodnutí, s nabytím právní moci  13. 3. 2009 a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předpoklad získání stavebního povolení 
je ve druhém čtvrtletí 2012. 

Akce je velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč, je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most a lávky tvoří více než 30% celkových nákladů). 

S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby až po dokončení II. etapy A se předpokládá zahájení v roce 2014.
2.2.  Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa          

Celkové náklady: 480 000 tis. Kč
Dotace:                456 000 tis. Kč

- je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků (nezájem 
a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků a pod). 

Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány města Litovel a obce Červenka.

Ve spolupráci s městem Litovel se připravuje nové oslovení vlastníků pozemků.
2.3.  Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB           

Celkové náklady: 85 000 tis. Kč
Dotace:                82 500 tis. Kč

- je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Současný  stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo 
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyřech je neznámý pobyt, v pěti případech není nevyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu a o pomoc při jednání s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání s problémovými vlastníky a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu dokončení do 30. 6. 2013 není reálné. 
Realizace těchto staveb se předpokládá v navazující etapě Programu.

3. Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice 
Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 24. 02. 2011 byl předložen návrh materiálu k projednání vládou ČR řešící komplexně problematiku protipovodňové ochrany Pobečví. Zpracovatelem materiálu je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s firmou Povodí Moravy, s.p..
Vláda ČR usnesením č. 259 ze dne 13. 04. 2011: 
schválila
· zahájení koncepční přípravy řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to pomocí technických a přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže Teplice, s respektováním územní ochrany vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe a se zvažováním možné koordinace při realizaci obou záměrů,

· pokračování v přípravě protipovodňového opatření - suchá nádrž Teplice, včetně identifikace majetkoprávního vypořádání, 

· jako investora výše uvedených opatření podnik  Povodí Moravy, s.p.;
uložila
·  ministru zemědělství zajistit do 31. prosince 2011 ve spolupráci s ministry životního prostředí a dopravy posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové ochrany  v povodí této řeky,

· ministru zemědělství

· aktualizovat do 31. března 2012 investiční záměr připravovaného protipovodňového opatření – suché nádrže Teplice, 

· pokračovat v identifikaci nemovitostí dotčených realizací protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice, včetně přímého jednání s vlastníky předmětných nemovitostí na základě komunikační strategie podniku Povodí Moravy, s.p.,

· využít pro potřeby majetkoprávního vypořádání předmětných opatření protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice formu pozemkových úprav,

· ministru zemědělství zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí 
a financí a vládě do 31. května 2012 předložit materiál s identifikací finančních prostředků na přípravu a realizaci opatření, včetně návrhu na jejich zabezpečení, a to s využitím výstupů studie proveditelnosti protipovodňové ochrany  v povodí řeky Bečvy a aktualizace investičního záměru připravovaného protipovodňového opatření – suché nádrže Teplice.
Podle informací Povodí Moravy, s.p., bude pro vypracování studie proveditelnosti protipovodňové ochrany  v povodí řeky Bečvy vytvořen pracovní tým, ve kterém budou  mimo zástupců jiných zainteresovaných subjektů zástupci obcí a kraje.
Konání prvního výrobního výboru se v návaznosti na výběr zpracovatele studie předpokládá začátkem měsíce červenec 2011. První výstupy k diskuzi nad návrhy konkrétních opatření se očekávají  v průběhu měsíce září 2011.
4. Akce protipovodňové ochrany na území Olomouckého kraje připravované správci toků ve spolupráci s obcemi do další etapy Programu 
4.1.  Zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě

Zkapacitnění jezu příznivě ovlivní odtokové poměry při povodňových průtocích 
a pozitivně se projeví i při řešení ledových jevů, a to jak za současného stavu, tak i při návrhu dalších opatření. V roce 2010 zajistilo Povodí Moravy, s.p. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Jedná se 
o koncepční opatření zapadající do výše uvedené studie. 
V současné době je zpracována technická studie na řešení rybího přechodu dle podmínek z územního rozhodnutí a proběhlo její projednání v „Rybí komisi“. V letošním roce bude zpracována také dokumentace pro územní rozhodnutí na rybí přechod a následně zadána dokumentace pro stavební povolení na zkapacitnění jezu a rybího přechodu. Pokud se neobjeví komplikace při přípravě a projednávání, měla by být akce  připravena k realizaci v roce 2013.
4.2.  Protipovodňová ochrana Uničov

Příprava protipovodňových opatření probíhá ze strany města jako navrhovatele. Na základě dohody města Uničov a Povodí Moravy, s.p. je pro reálný návrh protipovodňových opatření (i z hlediska dotčených pozemků) nutno zpracovat Studii odtokových poměrů Oskavy a Oslavy včetně záplavového území. 
Tuto studii v současné době Povodí Moravy, s.p. začalo zpracovávat na základě aktuálního zaměření z roku 2010. Vzhledem k morfologii terénu je však nutné provést doměření celého povodí ovlivňujícího návrh PPO pro město, jedná se o velký rozsah.
Rada Olomouckého kraje usnesením  UR/67/40/2011 ze dne  07. 06. 2011

· doporučuje  Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje.
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