
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/17/40/2010 ze dne 13. 12. 2010 vzalo na  vědomí informaci o realizaci protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje v období 1999 až 2013. V zápise z tohoto zasedání byl vznesen požadavek 
na předkládání pravidelných aktuálních informací o přípravě a realizaci protipovodňových opatřeních na území Olomouckého kraje. Dále bylo požadováno upřesnění některých informací k akcím uvedeným v přehledu realizovaných a připravovaných akcí protipovodňové ochrany v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi II“.

Na základě výše uvedeného je předkládána tato informace o protipovodňových opatřeních financovaných v rámci II. etapy programu „Podpora prevence před povodněmi“ (dále jen „Program“), která byla zpracována z podkladů poskytnutých jednotlivými správci vodních toků.

1. Přehled akcí financovaných z Programu s termínem dokončení 
do roku 2013
a)   Akce již realizované (dokončené) 

	Investor
	Název akce

	Povodí Odry
	Úprava Bělé - Jeseník km 19,788 - 20,590, k.ú. Bukovice

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB

	Povodí Moravy
	Morava, Lesnice, ochranná hráz

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 

- projektová dokumentace

	Povodí Moravy
	Litovelské Pomoraví, studie odtokových poměrů

	Povodí Morava
	Malá Haná, studie odtokových poměrů

	ZVHS
	ZKT Mlýnský náhon OO Vlkoš

	Lesy ČR
	Skorošický potok km 4,797 - 6,692, 

k.ú. Horní a Dolní Skorošice

	Lesy ČR
	Olešnice km 0,000 - 1,100, k.ú. Mikulovice u Jeseníka

	Lesy ČR
	Tok Oskava km 36,8 - 38,1, k.ú. Oskava

	Lesy ČR
	Hrabovský potok, k.ú. Hrabová u Dubicka


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A zahrnuje úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 1,463 km. Začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc v km 231,816 a končí nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,290 zavázáním hrází do koryta obtoku.

Mimo výše uvedených studií byly mimo dotační Program zpracovány ze strany Povodí Moravy, s.p., i další Studie odtokových poměrů například na vodním toku Desná v roce 2009 a Velička v roce 2010.
b) Akce jejichž realizace již v současnosti probíhá 

	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v mil. Kč

	Povodí Moravy
	Třebůvka, Moravičany - hrázování
	139 781

	Povodí Moravy
	Oslava, Dlouhá Loučka - rekonstrukce hrází PB
	13 791

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 

- projektová dokumentace
	18 333

	Lesy ČR
	Žlebník, k.ú. Česká Ves
	6 495

	Lesy ČR
	Tok Brabínek km 0,300 - 1,600, k.ú. Nová Hradečná
	7 911


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,230 a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.

c) Akce jejichž realizace se v současnosti připravuje
	Investor
	Název akce
	Připravenost realizace, 

finanční zajištění

	Povodí Moravy
	Morava, Mitrovice, ochranné hráze
	Celkové náklady     8 800 tis. Kč

Poskytnutá dotace  7 800 tis. Kč

Vydáno stavební povolení

Zahájení stavby       04/2010 

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 


	Celkové náklady     304 977 tis. Kč

Dotace                     289 727 tis. Kč

Vydáno územní rozhodnutí

Podána žádost o vydání stavebního povolení

Podána žádost o zařazení do Programu (o souhlas se zadáním výběrového řízení)

Předpokládané zahájení stavby 10/2011

Problémy: k několika pozemkům se doposud nepodařilo zajistit smlouvu s vlastníkem.

	Povodí Moravy
	Zábřeh – Ráječek – Zasakovací a svodné průběhy a suché nádrže
	Celkové náklady     2 900 tis. Kč

Dotace                     2 850 tis. Kč

Vydáno stavební povolení

Podána žádost o zařazení do Programu (o souhlas se zadáním výběrového řízení)



	Povodí Moravy
	Pobečví – studie odtokových poměrů
	Celkové náklady     3 700 tis. Kč

Dotace                     3 700 tis. Kč

Podána žádost o zařazení do Programu (o souhlas se zadáním výběru zpracovatele)

Účel  Studie viz. text pod tabulkou.


Pobečví – studie odtokových poměrů

Účelem studie bude navrhnout na základě prověření průtokových poměrů,  průběhu hladin a zmapování území reálnou ochranu sídel podél Bečvy (Hranice, Lipník, Přerov, Troubky) na průtok 650 – 750 m3/s s využitím technických prvků, zkapacitnění toku, objektů na toku a retenčních schopností území. 

Záměrem je připravit a realizovat ochranu sídel proti nejčastěji se opakujícím povodním ( cca Q20 -Q50) s ohledem na problémy s přípravou poldru Teplice.
2. Další připravované akce, u nichž není z důvodů velkého rozsahu 
a administrativních komplikací možno garantovat jejich realizaci v rámci Programu v níž jsou uvedené (dokončení do roku  2013).  
2.1.  Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.etapa B        
Celkové náklady: 880 000 tis. Kč

Dotace:                836 000 tis. Kč

- je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009 bylo vydáno územního rozhodnutí, s nabytím právní moci  13. 3. 2009 a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předpoklad získání stavebního povolení 
je 12/2011 – 04/2012. 

Akce velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč, je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most a lávky tvoří více než 30% celkových nákladů). 

S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby až po dokončení II. etapy A se předpokládá zahájení v roce 2014
2.2.  Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa          

Celkové náklady: 480 000 tis. Kč
Dotace:                456 000 tis. Kč

- je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků (nezájem 
a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků a pod). 

Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány Litovle a Červenky.

Ve spolupráci s městem Litovel se připravuje nové oslovení vlastníků pozemků.
2.3.  Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB           

Celkové náklady: 85 000 tis. Kč
Dotace:                82 500 tis. Kč

- je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Současný  stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo 
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyřech je neznámý pobyt, v pěti případech není nevyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu a o pomoc při jednání s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání s problémovými vlastníky a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu dokončení do 30. 6. 2013 není reálné. 
3. Bečva, Teplice - suchá nádrž   
Tuto akci je třeba stále považovat za stěžejní stavbu protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy. Podle sdělení pracovníků Ministerstva zemědělství ČR (dále jen „ministerstvo“) není příprava této akce zařazena do programu „Prevence před povodněmi II“ z důvodu jejího rozsahu a finanční náročnosti. Příprava probíhá v obdobném režimu jaký je uplatněn v případě přípravy akce vodní nádrže Nové Heřminovy na území Moravskoslezského kraje.         
V listopadu 2008 byla ukončena tzv. předpřípravná fáze, jednání s vlastníky pozemků, zastupitelstvy dotčených obcí a organizacemi, která měla za cíl seznámit se záměrem výstavby poldru a získat předběžná stanoviska. Výsledky a vyhodnocení získaných stanovisek byly zapracovány do aktualizovaného investičního záměru. 

Na základě požadavků vlastníků pozemků a zpracovaných nových ocenění pozemků 
a staveb byly na ministerstvo ve 3. čtvrtletí 2010 předány podklady pro jednání  
o způsobu vypořádání pozemků a staveb. Požadavky některých vlastníků pozemků, získané novým průzkumem provedeným v srpnu 2010 však signalizují, že i v případě projednání vyšších cen pro výkupy pozemků a staveb vládou ČR, bude zajištění pozemků velmi obtížné.
V dané době (2010) byl na úrovni ministerstva zpracováván podkladový materiál, který měl být předložen na jednání vlády ČR ještě v roce 2010. Cílem materiálu mělo být získání souhlasu formou usnesení vlády ČR, k přípravě a realizaci této akce včetně jejího finančního zabezpečení. Nutno uvést, že tento materiál jehož předmětem byla pouze problematika vlastního poldru nebyl na jednání vlády předložen. 

V současné době je ministerstvem připravován nový materiál, který má celou problematiku protipovodňové ochrany Pobečví řešit komplexně. Předmětem tohoto materiálu je mimo vlastního poldru i soubor nutných protipovodňových opatření k ochraně sídel pod ním. Podle informací pracovníků ministerstva by měl být materiál předložen koncem února na poradu ministra a následně do meziresortního připomínkového řízení. Harmonogram předložení materiálu na jednání vlády není doposud stanoven. Nicméně očekává se, že tomu tak bude zřejmě v květnu letošního roku. 
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Suchá nádrž Teplice - parametry:

Návrhový průtok 

950 m3/s (cca Q100)
max.výška hráze

 11,7 m

Transformovaný průtok
650 m3/s (cca Q20)

délka hlavní hráze

2000 m

Celkový objem

38 mil. m3


délka boční hráze

4800 m

Plocha zátopy (při max. hladině)
685 ha


Celkové náklady                2 990 000 tis. Kč
4. Akce protipovodňové ochrany na území Olomouckého kraje připravované ve spolupráci s obcemi do případné další etapy Programu 
4.1  Protipovodňová ochrana  v Pobečví

V návaznosti na již výše uvedenou studii Pobečví – studie odtokových poměrů, bude probíhat především ve spolupráci s dotčenými obcemi příprava reálných protipovodňových opatření. Koncepční studie bude řešit soubory všech reálných opatření včetně jejich vlivu a dopadu. Důležitý je zde termín „reálná“ opatření, jelikož se jedná o citlivé území Bečvy, kde jsou aglomezace jako např. Přerov s řadou mostů, nábřežních zdí, křížení shybek atd. nebo naopak ekologicky chráněná území jako 
např. soustava Natura 2000. Zpracování této studie bude probíhat během roku 2011 
a od počátku zde bude úzká spolupráce se všemi zainteresovanými samosprávami 
a dotčenými orgány. Cílem je mít projednaný a schválený koncepční materiál na základě kterého bude moci být zahájena příprava konkrétních souborů opatření ke snížení povodňových rizik jednotlivých sídel podél řeky Bečvy.

4.2.  Zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě

Zkapacitnění jezu příznivě ovlivní odtokové poměry při povodňových průtocích 
a pozitivně se projeví i při řešení ledových jevů, a to jak za současného stavu, tak i při návrhu dalších opatření. V roce 2010 zajistilo Povodí Moravy, s.p. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Jedná se 
o koncepční opatření zapadající do výše uvedené studie. V současné době byla již zadána technická studie na řešení rybího přechodu dle podmínek z územního rozhodnutí.

4.3.  Protipovodňová ochrana Uničov

Příprava protipovodňových opatření probíhá ze strany města jako navrhovatele. Na základě dohody města Uničov a Povodí Moravy, s.p. je pro reálný návrh protipovodňových opatření (i z hlediska dotčených pozemků) nutno zpracovat Studii odtokových poměrů Oskavy a Oslavy včetně záplavového území. Tuto studii v současné době Povodí Moravy, s.p. zpracovává na základě aktuálního zaměření z roku 2010.

5. Aktivity Olomouckého kraje
Olomoucký kraj i Krajský úřad Olomouckého kraje svými stanovisky podporují žádosti subjektů z území Olomouckého kraje o dotaci z dotačních programů na realizaci protipovodňových opatření na území kraje.
Přehled vydaných podpůrných k žádostem o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí v roce 2010:

a) Oblast podpory 1.3 „Omezování rizika povodní“ 
	Žadatel
	Název akce

	Obec Bělotín
	Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Bělotín

	Obec Bělotín
	Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na horním a středním toku Luhy v obcích Jindřichov, Bělotín a Polom

	Obec Bernartice
	Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Bernartice u Javorníku

	Obec Horní Loděnice
	Protipovodňová opatření obce Horní Loděnice

	Město Hranice
	Varovné a informační systémy obyvatelstva ORP Hranice

	Město Hranice
	Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného 
a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice

	Městys Hustopeče n.B.
	Protipovodňová opatření Hustopeče nad Bečvou

	Mikroregion Bystřička
	Zpracování digitálního plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce Mikroregionu Bystřička

	Mikroregion Hranicko
	Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření ve vybraných povodích Mikroregionu Hranicko

	Mikroregion Království
	Protipovodňová opatření napojená na IZS

	Mikroregion Moštěnka
	Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Moštěnka

	Mikroregion Moštěnka
	Vybudování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího systému pro mikroregion Moštěnka

	Město Moravský Beroun
	Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Moravském Berouně

	Statutární město Olomouc
	Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Olomouc 
vč. modernizace varovného informačního systému

	Povodí Moravy
	Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro předběžně vyhodnocené úseky toků v oblasti povodí Moravy a Dyje

	Povodí Odry
	Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizace povodňového varovného systému

	Město Prostějov
	Varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi v ORP Prostějov

	Obec Samotíšky
	Samotišky - úprava koryta

	Obec Senice n.H.
	Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného systému pro obec Senice na Hané

	Obec Žulová
	Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žulová

	Česká geologická služba
	Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření


b) Oblast podpory 6.4 „Optimalizace vodního režimu krajiny“ 

	Žadatel
	Název akce

	Obec Rouské
	Rouské – rybník Kadlub, obnova rybníku a tvorba mokřad

	Obec Císařov
	Císařov – úprava vodních ploch - tůní

	Obec Rakov
	SO 04 - vodohospodářské opatření IP 29 "Pod Raňůvkou"

	Obec Rakov
	Vodohospodářská opatření IP 25 a 28 "Za Doubravkou"

	Městys Drahany
	Drahany: obnova nádrže

	Ing. Julius Lešťanský
	Mokřadní tůň Milotice

	Obec Troubky
	Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy

	Obec Buková
	Obnova vodní nádrže a poldr Buková

	Obec Dolany
	Obnova vodních nádrží v Dolanech

	Ing. Ivo Škrabal
	Vodní nádrž Jívová

	Hnutí Duha, občanské sdružení
	Studie proveditelnosti revitalizačních opatření v povodí Vojtovického potoka




Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/58/32/2011 ze dne 14. 02. 2011:

· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje.
_________________________________________________________________________________
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29. – Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
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