Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/16/50/2023 ze dne 18. 9. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu 03_02 „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023“ (dále jen „Program“) na akci „Opatovice – oprava kanalizace STOKA A + STOKA I“ ve výši 171.888,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04965/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Opatovice, jako příjemcem uzavřena dne 28. 11. 2023. 
Dne 5. 12. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Opatovice žádost o prodloužení termínu dokončení stavby 
do 20. 5. 2024 a současně o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 20. 6. 2024. Oprava kanalizace sestávala ze dvou částí, 
a to z opravy stoky A a opravy stoky I. Stoka I byla začátekm září 2023 úspěšně opravena, ale stoka A vyžadovala specifický materiál, a to litinové kanalizační trouby. Oslovený dodavatel nedodal požadovaný materiál v dohodnutém čase, a proto muselo dojít ke změně typu trub. Posunutím termínu dodání stavebního materiálu se realizace části stavby posunula do podzimních měsíců, tj. do doby zvýšených průtoků, které neumožňovaly realizaci stavby. 
Původní a nové termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace
Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Termín ukončení realizace akce vychází 
ze žádosti o poskytnutí dotace doručené ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), 
tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. 

	Příjemce dotace
	IČO
	
	Původní termíny realizace projektu, použití dotace, vyúčtování
	Nový termín realizace projektu
	Nový termín použití dotace
	Nový termín vyúčtování dotace 

	Obec Opatovice
	00301655
	
	31. 12. 2023
31. 12. 2023
31. 1. 2024
	20. 5. 2024
	Nemění se 
	20. 6. 2024



Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 

Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 

	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 1

	Čl. II bod 4. 
	
Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).


	Příjemce je povinen nejpozději do 20. 6. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.


Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/99/10/2024 ze dne 8. 1. 2024:

1. d o p o r u č u j e   Z a s t u p i t e l s t v u   O l o m o u c k é h o    k r a j e rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/04965/OŽPZ/DSM ze dne 28. 11. 2023 na akci „Opatovice – oprava kanalizace STOKA A + STOKA I“ z programu 03_02 „Dotace obcím 
na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infratsruktury 2023“, mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem, obcí Opatovice, Hlavní 140, 753 56 Opatovice, IČO: 003 01 655 ve znění uvedeném v příloze  č. 1 usnesení.
                
Příloha usnesení:
Usnesení_příloha č. 01 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci obce Opatovice (strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy: 
Zpráva k DZ_příloha č. 01 – smlouva obec Opatovice (strana 5 – 11)
Zpráva k DZ_příloha č. 02 – žádost obce Opatovice (strana 12)                     
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