Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů 
pro veřejnou potřebu a úpraven vod. 
Oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje obdrželo žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám od těchto obcí:

1. Obec Bouzov:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne 19. 6. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ na akci „Dostavba vodovodní sítě obce Bouzov - Hvozdečko, Kovářov“ ve výši 2 280 000,00  Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04264/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Bouzov, jako příjemcem uzavřena dne 6. 11. 2023.
Dne 2. 2. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství od obce Bouzov žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace stavby do 30. 9. 2024 a termínu k předložení vyúčtování poskytnuté dotace 
do 31. 10. 2024. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky v oblasti obce Bouzov, které znemožnily pokračovat ve stavební činnosti, proto byla stavba vodovodu v zimních měsících přerušena. 

2. Obec Hlinsko 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne 
19. 6. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu 03_01 „Fond na podporu výstavby 
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu 
a úpraven vod“ na akci „Vodovod Hlinsko“ ve výši 2 550 000,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04267/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Hlinsko, jako příjemcem uzavřena dne 8. 11. 2023. Na základě žádosti obce Hlinsko ze dne 22. 11. 2023 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/68/2023 ze dne 11. 12. 2023 schválen dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace č. 2023/04267/OŽPZ/DSM ze dne 8. 11. 2023. Změna smlouvy spočívala ve změně termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace z původního temnínu 30. 4. 2024 na nový termín 31. 1. 2025.  
Dne 30. 1. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Hlinsko žádost o prodloužení lhůty pro použití dotace 
do 31. 12. 2024. Obec Hlinsko zjistila, že k 31. 12. 2023 nevyužila poskytnutou dotaci v plné výši. Nedočerpaná výše dotace činí cca 1 200 000 Kč. Nedočerpání dotace bylo způsobeno okolnostmi, které nemohla obec ovlivnit. Zejména došlo z admministrativních a technických důvodů k pozdějšímu předání staveniště cca o 2 měsíce, a z tohoto důvodu, i ve vazbě na nepříznivé klimatické podmínky, k výrazně nižší míře prostavěnosti ke dni 31. 12. 2023. Dalším důvodem nedočerpání dotace je vícezdrojové financování akce se zapojením prostředků z OPŽP. Povinností stanovenou OPŽP je spolufinancování každého výdaje ve výši 70 % z tohoto programu. Na pokrytí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje tedy v roce 2023 zůstalo pouze 30 % uhrazených výdajů. Obec Hlinsko je vzhledem k výši svého obecního rozpočti existenčně závislá na financování akce z dotačních prostředků. Nemožnost využít dotaci z Olomouckého kraje v plné výši by bylo velmi zásadním zásahem do rozpočtového výhledu obce Hlinsko. 
Z relevantních důvodů uvedených v jednotlivých žádostech, navrhujeme dle konkrétní žádosti žadatelům prodloužit termín pro použití poskytnuté dotace, popř. termín k ukončení realizace akce a s tímto související termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace dle návrhu jednotlivých žadatelů. 
Stručný přehled změn navrhovaných žadateli je v tabulce č. 1, kompletní podklady 
pro uzavření dodatků jsou uvedeny v příloze č. 01 usnesení.

Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, termíny ukončení realizace jednotlivých akcí vychází 
ze žádostí o poskytnutí dotace doručených ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), 
tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.


	číslo smlouvy
	datum uzavření
	
	příjemce dotace
	IČO
	nové termíny
	výše dotace v Kč

	2023/04264/OŽPZ/DSM
	6. 11. 2023
	
	Obec Bouzov
	00298719
	realizace do 
30. 9. 2024
vyúčtování do 
31. 10. 2024
	2 280 000,00

	2023/04267/OŽPZ/DSM
	8. 11. 2023
	
	Obec Hlinsko
	00636240

	použití dotace do 
31. 12. 2024
realizace do 
31. 12. 2024
vyúčtování do 
31. 1. 2025
	2 550 000,00



Znění v tabulce uvedených smluv, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 smlouvy měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 

Z tohoto důvodu navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bouzov takto: 

	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 1

	Čl. II bod 4. 
	
Příjemce je povinen nejpozději do 30. 4. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).
V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.




Dále navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hlinsko takto: 

	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 2

	Čl. II bod 2. 
	
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12.2023.


	Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2024.

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Přílohou usnesení pod názvem Usnesení_příloha č. 02–03 jsou návrhy dodatků  
ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.


Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/102/27/2024 ze dne 19. 2. 2024:

1. d o p o r u č u j e   Z a s t u p i t e l s t v u   O l o m o u c k é h o    k r a j e rozhodnout o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z dotačního programu 03_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“, ve znění uvedeném v příloze  č. 2 a 3 usnesení, se žadateli uvedenými v příloze č. 1 usnesení.



Přílohy usnesení:
Usnesení_příloha č. 01 – seznam žadatelů o uzavření dodatku (strana 5)
Usnesení_příloha č. 02 – dodatek č. 1 obec Bouzov (strana 6 - 7)
Usnesení_příloha č. 03 – dodatek č. 2 obec Hlinsko (strana 8 - 9)

Přílohy k důvodové zprávě:
Zpráva k DZ_příloha č. 01 - smlouva obce Bouzov (strana 10 - 18)
Zpráva k DZ_příloha č. 02 - smlouva obce Hlinsko (strana 19 - 26)
Zpráva k DZ_příloha č. 03 – dodatek č. 1 ke smlouvě obce Hlinsko (strana 27 - 28)
Zpráva k DZ_příloha č. 04 – žádost obce Bouzov (strana 29)
Zpráva k DZ_příloha č. 05 – žádost obce Hlinsko (strana 30 - 31)
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