Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 19. 9. 2022 odsouhlasila uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Bohuňovice, Štarnov a Hlušovice a nyní předkládá materiál Zastupitelstvu Olomouckého kraje k rozhodnutí.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 11. 4. 2022 svým usnesením č. UZ/9/25/2022 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022“. Schválena byla dotace obci Bohuňovice ve výši 1 575 865 Kč, obci Štarnov ve výši 1 481 510 Kč a obci Hlušovice ve výši 1 396 553 Kč na akci „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“.
Výše uvedené obce se obrátily na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostmi o prodloužení termínu pro použití dotace na 31. 8. 2023 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 10. 2023.
Odůvodnění: Projekt „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“ je rozsáhlým projektem, v němž vystupuje v roli investora Mikroregion Šternbersko a na základě smlouvy o partnerství a spolupráci město Olomouc a Šternberk a obce Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Štarnov a Hlušovice. Mikroregion uspěl se žádostí o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury a získal dotaci ve výši 26,997 mil. Kč. Informaci o získání dotace obdržel mikroregion na začátku srpna 2022. Staveniště bylo předáno 
dne 25. 8. 2022. Dodavatel stavby předložil harmonogram prací, který počítá s ukončením realizace akce do konce června 2023. Ve smlouvě o dílo je dále stanovena splatnost faktur 30 dní od doručení ukončené fakturace. Reálný termín ukončení financování stavby je tedy v průběhu srpna 2023.

Shrnutí navrhovaných změn u všech tří žadatelů:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2022.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 8. 2023. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 6. 2023 oproti termínu realizace akce uvedeném v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst 5., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“
se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“
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Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 zůstává zachován.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2022/01174/ODSH/DSM s obcí Bohuňovice, se sídlem 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, IČO 00298697 na akci „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle příloha č. 1 tohoto usnesení,
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2022/01172/ODSH/DSM s obcí Štarnov, se sídlem Štarnov 131, 783 14 Štarnov, IČO 00635685 na akci „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2022/01173/ODSH/DSM s obcí Hlušovice, se sídlem Hlavní 89, 783 14 Hlušovice, IČO 00635677 na akci „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:
· Usnesení – příloha č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bohuňovice 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hlušovice 
(strana 8 – 9)
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