Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/60/22/2022 ze dne 22. 8. 2022 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov (dále také „město“) a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 svým usnesením č. UZ/4/32/2021 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021“. Schválena byla dotace statutárnímu městu Přerov ve výši 2 448 335 Kč na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“.
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/7/34/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace akce do 31. 10. 2021 a s tím souvisejícího prodloužení termínu pro použití dotace z 31. 12. 2022 na 30. 11. 2022 a termínu pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2022 na 31. 12. 2022.
Statutární město Přerov požádalo odbor dopravy a silničního hospodářství dne  
25. 7. 2022 o uzavření nového dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č. 2021/01529/ODSH/DSM z důvodu posunutí realizace akce „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“.
Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby byla dne 25. 4. 2022 uzavřena s termínem realizace díla 165 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 23. 5. 2022 s termínem dokončení do 3. 11. 2022.
V průběhu stavby bylo město informováno společností GASNET, která provádí rekonstrukci plynové regulační stanice v Předmostí, že provedení propojů vybudované přeložky na stávající potrubí je možné nejdříve v první polovině 09/2022. Nemožnost zřízení propojů a odstavení původního potrubí zabraňuje postupu výstavby cyklostezky od ul. Hranická. S ohledem na předpoklad dokončení přeložky v září 2022 město očekává posunutí termínu dokončení díla do 30. 11. 2022. Jedná se pouze o předpokládaný termín realizace díla, proto město z preventivních důvodů navrhuje termín realizace akce do 31. 12. 2022.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 	1, ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2022. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 10. 2022 oproti termínu realizace akce uvedeném v žádosti o dotaci.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2023. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 12. 2022 oproti termínu realizace akce uvedeném v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“
se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 28. 2. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“
Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 zůstává zachován.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· [bookmark: _GoBack]rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2021/01529/ODSH/DSM se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO 00301825 na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:
· Usnesení – příloha č. 1
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov 
(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:
· Zpráva k DZ – příloha č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov
(strana 5 - 12)
· Zpráva k DZ – příloha č. 2
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov
(strana 13 - 14)
· Zpráva k DZ – příloha č. 3
Žádost statutárního města Přerov o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 
(strana 15 - 16)
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14. – Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov


