

Důvodová zpráva:
Na základě požadavku na předkládání pravidelných průběžných informací o přípravě 
a realizaci protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje uvedeného v zápise ze 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 13. 12. 2010 je předkládána tato informace o protipovodňových opatřeních financovaných v rámci 
II. etapy programu „Podpora prevence před povodněmi“ (dále jen „Program“), která byla zpracována z podkladů poskytnutých správci vodních toků k datu 30. 05. 2012.

Program je realizován v souladu s usnesením vlády č. 1527 ze dne 1. 12. 2008 na zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu na financování protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013. 
Na základě požadavku vzneseného na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 16. 12. 2011 je obsahem předkládaného materiálu i informace o přípravě a realizaci protipovodňových opatření v povodí vodního toku Odry na území Olomouckého kraje. Vzhledem k charakteru vodních toků a morfologii území se zde nepřipravuje realizace rozsáhlejších opatření. Podle vyjádření pracovníků firmy Povodí Odry, s.p., nedošlo oproti skutečnostem uvedeným v materiálu předloženém na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 24. 02. 2012 k žádným změnám.
1. Aktuální stav akcí protipovodňové ochrany financovaných z dotačního Programu s termínem dokončení do roku 2013

a) Akce již realizované (dokončené) 
	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Odry
	Úprava Bělé - Jeseník km 19,788 - 20,590,
 k.ú. Bukovice
	8 815

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB
	39 839

	Povodí Moravy
	Morava, Lesnice, ochranná hráz
	10 345

	Povodí Moravy
	Oslava, Dlouhá Loučka, rekonstrukce hrází PB
	13 791

	Povodí Moravy
	Morava, Mitrovice, ochranné hráze 
	8 800

	Povodí Moravy
	Litovelské Pomoraví, studie odtokových poměrů
	1 961

	Povodí Morava
	Malá Haná, studie odtokových poměrů
	1 896

	Povodí Moravy
	ZKT Mlýnský náhon Vlkoš (opěrné zdi)
	10 986

	Povodí Moravy
	Třebůvka, Moravičany - hrázování
	139 781

	Povodí Moravy
	Pobečví, studie odtokových poměrů
	3 700

	Lesy ČR
	Žlebník, k.ú. Česká Ves
	6 495

	Lesy ČR
	Tok Brabínek km 0,300 - 1,600, k.ú. Nová Hradečná
	7 911

	Lesy ČR
	Skorošický potok km 4,797 - 6,692, 

k.ú. Horní a Dolní Skorošice
	21 321

	Lesy ČR
	Olešnice km 0,000 - 1,100, k.ú. Mikulovice u Jeseníka
	3 142

	Lesy ČR
	Tok Oskava km 36,8 - 38,1, k.ú. Oskava
	7 055

	Lesy ČR
	Hrabovský potok, k.ú. Hrabová u Dubicka
	13 218


Mimo dvou výše uvedených studií byly mimo dotační Program zpracovány ze strany Povodí Moravy, s.p., i další studie odtokových poměrů, například na vodním toku Desná v roce 2009, Velička v roce 2010, Ludina v roce 2011 a Spojená Bečva v roce 2011 a vymezení záplavového území, včetně aktivních zón.
b) Akce, jejichž realizace již v současnosti probíhá nebo je před zahájením
	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Moravy
	Zábřeh – Ráječek – Zasakovací a svodné průběhy a suché nádrže
	2 900 

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 
	304 977 


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A zahrnuje úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 1,463 km. Začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc 
v km 231,816 a končí nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,290 zavázáním hrází do koryta obtoku.

c) Akce, jejichž realizace se v současnosti připravuje
	Investor
	Název akce
	Připravenost realizace, 

finanční zajištění

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 
· projektová dokumentace
	Celkové náklady     880 000 tis. Kč

Dotace                    836 000 tis. Kč

Vydáno územní rozhodnutí

Zpracovává se DSP 
Předpoklad zahájení stavby 2014

	Lesy ČR
	Zkapacitnění Tepličky, Újezd u Uničova
	Celkové náklady     3 250 tis. Kč



	Povodí Odry
	Tok Kunětička km 2,200 - 4,000,

 k.ú.  Supíkovice
	Celkové náklady 20 000 tis. Kč
Realizace akce   2012 - 2013

	Povodí Odry
	Tok Kunětička km 0,000 – 2,200,

 k.ú.  Velké Kunětice
	Celkové náklady 20 000 tis. Kč
Realizace akce   2012 - 2013

	Povodí Odry
	Tok Petrovický potok

 km 2,840 – 4,744,

 k.ú. Petrovice u Skorošic
	Celkové náklady 8 000 tis.Kč
Realizace akce   2012 


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,230 
a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.

Úprava Kunětičky, jak přes Supíkovice, tak přes obec Velké Kunětice v celkové délce 4 km zahrnuje zajištění kapacity koryta na Q20 a jeho směrovou a podélnou stabilizaci proti vodní erozi.

Úprava Petrovického potoka v délce 1,904 km zajišťuje zejména směrovou a podélnou stabilizaci koryta proti vodní erozi a pomístní zkapacitnění na Q20.

Dále Povodí Odry, s.p. z vlastních zdrojů provede v roce 2012 za účelem stabilizace koryta úpravu Zlatého potoka ve Zlatých Horách od km 0,9 až 1,49, s odhadem nákladů 3 700 tis. Kč a dále v rámci odstraňování povodňových škod 2009 již probíhá investiční akce na Vojtovickém potoku s jejím dokončením v roce 2013 přes Bernartice a Bukovou v délce 6,6 km s odhadem celkových nákladů 49 000 tis. Kč, a to za účelem směrové 
a podélné stabilizace koryta Vojtovického potoka a zajištění jeho kapacity na dvacetiletý průtok.
2. Další v současné době připravované akce, které jsou připravovány k realizaci od roku 2013, a to z další etapy dotačního programu Prevence před povodněmi nebo z Operačního programu SFŽP
2.1.  Připravované akce v povodí horní Moravy (povodí Moravy bez povodí Bečvy)
2.1.1. Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B        
Celkové náklady:
880 000 tis. Kč

Dotace:                
836 000 tis. Kč

Je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci 13. 03. 2009 a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předpoklad získání stavebního povolení 
je ve druhém čtvrtletí 2012. 

Akce je velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč, je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most a lávky tvoří více než 30% celkových nákladů). 

S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby až po dokončení II. etapy A, se předpokládá zahájení v roce 2014.
2.1.2.  Merta, poldr Sobotín          

Významné protipovodňové opatření v povodí Desné s významem především pro obce Petrov nad Desnou, Rapotín a Vikýřovice. 
V roce 2009 zadalo Povodí Moravy, s.p. studii poldru Sobotín na řece Mertě jako významného protipovodňového opatření v povodí Desné. Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Šumperku byly v rámci již dokončené pozemkové úpravě vyřešeny potřebné pozemky. 
V roce 2011 bylo provedeno zaměření celé lokality a průzkumné vrty v místech budoucí hráze. Nyní probíhá příprava výběrového řízení na dokumentaci pro stavební povolení, která bude hotova do konce roku 2012. Snahou bude získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) a v případě nezdaru na SFŽP bude akce realizována v rámci další etapy programu Prevence před povodněmi.

2.1.3.  Protipovodňová ochrana Desná, Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou

Jedná se o přírodě blízké protipovodňové opatření na toku Desná km 14,231-16,620, 
v k.ú. Vikýřovice-Rapotín – Petrov nad Desnou. 
Základním přírodě blízkým prvkem navrhovaného protipovodňového opatření v úseku od jezu v km 14,231 až most v km 16,620  je vybudování 2 revitalizačních ramen souběžných s tokem Desné, které budou převádět část povodňového průtoku, a tím dojde k výraznému snížení hladiny v toku Desné v těchto obcích. Zásahy do vlastního koryta Desné budou tímto opatřením minimalizovány na výstavbu berem proměnné šířky a doplňujícího ohrázování. 
Výběrové řízení na projektanta vyhrála firma Pőyry Enviroment a.s., Brno a již byly zahájeny projekční práce. Akce by měla splnit veškeré parametry na financování ze SFŽP. Při přípravě i realizaci se předpokládá součinnost všech tří obcí a Povodí Moravy, s.p. 
2.1.4.  Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa          

Celkové náklady:
480 000 tis. Kč
Dotace:                
456 000 tis. Kč

Je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků (nezájem 
a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků apod.). 

Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány města Litovel a obce Červenka.

Dne 25.10.2011 proběhlo veřejné projednání návrhu protipovodňové ochrany Litovle 
a seznámení občanů ze strany Povodí Moravy, s.p. a města se stavem a problémy přípravy. 
Po dohodě s městem Litovel byla z této I. etapy vyčleněna ucelená část, která řeší opatření podél řeky Moravy a elektrárenského náhonu – tzv. „0. etapa“. Cílem bylo urychlit přípravu a projednání a začít s realizací alespoň touto „0. etapou“, na kterou bylo v květnu 2012 vydáno samostatné územní rozhodnutí. I u této dílčí etapy se však objevily nesouhlasy občanů a vlastníků okolních nemovitostí.

Pokračování projektové přípravy bude záležet na dalším přístupu vlastníků nemovitostí, se kterými v této fázi jedná město.
2.1.5.  Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB           

Celkové náklady:
85 000 tis. Kč
Dotace:                
82 500 tis. Kč

Je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Současný stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo 
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyř je neznámý pobyt, v pěti případech není vyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu obce a o pomoc při jednání 
s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání s problémovými vlastníky 
a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu dokončení do 30. 06. 2013 není reálné. 
2.2. Připravované akce v povodí Bečvy – vyplývající z koncepční studie Pobečví
2.2.1. Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice 
Usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. 04. 2011 bylo mimo jiné uloženo ministru zemědělství:

A) ve spolupráci s ministry životního prostředí a dopravy zajistit do 
31. 12. 2011 posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové ochrany 
v povodí této řeky
Zadavatel studie, firma Povodí Moravy, s.p., prezentoval konečnou podobu výše uvedené studie na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje  konaném dne 
16. 12. 2011.

B) aktualizovat do 31. 03. 2012 investiční záměr protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice
Zadavatel aktualizace investičního záměru, firma Povodí Moravy, s.p., prezentoval investiční záměr na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 
27. 04. 2012.
Aktualizace investičního záměru byla předána na Ministerstvo zemědělství.
Na základě zpracované koncepční studie protipovodňové ochrany sídel v Pobečví a aktualizovaného investičního záměru k suché nádrži Teplice zpracovalo během května 2012 Ministerstvo zemědělství (ve spolupráci s firmou Povodí Moravy, s.p.) podklad pro usnesení Vlády ČR „Identifikace a návrh na zabezpečení finančních prostředků na přípravu a realizaci řešení protipovodňové ochrany 
v povodí řeky Bečvy“.
Akce připravované v souladu s výše uvedenou studií protipovodňové ochrany v Pobečví:
2.2.2.  Zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě

Zkapacitnění jezu příznivě ovlivní odtokové poměry při povodňových průtocích 
a pozitivně se projeví i při řešení ledových jevů, a to jak za současného stavu, tak i při návrhu dalších opatření. V roce 2010 zajistilo Povodí Moravy, s.p. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Jedná se 
o koncepční opatření zapadající do výše uvedené studie. 
V současné době je zpracována technická studie na řešení rybího přechodu dle podmínek z územního rozhodnutí a proběhlo její projednání v „rybí komisi“ a také dokumentace pro územní rozhodnutí.
V roce 2012 bude zpracována dokumentace pro stavební povolení na zkapacitnění jezu a rybího přechodu. Pokud se neobjeví komplikace při přípravě a projednávání, měla by být akce připravena k realizaci v roce 2013.
2.2.3.  Protipovodňová ochrana Lipník nad Bečvou

Jedná se o protipovodňovou ochranu města Lipník nad Bečvou na pravém břehu toku Bečva v km 26,000 – 27,460. Ochrana je řešena především zemní hrází a ve stísněném prostoru i ochrannou zídkou. Projekt pro územní řízení zadalo v roce 2009 město Lipník nad Bečvou. 
V současnosti je již na akci vydáno územní rozhodnutí a projekt od města převzalo v dubnu 2012 Povodí Moravy, s.p., které zadá zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Pro přípravu zadání dokumentace pro stavební povolení bude do konce května dokončena také studie opatření na vodním toku Loučka (přítok Bečvy v Lipníku n/B.).
2.2.4.  Protipovodňová ochrana Přerova

Na základě zpracované koncepce protipovodňové ochrany v Pobečví bylo zpracováno zadání na ochranu nejrizikovější části Přerova, a to Nábřeží Dr. E. Beneše. Návrh řešení vzešel ze společných návrhů a požadavků Magistrátu města Přerova 
a Povodí Moravy, s.p. Magistrát zadal zpracování dokumentace pro územní řízení 
a následně dokumentace pro stavební povolení na tuto lokalitu. 
V současné době probíhají projekční práce a veřejná projednání. První návrhy byly veřejně občanům prezentovány dne 30. 01. 2012. Projekčně by měla být tato akce připravena do konce roku 2012. Bude zde kladen důraz na širší komunikaci 
a informovanost občanů. Opatření bude navrženo i s cílem omladit starou nábřežní alej a sladit nábřežní zídky se zelení a volnočasovými prvky. 
Povodí Moravy, s.p. zajistí během června 2012 potřebný geologický průzkum pro projekt. Dále bude ve spolupráci s Magistrátem města Přerova připravovat i další protipovodňová opatření ve městě. Během roku 2012 budou zadány projekty např. na zkapacitnění Bečvy pod jezem, odstranění pilířů starého jezu z koryta a prohrábky koryta Bečvy.
2.2.5.  Protipovodňová ochrana Týna nad Bečvou

Ve spolupráci s obcí Týn nad Bečvou se během ledna 2012 řešilo skloubení navrhované protipovodňové ochrany obce na levém břehu Bečvy a již schváleného budování cyklostezky, která v části úseku vede stejnou trasou jako navrhovaná hráz. Návrh protipovodňového opatření opět vychází ze zpracované koncepce protipovodňové ochrany v Pobečví. 
V květnu 2012 proběhlo výběrové řízení na projektanta dokumentace pro územní řízení (zadávala obec, podklady připravovalo Povodí Moravy, s.p.). Povodí Moravy, s.p. zajistí během června 2012 potřebný geologický průzkum pro projekt.
3. Další připravované a realizované akce ze strany Povodí Moravy, s.p. v roce 2012

3.1.
Rekonstrukce hráze vodního díla Plumlov

V roce 2010 až 2011 bylo provedeno čištění VD Plumlov, Podhradského rybníka 
a rybníka Bydelec, které v součinnosti s dalšími opatřeními přispěje ke zlepšení jakosti vody v přehradě i řece Hloučele. 
V návaznosti na vypuštěnou přehradu byla naplánována rekonstrukce přehradní hráze, která se ukázala po provedených technicko-bezpečnostních prohlídkách a měření při vypouštění přehrady jako potřebná. Rekonstrukce bude zahrnovat opravy návodního líce, který je běžně skrytý pod vodou. Postaví se nové opěrné zdi u vypouštěcí věže 
a zařízení technicko-bezpečnostního dohledu. Rekonstrukce návodního líce zvýší bezpečnost vodního díla při mimořádných manipulacích dle aktuálních předpisů. Na koruně hráze, která je již delší dobu ve špatném stavu, bude vybudována nová vozovka, zábradlí, osvětlení apod.
Akce bude zahájena po ukončení dvoukolového výběrového řízení, které je nyní před dokončením – předpoklad zahájení konec června popř. začátek července 2012. Ukončení rekonstrukce je předpokládáno v polovině roku 2013 s tím, že napouštění přehrady započne z jarního tání 2013.
V návaznosti na vyčištěnou přehradu Plumlov a Podhradský rybník bude Povodí Moravy, s.p. realizovat dvě revitalizační opatření, a to na konci vzdutí vodního díla Plumlov a také na konci vzdutí Podhradského rybníka, které budou minimalizovat zanášení těchto vodních děl a také přispějí k odbourávání živin na přítoku do nádrží.

3.2. Strategie oprav koryt vodních toků a provozních činností správců vodních toků
Stejně jako v roce 2011 tak i v roce 2012 je činnost Povodí Moravy, s.p. z velké části ovlivněna transformací Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), kdy od 
01. 01. 2011 přešlo z této organizace do správy  Povodí Moravy, s.p. přes 7 tisíc kilometrů drobných toků, které jsou z větší části v nevyhovujícím a po desítky let 
v neudržovaném stavu včetně majetku na nich.
Kromě již dříve plánovaných akcí oprav a údržby na významných vodních tocích se v roce 2012 zaměřuje Povodí Moravy, s.p. i na řešení nevyhovujícího stavu převzatých drobných toků, což probíhá na základě vyhodnocení priorit, finančních nákladech 
a možnostech čerpání financí z externích zdrojů, součinnost s jednotlivými obcemi, a to hlavně při řešení přístupů k toku (ploty až po břehové hrany, přístavky atd.), odstraňování černých staveb  a překážek v toku nebo i uložení sedimentů, což je vzhledem k platné legislativě problematické (i když se jedná většinou o splachy z polí). Řešení nevyhovujícího stavu drobných toků bude dlouhodobá záležitost a pro účelné vynaložení finančních prostředků je třeba také klást důraz na realizaci opatření v krajině, které budou minimalizovat splachy z polí, vymezí ochranná pásma podél toků, zamezí nepovoleným vypouštěním do toků a vymezí a pohlídají vhodné obhospodařování zemědělských pozemků.
V roce 2012 naplánovalo Povodí Moravy, s.p. na drobných tocích z hlediska  oprav 
a údržby dle priorit na drobných tocích v Olomouckém kraji desítky akcí se zaměřením na intravilány obci. Plánování těchto akcí a jejich následná realizace se odvíjí od priorit jednotlivých akcí, stanovisek dotčených orgánů (hlavně ochrany přírody) 
a u pročišťování koryt především možnosti uložení sedimentů.
K nejvýznamnějším akcím na drobných tocích v Olomouckém kraji, které se nyní realizují patří například:
· Svodnice, Lověšice - Újezdec, zkapacitnění toku,  

· Deštná - Třebčín, Trávníčka-Skalka, Bystřička-Bystřice pod Hostýnem, těžba nánosů, zkapacitnění toků,
· Blata, Senice na Hané, těžba nánosů a stabilizace pat zdí, 

· Kamínka, Aleš – čištění nánosů, 

· Údržba drobných toků na území správce toků Hranicko,
· Hráz Splavská, Tovačov, oprava uzavíratelného propustku, 

· Mírovka – Mohelnice, těžba nánosů, zkapacitnění toku, 

· Újezdka – Újezd, těžba nánosů, zkapacitnění toku,
· Nemilanka – zkapacitnění v km 5,2 – 5,4 v k.ú. Slavonín,
což jsou akce v celkovém objemu za cca 17,5 mil. Kč

Kromě těchto akcí na drobných tocích pokračuje Povodí Moravy, s.p. realizaci vlastní technikou v roce 2012 v Olomouckém kraji další akce např.: 

· Jez Uničov v parku - nánosy v podjezí,
· Oskava, Šumvald - D. Libina - odstranění zátarasů,
· Cholinka, Příkazy – nánosy,
· Jez na Moravě Olomouc - nánosy v podjezí,
· Grygava, ústí - Bohuňovice – nánosy,
· Oslava, Dlouhá Loučka – nánosy,
· Jez Hynkov - rozhrnutí nánosů, doplnění záhozu,
· Sitka, Huzová - údržba toku,
· Bečva - LB hráz pod jezem Troubky, dosypání průlehu,
· Moštěnka - Prusy, dosypání sníženého břehu nad obcí,
· Moštěnka, Horní Moštěnice, nánosy nad jezem,
· Moštěnka, Vítonice, zkapacitnění toku,
· DVT Mlýnský náhon, Horní Moštěnice, odstranění nánosů na vtoku,
· DVT Kyselovský odpad, Kyselovice, odstranění sedimentu,
· DVT Troubky, Záříčí, těžby sedimentu,
· Bystřička, Chvalčov, odstranění nánosů,
· Morava, hráz Tovačov, sanace průlehu,
· Hloučela Prostějov, stabilizace LB v lesoparku,
· Strhanec, Prosenice, havárie - průsaky na komunikaci,
· Desná -Rapotín km 18,7 oprava,
· Desná - Rejhotice – ochranný val,
· Desná Loučná DVT 102 05 179 – oprava,
· Merta - Petrov - výtrž ř.km 0,500,
· Merta - DVT 10206147 u žabáka  -  nános,
· Ostrovský potok, Ostrov – nánosy,
· Lukovský potok, Damníkov a Luková – nánosy,
· Nemilka - Václavov – nánosy,
· Třebařovský potok, Třebařov – nánosy, oprava,
· Morava-Dolní Morava,Sněžník – oprava,
· Morava-Klášterec, Olšany – oprava,
· Morava, Vojtíškov nad žel.mostem – oprava.
Kromě těchto již připravených akcí se připravuje dalších cca 20 akcí, jejichž realizace bude záležet na projednání, možnostech uložení sedimentů, přístupu obcí a vlastníků atd.
Na řece Bečvě probíhá realizace sanací nátrží z povodně 2010 včetně rozsáhlé 
a ojedinělé sanace přírodě blízkým způsobem v lokalitě Slavíč u Hranic za cca 6 mil Kč.
K dalším větším akcím patří opravy stavebních a technologických částí na vodních dílech, které vyplývají z provedených technicko bezpečnostních dohledů. Mezi největší akce, které bude Povodí Moravy, s.p. realizovat v rámci Olomouckého kraje patří opravy na stavidle a jezu Litovel na elektrárenském náhonu, opravy na jezu Bolelouc 
a kompletní opravy technologií a elektro na vodní nádrži Tršice. 
K menším akcím pak patří jednotlivé opravy stavidel na drobných tocích po ZVHS.
Rada Olomouckého kraje usnesení UR/91/35/2012 ze dne 05. 06. 2012:

· vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje, realizace opravy vodní nádrže Plumlov a oprav koryt vodních toků na území Olomouckého kraje,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje, realizace opravy vodní nádrže Plumlov a oprav koryt vodních toků na území Olomouckého kraje.
_________________________________________________________________________________
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