Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena žádost příjemce o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 03_01 Fond 
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací. Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne 19. 6. 2023.
Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel 8. 4. 2025 žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace stavebních prací a prodloužení termínu k předložení vyúčtování dotace k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o dotaci od obce Bouzov.
[bookmark: _Hlk192071869]Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04379/OŽPZ/DSM na akci „Bouzov – Splašková kanalizace a ČOV“ ve výši 2 130 000 Kč byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Bouzov, jako příjemcem uzavřena dne 
8. 11. 2023. Dne 8. 4. 2025 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Bouzov žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 8. 2025. Tímto dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 12. 2025. Důvodem žádosti o změnu je uzavření Dodatku č. 4 mezi zhotovitelem stavby a obcí, na jehož základě byl posunut termín dokončení realizace stavby, který byl stanoven na 31. 12. 2025. V rámci této lhůty je nutné dokončit a následně protokolárně předat stavební dílo (protokol o předání dokončené stavby je součástí příloh vyúčtování dotace), realizovat změny stanovené změnovým listem č. 2, zajistit potřebné revize, provést závěrečné kontroly a získat veškerou stavebně-technickou dokumentaci nezbytnou pro řádné předložení konečného vyúčtování.

Původní termíny realizace akce a vyúčtování dotace
Původní termíny jsou – použití dotace na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (termín se nemění). Původní termín ukončení realizace akce (původně do 1. 5. 2025) vycházel ze žádosti o poskytnutí dotace doručené ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby byla dána charakterem 
a rozsáhlostí dané stavby. Původní termín doručení vyúčtování dotace (zde 
30. 6. 2025) byl vázán na původní termín ukončení akce (stavby), tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. 

Nové termíny realizace akce a vyúčtování dotace:
	číslo smlouvy
	datum uzavření
	
	příjemce dotace
	IČO
	nové termíny
	výše dotace 
v Kč

	2023/04379/OŽPZ/DSM
	8. 11. 2023
	
	Obec Bouzov
	002 98 719
	realizace do 
31. 8. 2025
vyúčtování do 
31. 12. 2025
	 2 130 000,00



Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 

Navrhujeme vyhovět žadateli o uzavření dodatku o prodloužení termínu realizace akce i prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace, kdy:
1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění výstavby či dostavby kanalizace pro veřejnou potřebu;
3. prodlení s realizací akce není na straně příjemce dotace; 
4. žadatel si požádal o prodloužení termínů před vypršením termínu pro odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Z tohoto důvodu navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 

	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 1

	Čl. II bod 4. 
	Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).


	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Dále dochází k úpravám textu výše uvedených smluv o poskytnutí dotace v čl. II. bod 1. odstavec osmý z důvodů změny daňové legislativy následovně:
Čl. II. bod 1. odstavec osmý – znění textu v původní verzi Smlouvy zní:
Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH 
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.
Čl. II. bod 1., odstavec osmý – nové znění textu Smlouvy:
Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 74 a 75 ZDPH, vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH, vyrovnáním odpočtu podle § 77 ZDPH 
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/18/31/2025 ze dne 12. 5. 2025:
1. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje  rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/04379/OŽPZ/DSM ze dne 8. 11. 2023 na akci „Bouzov – Splašková kanalizace a ČOV“ z dotačního programu 03_01 Fond 
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023, z dotačního titulu 1 Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Bouzov, Bouzov 2,  783 25 Bouzov, IČO: 002 98 719  ve znění uvedeném v příloze 
č. 01 tohoto usnesení.
 

Příloha usnesení:
Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 obec Bouzov (strana 4-5)

Přílohy důvodové zprávy: 
Zpráva k DZ_příloha č. 01 - Smlouva obec Bouzov (strana 6-13)
Zpráva k DZ_příloha č. 02 - Žádost obec Bouzov (strana 14)         
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