

Usnesení příloha č. 2 – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku	
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní					
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický								
1	1241	Josef Skokanič	■ ■ Moravská Třebová						x	140 000,00	95	130 000,00	<p>ROK 13. 3. 2023 (UR/77/53/2023) Žádost schválena</p> <p>Žadatel požádal o změnu žadatele z důvodu úmrtí původního žadatele paní Helgy Skokaničové a zároveň požádal o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2025.</p> <p>Výše dotace se nemění.</p>
2	1291	Petr Moravec	■ ■ Újezd						x	303 560,00	95	130 000,00	<p>ROK 13. 3. 2023 (UR/77/53/2023) Žádost schválena</p> <p>Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2025 z důvodu vytiženosti dodavatele.</p> <p>Výše dotace se nemění.</p>
3	1419	Petr Siatka	■ ■ Mikulovice						x	150 000,00	95	130 000,00	<p>ROK 13. 3. 2023 (UR/77/53/2023) Žádost schválena</p> <p>Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2025 a to z důvodu velké vytiženosti dodavatele.</p> <p>Výše dotace se nemění.</p>
4	1464	■ ■ Jitka Zedková	■ ■ Přestavky						x	232 630,47	95	130 000,00	<p>ROK 13. 3. 2023 (UR/77/53/2023) Žádost schválena</p> <p>Žadatelka požádala o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2025 a to z důvodu chybějící revizní zprávy spalinové cesty.</p> <p>Výše dotace se nemění.</p>

Pozn. do celkové ceny dílčího projektu je započítána cena nového zdroje vytápění/cena otopné soustavy, včetně veškerých stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.