

Návrh na prodloužení termínu plnění:

UR/2/21/2024 ze dne 11. 11. 2024

Podání projektů do 58. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu

- **bod 4.** ukládá krajskému úřadu zajistit podání projektů dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic

Termín: 12. 5. 2025

Trvá

Ing. Marta Kypusová, Ol:

Projekty „Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou“ a „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – objekt Senice na Hané“ budou podány do 16. 6. 2025. Momentálně se zpracovává studie proveditelnosti.

U projektu „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“ prozatím není schválen transformační plán organizace, a tudíž nemůže být podán.

Žádáme o prodloužení termínu plnění na 25. 8. 2025.

- Návrh na prodloužení termínu T: 25. 8. 2025

UR/9/56/2025 ze dne 3. 2. 2025

Schválení přípravy a podání projektu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji II

- **bod 4.** ukládá předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení spolufinancování projektu „Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji II“

Odpovídá: Ing. Pavel Jelínek, PhD., náměstek hejtmána

Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Termín: ZOK 28. 4. 2025

Trvá

Marie Brunerová, OSR:

Bude předloženo do ZOK 23. 6. 2025.

- Návrh na prodloužení termínu T: ZOK 23. 6. 2025