



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o.**

Se sídlem: Horní 259/100, 783 13 Štěpánov

Zápis v OR: Sp. zn. C 67937 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05532914  
DIČ: CZ05532914  
Zastoupený: Paulína Weissová, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických: XX  
XXX  
XXX

Bankovní spojení: XX  
XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. 2024/02786/OI/DSM na realizaci stavby „**Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této smlouvy je realizace elektrické požární signalizace (EPS) s napojením CPO včetně souvisejících stavebních prací pro celý objekt Domova pro seniory Červenka, p. o. – v místě oddělení Litovel, Opletalova 1148/10, 784 01 Litovel (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke smlouvě dne 21. 02. 2025 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna SDK kastlíky, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	155 462,16	-291 040,20
2) Změna v objemu maleb, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	35 930,50	-41 189,69
Vícepráce a méněpráce celkem	191 392,66	-332 229,89
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>-140 837,23</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly **na změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 989 890,00	358 786,80	3 348 676,80
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	-140 837,23	-16 900,47	-157 737,70
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2</b>	<b>2 849 052,77</b>	<b>341 886,33</b>	<b>3 190 939,10</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 včetně DPH slovy: tři miliony jedno sto devadesát tisíc devět set třicet devět korun českých deset haléřů.

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 12. 05. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1. náměstek hejtmána

**Paulína Weissová**  
jednatel