

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ARRO, spol. s r.o.

Se sídlem: Třída Československé armády 192, Hranice I-Město, 753 01
Hranice

Zápis v OR: C 30398 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 64581772

DIČ: CZ64581772

Zastoupený: Tomáš Kobliha, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 04. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/00515/OI/DSM na realizaci stavby „Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavebně montážní práce, které řeší opravu a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS a zateplení půdy minerální vlnou, nahrazení některých zámečnických a klempířských prvků, výměnu pěti stávajících dřevěných oken za nová plastová, rekonstrukci hromosvodné soustavy, nový betonový plot z východní strany pozemku a novou vjezdovou bránu.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Půda, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	69 654,41	0,00
2) Dveře, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	58 333,33	0,00
3) Plyn, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	16 582,00	0,00
4) Rorýs, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	8 034,00	0,00
5) Bourání komínů, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	33 042,54	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	185 646,28	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	185 646,28	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Rada Olomouckého kraje 21-07-2025

Strana 5 (celkem 6)

11.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	9 564 075,74	2 008 455,91	11 572 531,65
Cena dle Dodatku č. 1	185 646,28	38 985,72	224 632,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	9 749 722,02	2 047 441,63	11 797 163,65

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jedenáct milionů sedm set devadesát sedm tisíc jedno sto šedesát tři korun českých šedesát pět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 21. 07. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Tomáš Koblíha
jednatel