



Obec Hoštejn, Hoštejn 20, 789 01 Zábřeh, IČ: 00 302 589

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Ing. David Krmášek

Vaše č.j./sp. zn.: KUOK 53140/2025

V Hoštejně dne 08. 07. 2025

Věc: Žádost o prodloužení lhůty pro doložení podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

Vážení,

dovoluji si Vás tímto požádat o prodloužení lhůty pro doložení požadovaných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2025, v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Výstavba chodníku podél II/315 v obci Hoštejn“, číslo návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace: 2025/01459/OSR/DSM.

Původně stanovenou lhůtu do 31. 07. 2025 bychom tímto chtěli prodloužit nově do 15. 09. 2025

Důvodem žádosti jsou komplikace s administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Nejprve byla dlouhá časová prodleva k doložení dopracovaného položkového rozpočtu stavby, čímž bylo oddáleno zahájení výběrového řízení a následně velmi krátký termín pro podání cenových nabídek jednotlivých možných uchazečů, kdy nebyla z naší strany zohledněna doba začínajících prázdnin a letních dovolených a také opomenutí skutečnosti, že některé části stavby mohou být řešeny subdodavatelsky, což celý proces zpracování nabídky může prodloužit.

Na základě těchto skutečností byla v řádném termínu předložena nabídka pouze jednoho uchazeče. Nabídka výrazně převyšovala předpokládanou cenu. Telefonickým průzkumem jsme si ověřili, že nejméně další dva uchazeči nabídky zpracovat chtěli, ale právě z důvodu dovolených jejich zaměstnanců nebo zaměstnanců případných subdodavatelů nebyli schopni nabídku zpracovat a podat v řádné lhůtě.

Z toho důvodu přistoupilo vedení obce k návrhu stávající výběrové řízení zrušit a obratem vyhlásit nové s delší lhůtou pro předložení cenových nabídek. Výběrové řízení bude opětovně vyhlášeno ve středu 09. 07. 2025 a lhůta pro podání nabídek bude nastavena do 11. 08. 2025 do 16hodin. Následně se seje hodnotící komise, otevře předložené nabídky a doporučí zastupitelstvu obci výběr zhotovitele, na základě těchto podkladů bude svoláno zastupitelstvo obce na nejbližší možný termín, tedy pondělí 18. 08.2025, kde rozhodne o výběru a podpisu smlouvy o dílo. Další doklad,

Obec Hoštejn, Hoštejn 20, 789 01, tel., fax: +420 583 443 164, ID DS: ddjar8c,

e-mail: podatelna@hostejn.cz, <http://www.hostejn.cz>,

Bankovní spojení: KB Zábřeh, č.ú. 8124-841/0100, IČ: 00 302 589



Obec Hoštejn, Hoštejn 20, 789 01 Zábřeh, IČ: 00 302 589

nezbytný pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace již máme k dispozici – doložka o schválení dotace byla schválena zastupitelstvem obce na zasedání již 16. 06. 2025.

Pevně věříme, že prodloužení lhůty z původních 12 kalendářních dnů, nově na 26 kalendářních dnů bude pro případné zájemce dostatečným pro zpracování a předložení nabídek, čímž dojde k řádnému průzkumu trhu, soutěži mezi jednotlivými uchazeči a jistě i ke snížení ceny díla. Obec Hoštejn vždy k jakémukoliv výdaji přistupuje jako řádný hospodář a snaží se před samotnou realizací získat co nejvíce podkladů a nabídek.

Samotná realizace díla může být zahájena ihned po schválení zastupitelstvem obce a podpisu smlouvy o dílo. Rozsah díla není nijak velký a lze s jistotou říci, že termín pro využití poskytnuté dotace, do 20. 12. 2025 jsme i tak schopni dodržet a celé dílo bez komplikací zrealizovat.

S ohledem na výše uvedené si dovoluji požádat o prodloužení lhůty do [navrhované nové datum].

Věřím, že této žádosti bude vyhověno, a děkuji Vám za vstřícnost a pochopení.

S úctou,

Ing. Václav
Adamec

Digitálně podepsal Ing. Václav
Adamec
Datum: 2025.07.08 09:07:32 +02'00'

Ing. Václav Adamec
starosta obce

Obec Hoštejn, Hoštejn 20, 789 01, tel., fax: +420 583 443 164, ID DS: ddjar8c,
e-mail: podatelna@hostejn.cz, <http://www.hostejn.cz>,
Bankovní spojení: KB Zábřeh, č.ú. 8124-841/0100, IČ: 00 302 589