

MĚSTO ŠTĚPÁNOV

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov



Vaše značka:

Naše č.j.: 02220/2025/STEP

Vyřizuje: Soňa Zbořilová

Ve Štěpánově: 08.08.2025

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Mgr. Karla Unzeitigová
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Žádost o prodloužení termínů k poskytnutí dotace akce „Štěpánov – chodníky ul. U Parku, silnice III/44613“

Vážená paní magistro,

město Štěpánov má příslibenou dotaci ve výši **1 384 425 Kč** na realizaci akce „Štěpánov – chodníky ul. U Parku, silnice III/44613“.

Podle stanovených pravidel dotačního programu jsme povinni předložit veškeré podklady nezbytné pro uzavření smlouvy s Olomouckým krajem č. 2025/02015/ODSH/DSM ve lhůtě do 120 dnů od doručení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace.

Tento termín však nejsme schopni splnit, neboť v současné době ještě nemáme k dispozici pravomocné stavební povolení. Řízení o jeho vydání již bylo zahájeno a předpokládáme, že stavební povolení nabude právní moci v polovině září 2025.

Aby město Štěpánov neztratilo nárok na poskytnutí dotace, dovoluujeme si Vás tímto požádat o **prodloužení následujících termínů** spojených s realizací akce:

1. Termín pro doložení podkladů k podpisu smlouvy: **do 15. 10. 2025**
2. Termín realizace akce: **do 31. 3. 2026**
3. Termín pro čerpání dotace: **do 30. 4. 2026**
4. Termín pro předložení ZVA a vyúčtování dotace: **do 31. 7. 2026**

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že naší žádosti bude vyhověno a posun termínů bude schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

S úctou

Mgr. Jiří Šindler, MSc.
starosta města

Příloha

Vyrozumění o zahájení řízení povolení záměru

Mgr. Jiří Šindler
2025.08.08 11:21:11

Signer:
CN=Mgr. Jiří Šindler
C=CZ
O=Město Štěpánov
2.5.4.97=NTRCZ-00299511
Public key:
RSA/2048 bits

Soňa Zbořilová
2025.08.08 10:34:59

Signer:
CN=Soňa Zbořilová
C=CZ
O=Město Štěpánov
2.5.4.97=NTRCZ-00299511
Public key:
RSA/2048 bits