



**Olomoucký kraj**

Regionální akční plán Olomouckého kraje  
**RAP OK**

31. zasedání RSK OK  
15. 10. 2025, Olomouc



## RAP OK – aktivity, alokace v Kč, data k 1.10.2025

<b>aktivita RAP OK</b>	<b>celková alokace EFRR</b>	<b>alokace EFRR v projektech podaných do výzev</b>	<b>zbývající alokace EFRR ve výzvách</b>	<b>alokace EFRR v žádostech o platbu</b>
silnice II. třídy	922 787 766,97	417 508 120,26	505 279 646,71	93 701 106,55
DI	448 800 000,00	62 420 560,34	386 379 439,66	0
ZZS	82 015 999,00	81 773 161,37	242 837,63	81 773 161,37
centrum bezpečí	80 524 835,00	0	80 524 835,00	0
střední školství	234 884 325,92	219 119 456,78	15 764 869,14	62 668 856,21
speciální školy	58 828 113,13	9 576 191,85	49 251 921,28	0
celkem	1 827 841 040,02	790 397 490,60	1 037 443 549,42	238 143 124,13



# Plnění milníků IROP 2021-2027

Sekretariát RSK OK připravuje 1x za čtvrt roku (1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10.), nebo dle potřeby, tato data:

- čerpání alokace EFRR v projektech předložených do výzev IROP z dat MS 21+
  - čerpání alokace EFRR v předložených žádostech o platbu z dat monitoringu na webu [www.dotaceeu.cz](http://www.dotaceeu.cz)
-




# Plnění milníků IROP 2021-2027

ŘO IROP 2021-2027 sleduje plnění milníků v jednotlivých aktivitách RAP dle jednotlivých krajů a zveřejňuje DENNĚ! informace na webu IROP: <https://irop.gov.cz/cs/stav-rap>

- na následujících 5 slidech jsou uvedena aktuální data ŘO IROP, která byla představena krajům na jednání v září 2025
  - jedná se o predikci čerpání alokace a plnění milníků k datu 30. 6. 2026 v jednotlivých aktivitách regionálních akčních plánů za jednotlivé kraje
-



# Predikce plnění RAP k 30.6.2026 - ZZS




Z dat obsažených na finančních plánech projektů odhadujeme, že se limit v roce 2026 podaří naplnit.





# Predikce plnění RAP k 30.6.2026 - Silnice




Z dat obsažených na finančních plánech projektů odhadujeme, že se limit v roce 2026 podaří (s odřenýma ušima) naplnit.





# Predikce plnění RAP k 30.6.2026 - DI soc. s.



Z dat obsažených na finančních plánech projektech **vyplývá, že nedojde** naplnění limitu k 30.6.2026.





# Predikce plnění RAP k 30.6.2026 - Spec. školy




Z dat obsažených na finančních plánech projektech **vyplývá, že nedojde** naplnění limitu k 30.6.2026, přičemž problémová je hlavně kategorie MRR, kde se predikce pohybuje na 24% (PR 91%)





# Predikce plnění RAP k 30.6.2026 - Střední školy



Z dat obsažených na finančních plánech projektů odhadujeme, že se limit v roce 2026 podaří naplnit.





# Projekty RAP OK k 1. 10. 2025

- RAP OK – ZZS

Název projektu	Žadatel
ZZS OK - Nákup sanitních vozidel	Olomoucký kraj

- RAP OK – silnice II. třídy

Název projektu	Žadatel
II/437 Přáslavice - Lipník nad Bečvou (I. etapa)	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
II/436 Přerov - Doloplazy	Olomoucký kraj
II/312 hr. okr. Ústí nad O. křiž. - II/446 před Hanušovicemi (etapa hr. kraje - Vlaské)	Olomoucký kraj
Nová II/437 Lipník n Bečvou -Přáslavice (II. etapa)	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace



# Projekty RAP OK k 1. 10. 2025

- RAP OK – DI

Název projektu	Žadatel
Transformace příspěvkové organizace Domov Na Zámku Nezamyslice - objekt Němčice nad Hanou	Olomoucký kraj
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - objekt Senice na Hané	Olomoucký kraj

- RAP OK – speciální školy

Název projektu	Žadatel
Základní škola Uničov - učebna pro ergoterapii a multismyslovou výchovu	Olomoucký kraj
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice - Rekonstrukce cvičných kuchyní	Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školy usnadňující vzdělávání žáků dle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a pro přípravu na samostatný způsob života	Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4



## RAP OK – střední školství

- výzva IROP č. 42 byla vyhlášena 30. 11. 2022, příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2027;
- za Olomoucký kraj byly do výzvy předloženy všechny projekty;
- za školy jiných zřizovatelů zbývá předložit 2 projekty žadatele Konzervatoř Evangelické akademie – celková částka EFRR 2 229 559,76 Kč;
- sekretariát RSK OK vyčíslil úspory u projektů předložených do výzvy, a to jako rozdíl mezi alokací EFRR ve schváleném RAP OK – střední školy a alokací EFRR v právním aktu projektů;
- úspora EFRR byla vypočtena k datu 1. 6. 2025 a činí celkem 13 535 309,38 Kč;



## RAP OK – střední školství

- OŠM ve spolupráci se sekretariátem RSK OK zpracoval aktualizaci tabulkové části RAP OK – střední školství;
- aktualizace spočívá v úpravě částech EFRR u jednotlivých projektů dle právního aktu, v doplnění projektů do výše 100 % alokace EFRR pro Olomoucký kraj, v doplnění náhradních projektů pod čarou do výše 130 % alokace EFRR pro Olomoucký kraj;
- tabulková část RAP OK – střední školství byla projednána dne 24. 9. 2025 na 15. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání RSK OK a na jednání byla přijata dvě stanoviska;



## RAP OK – střední školství

- Stanovisko č. PS V 15/1/2025:  
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK projednala aktualizaci tabulkové části RAP OK – střední školství
- Stanovisko č. PS V 15/2/2025:  
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK doporučuje RSK OK schválit aktualizaci tabulkové části RAP OK – střední školství
- členům RSK OK byl zaslán před zasedáním schválený platný dokument a aktualizovaný dokument;
- materiál je předkládán členům RSK OK ke schválení.



## RAP OK – střední školství

Usnesení č. RSKOK/31/3/2025:

RSK OK:

- schvaluje aktualizaci tabulkové části RAP OK – střední školství
  - ukládá Sekretariátu RSK OK zaslat schválenou aktualizaci tabulkové části RAP OK – střední školství na Ministerstvo pro místní rozvoj, termín: do 20. 10. 2025
-



Děkuji za pozornost.

Ing. Radek Dosoudil,  
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

---