



Obec Písečná

790 82 Písečná 123
okres Jeseník

Naše č.j.: OP/1477/2025
Naše sp. zn.: OP/0151/2025/13
Spisový znak: 182
Datum: 12.11.2025
Vyrizuje: Ing. Jan Konečný
Tel.: 584 423 122
ID dat. schr.: 6mebuay
Vaše č.j.:
Vaše sp. zn.:

Olomoucký kraj
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Jeremenkova 1191/40
77911 Olomouc

Věc:
Žádosti o prodloužení termínu realizace, použití a předložení vyúčtování dotace

Vážená paní, vážený pane,

jako příjemce dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2025 na akci „Rekonstrukce budovy ZŠ Písečná“ vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování do 30.10.2026.

Odůvodnění:

Začátkem roku 2024 byla zpracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci budovy základní školy v Písečné. Celkové předpokládané výdaje na tuto akci činily přibližně 35 mil. Kč. Vzhledem k finančním možnostem obce jsme hledali další zdroje, a proto byla podána žádost o poskytnutí dotace z programu Státního fondu životního prostředí a programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Doposud se nám podařilo získat dotaci ze SFZP a obdrželi jsme již rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 7 911 369,26 Kč. Vyhlášení vyhodnocení žádostí z programu MMR bylo předpokládáno v průběhu července až srpna letošního roku. K dnešnímu dni jsme zatím neobdrželi oficiální informaci o vyhodnocení naší žádosti. Dle neoficiálních informací je však naše žádost zařazena mezi podpořenými a rozhodnutí o poskytnutí dotace očekáváme až do konce tohoto roku.

Naše obec byla postižena ničivou povodní v září loňského roku a hlavním důvodem žádosti o prodloužení termínu pro použití dotace z Programu obnovy venkova nejsou otázky financování, ale právě mimořádné okolnosti způsobené odstraňováním škod po ničivé povodni, která postihla i samotnou budovu školy. V důsledku poškození bylo nezbytné aktualizovat již zpracovanou projektovou dokumentaci o práce spojené s odstraněním povodňových škod, což vedlo k prodloužení přípravy zadávací dokumentace a k posunutí termínu výběru zhotovitele. Zadávací řízení na zhotovitele bylo dokončeno až v srpnu tohoto roku a z tohoto důvodu i z výše uvedených důvodů týkajících se zajištění jiných finančních zdrojů došlo i k posunutí termínu zahájení realizace akce a současně i jejího ukončení.

Povodňové škody na majetku obce, které byly dosud vyčísleny na přibližně 220 mil. Kč, představují pro obec mimořádnou zátěž nejen finanční, ale i organizační a personální. Tyto okolnosti způsobily zdržení v přípravě a administraci řady investičních záměrů, včetně rekonstrukce školy.

Základní škola představuje klíčové zařízení pro život naší obce, proto je naším cílem projekt realizovat v co nejvyšší kvalitě a rozsahu. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jan Konečný
starosta

tel: 584 423 122 e-mail: podatelna@pisečna.cz bank. spojení: ČS, a.s. IČO: 00303160 ID DS: 6mebuay
fax: 584 423 330 www: www.pisečna.cz č. účtu: 1820097359 / 0800 DIČ: CZ00303160