

Usnesení_příloha č. 29 – Žádost obce Křenovice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace



OBEC KŘENOVICE

Křenovice č.p. 18, 752 01 Kojetín - IČO: 00636304/ DIČ: CZ00636304 - tel.: 581 769 022

Váš dopis č.j.:

Naše č.j.:606/2025/KR

Vyřizuje: Lejnar Jaroslav

Křenovice 11.11.2025

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40 a
779 00 Olomouc

Žádost o prodloužení termínu pro realizaci akce, použití dotace a předložení vyúčtování dotace – smlouva o poskytnutí dotace 2025/01423/OSR/DSM

Obec Křenovice žádá o prodloužení termínu pro realizaci akce podpořené v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2025, konkrétně DT3 Podpora přípravy projektové dokumentace, a to z důvodu komplikací při sběru základních dat o předmětné budově – objekt Základní školy Křenovice.

Původně jsme předpokládali, že lze vycházet z archivované papírové PD objektu, která bude snadno převedena do digitálního formátu. Nicméně po provedených průzkumech a srovnání bylo zjištěno, že tato neodpovídá skutečnému stavu objektu. Nejdříve bylo nutné objekt geodeticky zaměřit a následně zpracovat pasport objektu. Uvedený nedostatek způsobily prodlevu v termínu odevzdání všech stupňů PD „Stavební úpravy a půdní vestavba ZŠ Křenovice“ projekční kanceláří.

Na základě výše popsaného Vás pokorně žádáme prodloužení termínu realizace akce, použití poskytnutých finančních prostředků a předložení termínu vyúčtování do 30.6.2026.



S přáním všeho dobrého

Jaroslav Lejnar – starosta obce

Bankovní spojení:
1883099319/0800

mob.: 602 514 340
tel.: 581 769 022

e-mail:starosta@krenovice.net
web: www.krenovice.net