



**Obec Medlov**, Medlov č.p. 300, 783 91 Medlov

IČ: 00575666 DIČ: CZ00575666

Vyřizuje: Mgr. Karolína Vrzalová

Tel. 585 002 506, 724 242 068

e-mail: vrzalova@obecmedlov.cz

Č.j.: OUMEDL-2130/2025

**Olomoucký kraj**

**K rukám: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460; DIČ: CZ60609460

V Medlově 25. 11. 2025

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace akce dle dotační smlouvy**

Dobrý den,

dle Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dnem 27.6.2024, číslo: 2024/02004/OSR/DSM, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/02004/OSR/DSM byla obci Medlov přiznána dotace ve výši 200.000,- Kč na akci „Zpracování nového územního plánu Medlov“ z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024“ pro dotační titul 01\_01\_02\_Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.

Dle této smlouvy, ve znění dodatku, je příjemce povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30.11.2025 a termín pro vyúčtování dotace je do 31.12.2025.

V současné době je připravena k dokončení 1. etapa zpracování dokumentace "Územní plán Medlov" pro společné jednání. Dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou, tj. Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, Vyhláškou 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a Vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

Ke dni 12.11.2025 vstoupila v platnost Vyhláška č. 457/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, s nabytím účinnosti od 1.1.2026.

Na základě vyhodnocení nových skutečností bylo doporučeno pořizovatelem územního plánu dopracování dokumentace dle Vyhlášky 157/2024 Sb., v platném znění od 1.1.2026. Předpokládaný termín dokončení 1. etapy zpracování územního plánu je 31.1.2026.

Z výše uvedených důvodů tedy nebylo možné dodržet námi naplánované lhůty pro postup prací na územním plánu, a tyto se neúměrně natahovali, proto žádáme o změnu období realizace akce do 30.11.2026, o změnu termínu pro použití dotace do 30.11.2026 a o změnu termínu pro vyúčtování dotace do 31.12.2026.

Děkujeme za pochopení

Ing. Jan Zahradníček  
Starosta obce Medlov