



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, Olomouc – nové učebny“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Rada Olomouckého kraje 23-03-2026

Strana 5 (celkem 7)

10.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, Olomouc – nové učebny“

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, Olomouc – nové učebny“

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 17. 12. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/04292/OI/DSM na realizaci stavby „Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, Olomouc – nové učebny“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Vnitřní omítky – zpevnění ploch, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	803 479,54	0,00
2) Zesílení a sanace stropních trámů, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	161 083,30	0,00
3) Stavební práce, sokly, bourání komínů, ZL č. 3 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	64 399,68	0,00
4) Vyrovnávací věnec pod stropní nosníky, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	186 614,87	-31 355,00
5) Výměna obkladů kuchyňských linek, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	18 877,68	0,00
6) Poplatek za uložení suti, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	24 638,40	0,00
7) SDK stropy, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	219 508,36	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 478 601,83	-31 355,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 447 246,83	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	20 016 467,68	4 203 458,21	24 219 925,89
Cena dle Dodatku č. 1	1 447 246,83	303 921,83	1 751 168,66
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1	21 463 714,51	4 507 380,04	25 971 094,55

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet pět milionů devět set sedmdesát jedna tisíc devadesát čtyři korun českých padesát pět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 23. 03. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva