



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XX
XX

XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení:

XX
XX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.
Se sídlem: Holická 1099/31, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: Sp. Zn. C 18014 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25395602
DIČ: CZ25395602
Zastoupený: Janem Bukovjanem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XX
XX
XX
Bankovní spojení: XX
XX
(dále jen „Zhotovitel“)
oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 08. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední škola technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“ č. 2024/00858/OI/DSM, jejímž předmětem výstavba centra odborné přípravy technických oborů (COPTO) v areálu odborného výcviku žáků Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, na adrese U Podjezdu 11, Olomouc (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 12. 2024 Dodatek č. 1, dne 10. 11. 2025 Dodatek č. 2 a dne 16. 04. 2026 Dodatek č. 3.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o opravu duplicitního odpočtu neprovedených položek rozpočtu a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Elektroinstalace, ZL č. 38 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 164,58	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	3 164,58	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	34 977 901,58	7 345 359,33	42 323 260,91
Cena dle Dodatku č. 1	288 817,28	60 651,63	349 468,91
Cena dle Dodatku č. 2	122 341,25	25 691,66	148 032,91
Cena dle Dodatku č. 3	-49 215,78	-10 335,31	-59 551,09
Cena dle Dodatku č. 4	3 164,58	664,56	3 829,14
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků	35 343 008,91	7 422 031,87	42 765 040,78

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–4 včetně DPH slovy: čtyřicet dva milionů sedm set šedesát pět tisíc čtyřicet korun českých sedmdesát osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 18. 05. 2026.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Jan Bukovjan
jednatel