

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

**„Zpracování PD pro fotovoltaické elektrárny (FVE) pro budovy
v majetku Ol. kraje“**

„ZZS OK – FVE Konice“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO) Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC)

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Zastoupená: Ing. Karlem Borovcem, Ph.D., ředitelem VEC

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 06. 2024 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00687/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností pro akci „Zpracování PD pro fotovoltaické elektrárny (FVE) pro budovy v majetku Ol. kraje“ „ZZS OK – FVE Konice“ (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení výše uvedené Smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel splnil částečně svůj závazek dle čl. II. odst. 2 písm. A) Smlouvy a předložil Objednateli ke schválení projektovou dokumentaci FVE k akci ZZS OK – FVE Konice, a to dne 01. 08. 2025.

Uvedená projektová dokumentace nebyla předána v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy ani v požadovaném rozsahu dle čl. III. odst. 1 písm. A) Smlouvy.
3. Uvedenou projektovou dokumentaci Objednatel přebírá ve stavu, v jakém byla Zhotovitelem předložena, výhradně pro účely vypořádání podle této dohody. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejím převzetím nedochází k potvrzení její úplnosti ani bezvadnosti.
4. Smluvní strany se dohodly na vypořádání závazků ze Smlouvy, a to následovně:
Objednatel uhradí Zhotoviteli k akci ZZS OK – FVE Konice částku ve výši 28 750,00 Kč bez DPH.
5. Uvedená částka představuje úplnou a konečnou odměnu za veškeré dosud provedené práce Zhotovitele podle Smlouvy. Při sjednání této částky smluvní strany zohlednily rozsah provedených prací Zhotovitelem a skutečnost, že Zhotovitel předložil projektovou dokumentaci Objednateli po smluvně sjednaném termínu.
6. Objednatel uhradí Zhotoviteli částku dle čl. II. odst. 4 této dohody ve výši **28 750,00 Kč bez DPH, tj. 34 787,50 Kč vč. DPH**, na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem, a to do 30 dnů ode dne jejího doručení. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu. Oprávněně vystavená faktura

musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat název akce, číslo dohody Objednatele a den uzavření této dohody.

7. S účinností této dohody zanikají veškeré dosud nesplněné závazky Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, zejména závazky podle čl. II. odst. 2 písm. B) až G) Smlouvy, a odpovídající povinnost Objednatele uhradit cenu za tato neprovedená plnění.
8. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, s výjimkou povinnosti Objednatele uhradit částku dle čl. II. odst. 6 této dohody.
9. Objednatel podpisem této dohody současně odvolává plnou moc udělenou Zhotoviteli dne 12. 06. 2024, a to výhradně v rozsahu, v němž se vztahuje k plněním souvisejícím s realizací akcí „ZZS OK – FVE Konice“. V ostatním rozsahu zůstává plná moc nedotčena.
10. Ukončením smluvního vztahu založeného Smlouvou není dotčena licence udělená Objednateli dle čl. XI. Smlouvy ve vztahu k předané projektové dokumentaci.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dohody a její akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 17. 8. 2026.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Karel Borovec, Ph.D.
ředitel VEC