

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro doložení podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Číslo jednací kraje: KUOK 58201/2026

Název akce: Obnova veřejného osvětlení v obci Mutkov

Smlouva o poskytnutí dotace č.: 2026/01542/OSR/DSM

Vážený poskytovateli,

obracím se na Vás ve věci dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2026, v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Přijetí dotace z tohoto programu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. 2/09-06-26 ze dne 9. 6. 2026. Následně byl usnesením č. 3/28-7-26 ze dne 28. 7. 2026 schválen výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo. Z důvodu aktuálně probíhající celozávodní dovolené na straně vybraného zhotovitele (zahraničí) však bohužel není objektivně možné zajistit podpis smlouvy o dílo oběma stranami a doručit její prostou kopii včetně příloh do stanoveného termínu 31. 7. 2026.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu pro dodání prosté kopie oboustranně podepsané smlouvy o dílo, a to do 10. 8. 2026.

Doložku příslušného orgánu obce oprávněného ke schválení přijetí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy zasílám jako samostatný soubor v příloze této datové zprávy.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,

David Pokorný

starosta obce Mutkov

Bc. David
Pokorný

Digitálně podepsal

Bc. David Pokorný

Datum: 2026.07.31

09:35:59 +02'00'